

DODATEK Č. 3**ke smlouvě o dílo č. 12/I,N/956329,922043/2020/6,75 ze dne 25.06.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted] náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted] specialista vodního hospodářství

číslo tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Repo stavby s.r.o.

se sídlem Masarykova 661/163, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 02164299

DIČ: CZ02164299

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33801

zastoupená:

Lukáš Diviš, jednatel

ve věcech technický jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. tel.: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2600535251/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Suchý potok, Vítov u V.B., ř. km 0,000 – 0,090“ (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

SO 02.1, SO 02.2,3, SO 3 a SO 04 – vícepráce

Z důvodu vybourání betonu a dlažby pro zhotovení základových bloků nově budovaných zdí, upřesnění průměru odstraňovaného pařezu dle skutečného zaměření, reprofilaci zdi, prodloužení bourané a nově stavěné zdi a změny délky a typu svodidel, vznikají vícepráce.

SO 01, SO 02.1, SO 03 a SO 04 – méněpráce

Z důvodu menších kubatur betonu a zemních prací pro základový blok, který se z kvůli skalnatému podloží realizoval nižší, než uváděla PD. Dále je menší výměra prováděných asfaltových krytu a upřesnění průměru odstraňovaného pařezu dle skutečného zaměření, vznikají méněpráce.

objekt	cena dle SOD	méněpráce	vícepráce	celkem
SO 00	19 523,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 523,95 Kč
SO 01	580 534,39 Kč	69 226,24 Kč	0,00 Kč	511 308,15 Kč
SO 02.1	131 235,92 Kč	1 950,00 Kč	4 300,00 Kč	133 585,92 Kč
SO 02.2,3	95 396,56 Kč	0,00 Kč	41 711,15 Kč	137 107,71 Kč
SO 03	2 235 975,37 Kč	11 250,23 Kč	63 102,48 Kč	2 287 827,62 Kč
SO 04	912 148,59 Kč	150 377,11 Kč	222 216,38 Kč	983 987,86 Kč
VON 1	238 870,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	238 870,40 Kč
VON 2	4 529,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 529,60 Kč
Celkem	4 218 214,78 Kč	232 803,58 Kč	331 330,01 Kč	4 316 741,21 Kč

Celková cena méněprací: 232 803,58 Kč bez DPH

Celková cena víceprací: 331 330,01 Kč bez DPH

Celková cena za dílo po započtení méněprací a víceprací činí 4 316 741,21 Kč bez DPH (slovy čtyřmilionytristašestnáctisícsešmsetčtyřicetjednakorunčeskýchadvacetjednahaléřů).

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet (vícepráce, méněpráce)

V Teplicích, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Lukáš Diviš
jednatel
Repo stavby s.r.o.