

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 105.1/001	Číslo ZBV:  ZBV 78.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 105.1 - Napojení MÚK na stávající silnici I/55		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 105.1 - Napojení MÚK na stávající silnici I/55		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Pol. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13 – SO 105.1 slouží jako napojení mezi stávající komunikací I/55 a komunikacemi vybudovanými na novém násypovém tělese v Předmostí. K upřesnění celkového množství objemu násypů a výkopů, konstrukčních vrstev vozovky a terénních úprav mohlo dojít až po dokončení celého násypového tělesa v Předmostí na základě zaměření a skutečně provedených prací. Přesné množství i vzhledem k přítomnosti dřevin a porostů nemohlo být v rámci PDPS stanoveno. Jedná se o změnu nepředvídanou. Pol. č. 21, 22, 24, 25, 101 – Požadavek správních orgánů KÚOK a PČR zapracovaný do Stanovení trvalého dopravního značení ze dne 16.6.2021 spočívajícího ve změně zádržných systémů. Jedná se o požadavek třetí strany a změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-94 003,68	225 828,68	131 825,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno [redacted] datum 26 -11- 2021 podpis

Správce stavby Jméno [redacted] datum 29 -11- 2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č 18/2017 v platném znění) jméno [redacted] datum 29 -11- 2021 podpis

Zhotovitel Jméno [redacted] datum 22 -11- 2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant Číslo paré: