

## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 12. 2020, č. smlouvy Objednatele: : E618-S-4649/2020/Svj,  
č. smlouvy Zhotovitele: 103-20,

„Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“  
(ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214993 / 5213530088)

„Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný“  
(ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214993 / 5213530089)

na zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

### „Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný“

#### Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

###### Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

###### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

###### Kontaktní adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

###### Adresa pro doručování faktur

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

###### TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983; DIČ: CZ45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

###### Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je posun zahájení řízení stavebního povolení na Drážním úřadě a odmítnutí udělení společného povolení Drážním úřadem na přeložku kabelu CETIN, tuto záležitost je nutno řešit zvlášť na odboru stavebním ve Slaném, kterému byla žádost podaná dne 11. 11. 2021.

Po uskutečněném konferenčním projednání připomínek k předmětným stavbám vyvstal dodatečný požadavek SŽ GŘ na prověření odstranění TOR 40 km/h v km 53,895 – 53,992 a zavedení rychlostního profilu V<sub>130</sub>. Tomuto dodatečnému požadavku bylo vyhověno. Důvody stávajícího trvalého omezení rychlosti na trati byly prověřeny a na základě dalších pokynů OŘ Praha bylo odstranění TOR dodatečně zapracováno do projektové dokumentace stavby. V souvislosti se zapracováním výše uvedeného byla na Drážní úřad podána Žádost o vydání společného povolení až dne 3. 11. 2021.

Z výše uvedených důvodů není možné při dodržení lhůt ze Stavebního zákona a Správního řádu splnit 3. dílčí etapu ve stanoveném termínu, tj. k datu 4. 12. 2021. Nový dílčí termín se posouvá o 2 měsíce.

U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 ZZVZ

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 2 upravuje článek 4, odst. 4.2; a článek 6, odst. 6.2. c) dodatku č. 1 Smlouvy.

### I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení článku 11., odst. 11.2, Smlouvy se Smluvní strany dohodly na její následující úpravě:

- Článek 4 – Lhůty k provedení díla, odst. 4.2 se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

**4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

#### „Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	DSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Kompletní majetkové vypořádání; Stavební povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a stavebního povolení, vč. nabytí právní moci
<b>4. dílčí etapa – ukončení díla</b>	<b>12 měsíců (předpoklad 06/2022 – 12/2022)</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně stavebního povolení s nabytím právní moci.

**„Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný“**

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</b>	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	DSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Kompletní majetkové vypořádání; Stavební povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a stavebního povolení, vč. nabytí právní moci
<b>4. dílčí etapa – ukončení díla</b>	<b>12 měsíců (předpoklad 06/2022 – 12/2022)</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně stavebního povolení s nabytím právní moci.

- Článek 6 – Platební podmínky, odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

**„Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“**

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■■■ celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ - Kč (bez DPH), předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 15 odst. 5.2. smlouvy (příp. do-fakturace dle položky č. 1 – 8). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ - Kč, předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením stavebního povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Plnění dle odst. 4.2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2022**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

**„Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný“**

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše**

však 50% celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████,- Kč (bez DPH), předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 15 odst. 5.2. smlouvy (příp. do-fakturace dle položky č. 1 – 8). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████,- Kč, předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením stavebního povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2022**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo sml. Objednatele: E618-S-4649/2020/Svj, č. smlouvy Zhotovitele: 103-20 a příslušného Dodatku č. 1, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:



06.12.2021 09:03  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

(Podepsáno elektronicky)

Date: 2021.11.30 08:19:19+0100'

Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

.....  
**Ing. Libor Marek**  
jednatel  
TOP CON SERVIS s.r.o.

(Podepsáno elektronicky)