

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo CESD 224/2020

**„Hájovna Běchovice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance -
doplnění stávající projektové dokumentace o stavebně konstrukční
část a dotčené části techniky prostředí objektu pro povolení druhé
změny stavby před dokončením“**




**uzavřené dne 14.9.2020
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. STASAPO s.r.o.

se sídlem: Volšovská 929, 190 14 Praha 14 - Klánovice
IČ: 27598471 DIČ: CZ27598471
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
117915
(dále jen „**zhotovitel**“)

dodatek č. 1
(dále jen „**dodatek**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku "Hájovna Běchovice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - doplnění stávající projektové dokumentace o stavebně konstrukční část a dotčené části techniky prostředí objektu pro povolení druhé změny stavby před dokončením" v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 21.8.2020 dne 14.9.2020 Smlouvou o dílo "Hájovna Běchovice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - doplnění stávající projektové dokumentace o stavebně konstrukční část a dotčené části techniky prostředí objektu pro povolení druhé změny stavby před dokončením", na základě které se zhotovitel zavázal za podmínek ve smlouvě stanovených vyhotovit projektovou dokumentaci, zajistit nezbytný inženýring a autorský dozor po dobu výstavby Hájovny Běchovice (dále jen "Smlouva").

I.

Z důvodu zahájení stavebních prací na rekonstrukci hájovny v Běchovicích, způsobeného vnějšími okolnostmi, až od 1.10.2021, musí dojít vzhledem k nutnosti autorského dozoru během výstavby ke změně platnosti smlouvy, a to minimálně na dobu průběhu rekonstrukce. Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II.

1. V článku IV. smlouvy (Doba a místo provedení díla) zní nově odstavec 2 takto:

Termín dokončení díla: smlouva je uzavřena na dobu určitou do 29.4.2022.

III.

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.


2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost Dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne: 18.10.2021



Lesy hl. m. Prahy
ředitel organizace

V Praze dne: 25.11.21



Za zhotovitele:



STASAPO s.r.o.
jednatel společnosti

