

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

316.2 - Likvidace dešťových vod z estakády v km 0.230-0.463 kanalizace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

316.2 - Likvidace dešťových vod z estakády v km 0.230-0.463 kanalizace

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

316.2/001

Číslo ZBV:

ZBV 85.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V návaznosti na změny RDS souvisejícího SO 316.1 řešené v rámci ZBV č. 38 dochází ke změnám délky potrubí z důvodu jiné polohy Š4, než předpokládala PDPS. Dále do kanalizačního potrubí SO 316.2 bylo změnou RDS SO 316.2 zaústěno odvodnění z mostu. Vlivem těchto změn RDS dochází ke zvýšení dimenze potrubí a tím i ke změně počtu šachet. Se změnami souvisí i změna délek kamerových a tlakových zkoušek a změny množství zemních prací a podkladních vrstev. Změny množství jsou na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.

V PDPS byla realizace trativodu navržena z důvodu zajištění odvodu srážkové vody v průběhu realizace výkopových prací. Při realizaci SO byly výkopové práce realizovány v suchém období, dno rýhy bylo suché a realizace trativodu byla po dohodě s TDI v rámci SO 316.2 vpuštěna. Odtok povrchové vody je zajištěn podélným a příčným sklonem konstrukčních vrstev do uličních vpustí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-84 143.77	58 445.24	-25 698.53

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno [redacted]

datum 26 -11- 2021 podpis

Správce stavby

Jméno [redacted]

datum 29 -11- 2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno [redacted]

datum 29 -11- 2021 podpis

Zhotovitel

Jméno [redacted]

datum 22 -11- 2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: