

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 - Nadjezd sil. I/55, km 0,200 - 1,00 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101 - Nadjezd sil. I/55, km 0,200 - 1,00	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/004	Číslo ZBV: ZBV 86.5
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna vznikla z důvodu sjednocení materiálů podkladních asfaltových vrstev na přístupových cestách s hlavní trasou. Zároveň došlo k úpravě množství na základě skutečně provedených prací ověřených geodetickým zaměřením. Jedná se o výměnu ACP 16+ za kvalitativně lepší ACP 22S, přičemž jednotková cena zůstává. Tato změna byla zařazena do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-161 358,06	92 380,00	-68 978,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno [redacted]	datum 26 - 11 - 2021	podpis
Správce stavby	Jméno [redacted]	datum 29 - 11 - 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č 18/2017 v platném znění)	jméno [redacted]	datum 29 - 11 - 2021	podpis
Zhotovitel	Jméno [redacted]	datum 22 - 11 - 2021	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant			Číslo paré: