

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku
Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb
(mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2543/2021/JAN**

ISPROFOND: 5423520018

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost most Prostřední Žleb**“, se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 01.02.2021 uzavřenou dle ust. §2716 a násl. zákona č.89/20212 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

STRABAG Rail a.s. – správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

bank. spojení: ██████████

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

a

DT Mostárna, a.s. - společník

se sídlem: Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11,

IČO: 277 01 042, DIČ: CZ27701042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4709



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupena: **Ing. Jiřím Schulmeisterem**, předsedou představenstva a **Ing. Janem Furišem**,
místopředsedou představenstva

a

STRABAG AG - společník

Společnost založena a existující dle práva Rakouské republiky, se sídlem Ortenburgerstrasse 27,
9800 Spittal and der Drau, Rakouská republika

Podnikající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

STRABAG AG - odštěpný závod

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 659 90 960, DIČ: CZ 65990960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 18846

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Ondřejem Novákem**, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-21-002-GDCB**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1) Deagregace položek č. 54, č. 56 a č. 96:

Důvodem deagregace položek je stanovení přesné kvantifikace provedených prací v dílčích částech VTD způsobilých k přejímkám Vedoucím mostní prohlídky, které zhotovitel specifikoval v aktualizovaném HMG Stavby. Deagregované položky jsou včetně manipulačních přeprav, které vzhledem k původní položce a montážním bodům nebudou dotčeny víceprací a ani méněprací. Přílohou změnového listu je souhlasné stanovisko podpory HIP a TDI s provedeným způsobem deagregace a Odsouhlasená technická specifikace nových položek vedoucím hlavní mostní prohlídky.

Jednotkové ceny u nových deagregovaných položek byly stanoveny z nabídkové ceny na základě rozboru a poměru cen dodávky materiálu na sklad DTMO a výrobních nákladů. U položky č. 96 je také stanovena adekvátní část pro montáž na stavbě (vzhledem k tomu, že montáž na stavbě je součástí technické specifikace této položky).

Vzhledem k povaze změny, která neumožňuje účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, i pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, splní tato navrhovaná změna všechny ostatní vyvracející podmínky, vymezující podstatnou změnu, a to že nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Z výše uvedených hledisek bude tato změna zaříděna do §222/3 zákona 134/2016 sb.

Podrobnosti aktualizace rozdělení položek č. 54, č. 56 a č. 96, včetně finančního vyjádření jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 2.

2) Smluvní strany se dohodly na doplnění nové přílohy č. 12 Smlouvy – Změnový list č. 2 ze dne 15.11.2021 včetně jeho příloh (Podrobný popis změny a rozpis ocenění změn a položek).

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30. 07. 2021 takto:

Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 20 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 7 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky) |
| Příloha č. 8 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 2 – deagregace položek č. 54, č. 56 a č. 96 |

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne **30-11-2021**

Za „**Společnost most Prostřední Žleb**“,
kterou tvoří STRABAG Rail a.s., DT
Mostárna, a.s., a STRABAG AG, v Ústí nad
Labem dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Jiří Schulmeister
předseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

.....
Ing. Jan Furiš
místopředseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

.....
Ing. Ondřej Novák
vedoucí organizační složky
STRABAG AG