

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101.1 - Nadjezd sil. I/55, km 0,050 - 0,200

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

101.11 - Nadjezd sil. I/55, km 0,050 - 0,200

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

101.11/003

Číslo ZBV:

ZBV 88.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Do RDS byla zapracována podmínka ze stavebního povolení, kdy všechny svodidla je nutno opatřit spodními pásnicemi. V PDPS nebylo řešeno. Skutečně provedené množství bylo potvrzeno TDI.

V kolizním místě nájezdu na estakádu chyběl v rozpočtu PDPS tlumič nárazu, přestože byl v TZ a výkresech PDPS popsán a zakreslen. Je tedy v rámci tohoto ZBV doplněn.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-251 466,00	617 188,00	365 722,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno [redacted]

datum 26 -11- 2021

podpis

Správce stavby

Jméno [redacted]

datum 29 -11- 2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno [redacted]

datum 29 -11- 2021

podpis

Zhotovitel

Jméno [redacted]

datum 22 -11- 2021

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: