

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

### Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: .....

a

### Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastrním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 20080504

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi  
Objednatelem a Zhotovitelem dne 10.09.2020 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být  
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
  - 1.2.1. Text odst. 7.8.3. se ruší a nahrazuje se textem „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 31.05.2022“
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Návrh změny č.05/2021
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho  
k němu připojují své podpisy.**

Objednatel  
V Teplicích dne .....


Zhotovitel  
V Praze dne .....



**Ing. Bronislav Špičák**  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
22

**Ing. Josef Špryňar**  
Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.  
(v plné moci)



**Ing. Petr Ort**  
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8  
Metrostav a.s.  
(v plné moci)

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0870)

## F115a Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo: 05/2021
Zhotovitel: <i>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</i>					
Komu: <i>Severočeská vodárenská společnost a.s.</i>				Datum: 08.11.2021	
Název akce: <b>LT 044 003 Klapý – rekonstrukce vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:		ne			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		ano – změnový rozpočet víceprací a méněprací			
na jinou část smlouvy:		ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
Předmětem změnového listu je změna termínu dokončení stavby (Změna lhůty pro dokončení stavebních prací). Změna lhůty je dána pozdním upřesněním vlastníka komunikací k technickému řešení konečné vrstvy živičných povrchů a současnou vytižeností dodavatelů pokládky asfaltobetonových krytů komunikace. S ohledem na tyto skutečnosti se prodlužuje doba pro realizaci výše citované stavby. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla <b>do 31.05.2022</b> . Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu dle SOD a Dodatku č.1,2,3,4.					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 0,00 Kč + DPH</b>					
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b> 0,00 Kč bez DPH beze změny			<b>Změna navržené lhůty dokončení díla</b> (číslem/slovy): <b>+ 182 kalendářních dní</b> <b>(jednostoosmdesátadvadní)</b>		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla <b>do 31.05.2022</b> . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 198 352,41 Kč bez DPH, tj. 15,54 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí - 573 614,20 Kč bez DPH, tj. 7,44 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum 08.11.2021

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Navržená změna lhůty pro dokončení stavby je dána okolnostmi, které zhotovitel nemohl ovlivnit a které mají vliv na postup jeho prací.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

-

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum *16.11.2021*

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

... Datum *18.11.2021*

Datum *18.11.2021*

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.