



S004P01K2JLW

## Dohoda o předčasném užívání stavby

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Objednatelem:****Město Hodonín**

se sídlem Masarykovo nám. 1, 695 01 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Zastoupená Liborem Střechou, starostou města

**a****Zhotovitelem:****SWIETELSKY stavební s.r.o.,****odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupená: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

**I.**

- 1.1 Smluvní strany této dohody uzavřely dne 30.7.2021 Smlouvu o dílo SD/2021/0166/150 (dále jen smlouva o dílo) na provedení stavby „**Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce**“
- 1.2 Účelem této dohody je uzavření dohody v souladu s ust. §123 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), tj. souhlas zhotovitele stavby a stanovení podmínek předčasného užívání části stavby.

**II.**

- 2.1 Smluvní strany smlouvy o dílo se dohodly na předčasném užívání stavby „**Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce**“ v termínu **od 17.12.2021 do doby vydání kolaudačního souhlasu, maximálně však do 30.3. 2022.** Zhotovitel stavby s předčasným užíváním souhlasí.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách předčasného užívání části stavby:
- a) na předmětných stavebních objektech bude provedena technická prohlídka se zvláštním důrazem na bezpečnost provozu, o prohlídce bude sepsán písemný zápis;
  - b) dnem zahájení předčasného užívání přechází na objednatele nebezpečí nahodilé zkázy na objektech stavby uvedených do předčasného užívání způsobené zejména veřejným provozem;
  - c) ode dne zahájení veřejného provozu na předmětné části stavby bude objednatel na tomto úseku silnice provádět běžnou údržbu a prohlídky silnice v souladu se zákonem č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhl. 104/1997 Sb., provádějící zákon o pozemních komunikacích, v platném znění;

- d) v případě poškození předmětné části stavby vzniklé z veřejného provozu na pozemních komunikacích, provede opravu zhotovitel po dohodě s objednatelem; termín opravy a cena bude dohodnuta předem;
- e) poškození užívaných objektů stavby způsobená v souvislosti s předčasným užíváním jsou vyloučena z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Před závěrečným předáním a převzetím díla bude stav užívaných objektů stavby ověřen společně provedenou prohlídkou se zápisem o stavu díla.

### III.

- 3.1 Veřejný provoz na výše uvedené stavbě bude zahájen po potvrzení nabytí právní moci Rozhodnutí o předčasném užívání.
- 3.2 Stanoviska dotčených orgánů státní správy nutná pro zahájení veřejného provozu zajistí objednatel a ten také podá žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

### IV.


- 4.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, se řídí občanským zákoníkem.
- 4.2 Tato dohoda je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvěvyhotovení.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**  
*Rozhodnuto orgánem Města: 70.schůze Rady Města Hodonín*  
*Datum a číslo usnesení: dne 16.11.2021, č. usnesení 4898*

V Hodoníně dne: 1. 12. 2021



V Hodoníně dne: 25. 11. 2021



Ing. Tomáš Hrabina  
ředitel oblasti Hodonín



Ing. Jiří Štukavec  
výrobně-technický ředitel

