



S004P01K2JMR

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0166/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele: K21033



Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce“

1. SMLUVNÍ STRANY**Objednatel:**

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 424671/0100
zastoupený: Libor Střecha, starosta města

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČO: 480 35 599
DIČ : CZ 48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 212269343/0300
Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci

Zapsaný v OR vedeném Kr. soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2021/0166/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Výsledná změna ceny dle Změnového listu č. 1 činí:

-463 317,58 Kč bez DPH

-97 296,69 Kč DPH 21%

-560 614,27 Kč vč. DPH 21%

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|---------------|---------------|
| VÍCEPRÁCE | 1 568 668,33 | 1 898 088,68 |
| MÉNĚPRÁCE | -2 031 985,91 | -2 458 702,95 |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | 22 809 917,35 | 27 600 000,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 22 346 599,77 | 27 039 385,73 |

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací/méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

22 346 599,77 Kč bez DPH

4 692 785,96 Kč DPH 21%

27 039 385,73 Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: 70. Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: dne 16.11.2021, č. usnesení 4897

V Hodoníně, dne 17. 12. 2021

Objednatel



Razítko:



V Hodoníně, dne 25. 11. 2021


Zhotovitel

Razítko:



.....
Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín

.....
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel



Název akce:
Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 01**
„Optimalizace lávky a změny dle RDS“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2021/0166/150, S22-034-0108

1. **Oddíl stavby:** (*Stavební objekt, Provozní soubor*)
 - 201.1 – Lávka
 - 201.2 – Komunikace
 - 202 – Rámový propustek
 - VON

2. **Zpracovatel změnového listu:** SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

| | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 3.1 | stavební deník: | <i>není řešeno</i> |
| 3.2 | kontrolní den: | <i>není řešeno</i> |
| 3.3 | jiné související dokumenty: | <i>Realizační dokumentace stavby (RDS), výrobně-technická dokumentace lávky (VTD) s navrženou optimalizací konstrukce lávky</i> |

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

(Podrobný popis příčiny změny.)

Optimalizace lávky – SO 201.1 Lávka

Rozhodující částí tohoto změnového listu jsou změny související s optimalizací tvaru nosné konstrukce lávky. Optimalizace zahrnuje zejména úpravu průřezu hlavních nosníků, posílení příčníků včetně jejich připojů, doplnění zavětrování. Tato optimalizace byla provedena z důvodu urychlení času realizace (výrobní kapacity dodavatele nosníků). Dále optimalizovaná konstrukce umožní montáž lávky bez dočasné mezilehlé podpory a tím souvisejícími dopravními omezeními na silnici I/55. Při optimalizaci byly zapracovány i opatření k zvýšení životnosti dřevěné konstrukce-krytí horní hrany nosníků, drážkování prvků mostovky. Součástí dodávky je nyní i 2x údržba hlavních nosníků po dokončení stavby.

Optimalizovaná konstrukce zachovává všechny návrhové parametry z původního návrhu (délka, volná šířka, zatížitelnost atd.). Návrh změn v konstrukci lávky byl schválen RM dne 24.08.2021 na 64. schůzi RM, usnesení č. 4540.

Vícepráce: 1 672 964,09 Kč vč. DPH (dle § 222 ZZVZ odst. 4)

Méněpráce: - 2 238 466,08 Kč vč. DPH (dle § 222 ZZVZ odst. 4)

Změny v RDS

Dále jsou v tomto změnovém listu zahrnuty změny vyplývající z rozdílu výměr dle SOD a skutečného rozsahu prací dle podrobností ve zpracované realizační dokumentaci.

Poslední změnou je odečet položky rozpočtu týkající se archeologického dohledu, který zajišťuje investor.

Vícepráce: 225 124,59 Kč vč. DPH (dle § 222 ZZVZ odst. 5)

Méněpráce: - 220 236,87 Kč vč. DPH (dle § 222 ZZVZ odst. 5)

Celkem změny dodatek č. 1 vč. DPH: - 560 614,27 Kč

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

V rámci optimalizace lávky dojde k úpravě hlavních nosníků, posílení ocelových příčníků a jejich montážních spojů. Také bude doplněna konstrukční ochrana konstrukce a ocelové zavětrování v rovině mostovky.

Podrobný popis navržené optimalizace lávky viz VTD lávky.

Díky této změně je pak možno vypustit montážní podpěru, původně uvažovanou v hraně silnice I/55 a zkrátit tak dopravní omezení na silnici I/55 na minimum. Pro montáž lávky je nutno zřídit montážní plochu podél pilíře.

V rámci RDS pak došlo k upřesnění rozměrů ocelového svodidla podél silnice I/55.

Na komunikaci navazující k lávce byla přidána mechanická zábrana pro zamezení vjezdu vozidel a bylo přidáno dopravní značení upozorňující na zatížitelnost lávky.

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

Většina položek je dle rozpočtu SOD, v rámci ocenění údržby dřevěných vazníků a úpravu povrchu mostin byla použita individuální kalkulace.

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|---------------|---------------|
| VÍCEPRÁCE | 1 568 668,33 | 1 898 088,68 |
| MÉNĚPRÁCE | -2 031 985,91 | -2 458 702,95 |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | 22 809 917,35 | 27 600 000,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 22 346 599,77 | 27 039 385,73 |

V Hodoníně dne 9.11.2021



7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Změny v tomto změnovém listě jsou z větší části důsledkem optimalizace nosné konstrukce. Tato optimalizace vyplynula z výrobních a termínových kapacit výrobce dřevěných nosníků. Při této optimalizaci byly zachovány všechny parametry původního návrhu lávky a podařilo se zapracovat i úpravy pro zvýšení životnosti lávky. Změnou způsobu montáže (vynechání montážní podpory) byla výrazně redukována potřebná dopravní omezení na silnici I/55. Ostatní předkládané změny souvisí s upřesněním výměr ze zadávací dokumentace po vypracování podrobné realizační dokumentace a skutečnostmi na stavbě.

Změny uvedené v tomto ZL tedy vyplynuly zejména z konkrétní situace na trhu mezi výrobci dřevěných nosníků a jejich výrobních kapacit. Ostatní změny pak souvisí s upřesněním výměr po dopracování realizační dokumentace. Tyto změny nebylo možno v zadávací projektové dokumentaci zapracovat. Změny nemají negativní vliv na harmonogram stavby. Změny mají pozitivní dopad z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků – byla doplněna opatření pro zvýšení životnosti při finanční úspoře.

Byla provedena kontrola přiloženého výkazu výměr i nacenění jednotlivých položek dle podmínek SOD. Změny zahrnuté v tomto změnovém listě znamenají úsporu nákladů stavebníka. Hodnota změn je nižší než 15 % (limit v §222 odst. 4 ZZVZ)

Změny nejsou v rozporu se stavebním povolením, jiným správním rozhodnutím ani stanovisky dotčených orgánů.

Doporučuji na základě tohoto ZL vypracovat dodatek k smlouvě o dílo se zhotovitelem, který bude obsahovat úpravu konečné ceny díla.

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit.

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

V Brně dne 9.11.2021

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Dokumentace PDPS byla zpracována bez znalosti konkrétního zhotovitele a jeho možností. Dokumentace byla zpracována dle platných předpisů tak, aby byla zachována volná hospodářská soutěž. Předložené změny související s optimalizací lávky vyplynuly z výrobních a kapacitních možností konkrétního výrobce dřevěné konstrukce, včetně jeho zkušeností a požadavků na zajištění životnosti lávky. Zbytek změn tvoří upřesnění výměr některých položek po dopracování podrobné realizační dokumentace.

S navrženými změnami souhlasím, byly zapracovány do realizační dokumentace stavby. Změny nemění původní parametry lávky, jsou tedy plně v souladu s vydaným stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů.

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.

V Brně dne 9.11.2021

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru RMH.

Vícepráce/méněpráce vedou ke změně technických parametrů a změně finančního limitu. RMH bude předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listu č. 1 dle odst. 4 §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je 14,2% a nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se ZZVZ.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listu č. 1 dle odst. 5 §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je 1,6% a nepřesahuje 50% z celkové ceny díla a je v souladu se ZZVZ.

a) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI: -

Provozní náklady PO: -

Rozpočet MH – ORG 150: ORG 667

Dotace EU/SR: -

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

ODPOVĚDNÝ REFERENT:V Hodonině dne 8. 11. 2021**VEDOUcí ODBORU :**V Hodonině dne 8. 11. 2021**GARANT ODBORU:**V Hodonině dne 16. 11. 2021**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2021/0166/150

| Změnový list č. | Název Změnového listu: | celková částka |
|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | ZL č. 1 | -560 614,27 |
| Rozpis částky na roky: | 2021 | -560 614,27 |
| | | |
| | | |

Finanční profil:

| ROK | ORJ | ORG | POLOŽKA | Částka v Kč |
|------|-----|-----|---------|-------------|
| 2021 | 150 | 667 | | -560 614,27 |
| | | | | |

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace: datum: 8. 11. 2021 jméno: správce rozpočtu: datum: 8. 11. 21 jméno: **11. Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce
Rekapitulace

| Změny dle § 222 ZZVZ odst. 4 | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Optimalizace lávky | Rozdíl | VCP | MNP |
| 201.1 - Lávka - optimalizace | -215 663,22 Kč | 1 382 614,95 Kč | -1 598 278,17 Kč |
| 201.1 - Lávka - vypuštění podpěry | -251 693,80 Kč | 0,00 Kč | -251 693,80 Kč |
| Celkem změny odst. 4 bez DPH | -467 357,02 Kč | 1 382 614,95 Kč | -1 849 971,97 Kč |
| Celkem změny odst. 4 s DPH | -565 501,99 Kč | 1 672 964,09 Kč | -2 238 466,08 Kč |

| Změny dle § 222 ZZVZ odst. 5 | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Změny v RDS | Rozdíl | VCP | MNP |
| 201.1 - Lávka | -46 960,89 Kč | 9 680,64 Kč | -56 641,53 Kč |
| 201.2 - Komunikace | -26 360,04 Kč | 25 320,49 Kč | -51 680,53 Kč |
| 202 - Rámový propustek | -63 859,88 Kč | 0,00 Kč | -63 859,88 Kč |
| VON | -9 832,00 Kč | 0,00 Kč | -9 832,00 Kč |
| Montážní plochy | 151 052,25 Kč | 151 052,25 Kč | 0,00 Kč |
| Celkem změny odst. 5 bez DPH | 4 039,44 Kč | 186 053,38 Kč | -182 013,94 Kč |
| Celkem změny odst. 5 s DPH | 4 887,72 Kč | 225 124,59 Kč | -220 236,87 Kč |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Celkem změny dodatek č.1 | -463 317,58 Kč | 1 568 668,33 Kč | -2 031 985,91 Kč |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Celkem změny dodatek č.1 s DPH | -560 614,27 Kč | 1 898 088,68 Kč | -2 458 702,95 Kč |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce

Objekt:

201 - Lávka pro cyklisty a chodce

Soupis:

Lávka - optimalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-215 663,22

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|---------|--|--|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 46 | K | 421951115 | Dřevěná mostovka z tvrdých hranolů, jakostní třída dřeva S10, třída pevnosti dubového dřeva D30 | m3 | 2,540 | | | |
| | | | VTD "podélníky 100 x 150mm - příl.15" 7*0,1*0,15*56,44 | | | 5,926 | | |
| | | | W PDPS "podélníky 100 x 120mm - příl.15" 5*0,1*0,12*56,44 | | | -3,386 | | |
| 49 | M | 60815N | lepený lamelový nosník 400 x 1650mm z modřínového dřeva impregnovaný jakostní třída dřeva S10, třída pevnosti GL 28c | m3 | -20,454 | | | |
| | | | W PDPS "nosník 400 x 1650 x 56 440mm" 0,4*1,65*56,44*2"nosníky" | | | -74,501 | | |
| | | | VTD nosník 280 x 1650 x 56 440mm 0,28*1,65*56,44*2"nosníky" | | | 52,151 | | |
| | | | VTD krycí lamela 0.32*(0,045+0,06)/2*56,44*2 | | | 1,896 | | |
| 65 | K | 936171121 | Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě svorníků a šroubů s matkou do otvorů | kus | 848,000 | | | |
| | | | W PDPS stažení nosníků - příl. 14 | | | | | |
| | | | W PDPS "nad ložisky na operáči" 2"nosníky"2"příčnický"2"řady"5"svorníkůřadu" | | | -40,000 | | |
| | | | W PDPS "nad ložisky na střední podpěře" 2"nosníky"2"příčnický"2"řady"5"svorníkůřadu" | | | -40,000 | | |
| | | | W PDPS montážní styk nosníků - příl.14 | | | | | |
| | | | W PDPS 2"nosníky"4"řady"8"svorníkůřadu" | | | -64,000 | | |
| | | | W VTD 2nosníky*32příčnicků*2řady*4svorníky | | | 512,000 | | |
| | | | VTD 7podelelníků*30polí*2svorníky | | | 420,000 | | |
| | | | VTD 2"nosníky"6"řady"5"svorníkůřadu" | | | 60,000 | | |
| 66 | M | 31197009 | tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M20 | m | 341,776 | | | |
| | | | W PDPS 144"kusů"0,446"m/kus" | | | -64,224 | | |
| | | | VTD 572ks * 0,350m/kus | | | 347,20 | | |
| | | | VTD 420ks * 0,14m/kus | | | 58,80 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 67 | M | 31111009 | matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M20 | 100 kus | 16,960 | | | |
| | W | | PDPS 144*svorník**2*matice/svorník/100 | | | -2,880 | | |
| | | | VTD 572ks * 2 /100 | | | 11,440 | | |
| | | | VTD 420ks * 2 /100 | | | 8,400 | | |
| 68 | M | 31120010 | podložka DIN 125-A ZB D 24mm | 100 kus | 16,720 | | | |
| | W | | PDPS 144*svorník**2*podložky/svorník/100 | | | -2,880 | | |
| | | | VTD 560ks * 2 /100 | | | 11,200 | | |
| | | | VTD 420ks * 2 /100 | | | 8,400 | | |
| 74 | K | 953946121 | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t | t | 2,995 | | | |
| | W | | PDPS "mezilehlé příčnický U120" 1,252 | | | -1,252 | | |
| | | | VTD "mezilehlé příčnický U140" | | | 4,247 | | |
| 75 | M | 553439P6 | roznášecí příčnický z ocelových válcovaných profilů vč PKO | t | 2,995 | | | |
| | W | | PDPS "nosník U120/2980mm" (1*2,98*0,0133"/m)*28"příčnicků" | | | -1,110 | | |
| | W | | PDPS "připojovací plechy 2x P10/180/180mm" (2*0,18*0,01*0,18*7,85"/m3)*28"příčnicků" | | | -0,142 | | |
| | | | VTD U140/3000mm *16kgjm *32příčnicků | | | 1,536 | | |
| | | | VTD "připojovací plechy 2x P10/500/180mm" (2*0,18*0,01*0,5*7,85"/m3)*32"příčnicků" | | | 0,452 | | |
| | | | VTD náběhy 0,15*0,15*0,01*7,85*32příčnicků | | | 0,057 | | |
| | | | VTD plechy pro ztužení P8/150/150 30*4*0,15*0,15*0,008*7,85 | | | 0,170 | | |
| | | | VTD vodorovné ztužení DN24 *3,6m *2ks *30ks *3,55kg/m | | | 0,767 | | |
| | | | VTD plechy pro uchycení podélníků P8/150/150 32*7*2*2*0,15*0,15*0,008*7,85 | | | 1,266 | | |
| 76 | K | 953946131 | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t | t | -1,217 | | | |
| | W | | příčnický | | | -0,506 | | |
| | W | | PDPS "ztužující příčnický nadpodporové koncové" 0,506 | | | -0,463 | | |
| | W | | PDPS "ztužující příčnický nadpodporový mezilehlý" 0,463 | | | -0,248 | | |
| | W | | PDPS "ztužující příčnický mezilehlý" 0,248 | | | | | |
| 77 | M | 553439P1 | ztužující příčnický nadpodporový koncový z ocelových válcovaných profilů vč PKO | t | -0,506 | | | |
| | W | | PDPS "nosník (280/2980mm" (1*2,98*0,0479"/m)*2"příčnický" | | | -0,285 | | |
| | W | | PDPS "připojovací plechy 4x P25/350/300mm" (4*0,35*0,025*0,3*7,85"/m3)*2"příčnický" | | | -0,165 | | |
| | W | | PDPS "konzoly pro podélníky P10" (2*5*(0,2*0,1+2*(0,1+0,025)/2*0,125)*0,01*7,85"/m3)*2"příčnický" | | | -0,056 | | |
| | W | | Součet | | | -0,506 | | |
| 78 | M | 553439P2 | ztužující příčnický nadpodporový mezilehlý z ocelových válcovaných profilů vč PKO | t | -0,463 | | | |
| | W | | PDPS "nosník (280/2980mm" (2*2,98*0,0479"/m)*1"příčnický" | | | -0,285 | | |
| | W | | PDPS "připojovací plechy 4x P25/350/545mm" (4*0,35*0,025*0,545*7,85"/m3)*1"příčnický" | | | -0,150 | | |
| | W | | PDPS "konzoly pro podélníky P10" (2*5*(0,2*0,1+2*(0,1+0,025)/2*0,125)*0,01*7,85"/m3)*1"příčnický" | | | -0,028 | | |
| | W | | Součet | | | -0,463 | | |
| 79 | M | 553439P3 | ztužující příčnický mezilehlý z ocelových válcovaných profilů vč PKO | t | -0,248 | | | |
| | W | | PDPS "nosník (280/2980mm" (1*2,98*0,0479"/m)*1"příčnický" | | | -0,143 | | |
| | W | | PDPS "připojovací plechy 4x P25/350/280mm" (4*0,35*0,025*0,28*7,85"/m3)*1"příčnický" | | | -0,077 | | |
| | W | | PDPS "konzoly pro podélníky P10" (2*5*(0,2*0,1+2*(0,1+0,025)/2*0,125)*0,01*7,85"/m3)*1"příčnický" | | | -0,028 | | |
| | W | | Součet | | | -0,248 | | |

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--|--------|----------|--------------|-------------------|------------------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 413 000,00 | |
| D | | | Dokončovací práce | | | | 413 000,00 | |
| N | K | | Údržba hlavních dřevěných vazníků - obsahuje očištění, tmelení trhlin, nutné broušení, obnovovací tenkovrstvý lazurovací nátěr celé plochy, vč. montážních plošin, DIO... v četnosti po 2 letech a po 4 letech | kpl | 2,000 | | | INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE |
| N | K | D+M | Úprava povrchu mostin drážkováním | soubor | 1,000 | | | INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE |
| | | | | | | VCP | 1 382 614,95 | |
| | | | | | | MNP | -1 598 278,17 | |
| | | | | | | Rozdíl | -215 663,22 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce

Objekt:

201 - Lávka pro cyklisty a chodce

Soupis:

Lávka vypuštění podpěry

Místo: Hodonín

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín

Projektant: Rušar mosty s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-251 693,80

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--|---------|--|--|
| 1 | K | 113151111 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | m2 | | -15,000 | | |
| | W | | "pro montážní podpěru - příl. 10" 3,0*5,0 | | | 15,000 | | |
| 3 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | | -16,580 | | |
| | W | | "výkop pro montážní podpěru - příl. 10" 4,1*0,4*5,5 | | | 9,020 | | |
| | W | | "podklad zpevnění montážní podpěry - příl. 10" 3,6*0,42*5,0 | | | 7,560 | | |
| | W | | Součet | | | 16,580 | | |
| 7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | | -7,560 | | |
| | W | | na skládku do 10km | | | | | |
| | W | | "z podkladu zpevnění montážní podpěry" 3,6*0,42*5,0 | | | 7,560 | | |
| 8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | | -14,364 | | |
| | W | | "výkopek z podkladu zpevnění montážní podpěry" 3,6*0,42*5,0*1,9"/m3" | | | 14,364 | | |
| 9 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | | -9,020 | | |
| | W | | "odkop pro montážní podpěru - příl. 10" 4,1*0,4*5,5 | | | 9,020 | | |
| 27 | K | 291111111 | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm | m3 | | -7,560 | | |
| | W | | "pro montážní podpěru - příl. 10" 3,6*0,42*5,0 | | | 7,560 | | |
| 28 | K | 291211111 | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva | m2 | | -15,000 | | |
| | W | | "pro montážní podpěru - příl. 10" 3,0*5,0 | | | 15,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | M | 59381006 | panel silniční 3,00x1,00x0,215m | kus | -5,000 | | | SOD |
| | W | | "náklady na opotřebení panelů (nájem)" 15,0(3,0*1,0) | | 5,000 | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | |
| 71 | K | 948411111 | Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m | m3 | -36,480 | | | SOD |
| | W | | "montážní podpora dl 1,5m, šíř. 3,8m a výš. 6,4m - příl 10" 1,5*3,8*6,4 | | 36,480 | | | |
| 72 | K | 948411211 | Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m | m3 | -36,480 | | | SOD |
| 73 | K | 948411911 | Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m | m3 | -36,480 | | | SOD |
| | W | | 36,480*1"měsíc" | | 36,480 | | | |

| | |
|--------|-------------|
| VCP | 0 |
| MNP | -251 693,80 |
| Rozdil | -251 693,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodonín – přemostění silnice II/55 – lávka pro cyklisty a chodce

Objekt:

201 - Lávka pro cyklisty a chodce

Soupis:

201.1 - Lávka

Místo: Hodonín

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín

Projektant: Rušar mosty s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-46 960,89

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|--|----|
| 17 | K | 275361116 | Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,213 | | | OD |
| | W | | PDPS "podpěra 2 - předpoklad 120kg oceli na 1m3 betonu" 0,12*10,842 | | | 1,301 | | |
| | W | | RDS 1,514 t | | | 1,514 | | |
| 43 | K | 334361226 | Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí | t | -0,658 | | | OD |
| | W | | PDPS "předpoklad 120kg oceli na 1m3 betonu" 0,12*33,991 | | | 4,079 | | |
| | W | | RDS 5,401 t | | | 5,401 | | |
| | W | | Položka výztuže 5,401 t zahrnutá v položkách 42 a 43 odečtena v položce 43. | | | | | |
| 44 | K | 334361236 | Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřívků pilířů a sloupů | t | -0,483 | | | OD |
| | W | | PDPS "předpoklad 120kg oceli na 1m3 betonu" 0,12*17,1 | | | 2,052 | | |
| | W | | RDS 1,569 t | | | 1,569 | | |

VCP 9 680,64
MNP -56 641,53
ROZDÍL -46 960,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce

Objekt:

201 - Lávka pro cyklisty a chodce

Soupis:

201.2 - Komunikace

Místo: Hodonín

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín

Projektant: Rušar mosty s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-26 360,04

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|--|--|------------------------|
| 1 | K | 112251221 | Odstranění pařezu odřezováním nebo odvtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 2,054 | | | SOD |
| | W | | PDPS *21 pařezů průměru do 300mm* 3,14/4*21*0,3 ² | | 1,484 | | | |
| | W | | PDPS *14 pařezů průměru do 500mm* 3,14/4*14*0,5 ² | | 2,748 | | | |
| | W | | PDPS *3 pařezů průměru do 700mm* 3,14/4*3*0,7 ² | | 1,154 | | | |
| | W | | PDPS *2 pařezů průměru do 1100mm* 3,14/4*2*1,1 ² | | 1,900 | | | |
| | W | | Součet | | 7,286 | | | |
| | W | | Celková realizovaná plocha dle zaměření a zprávy biologického dozoru 9,34 m2 | | 9,340 | | | |
| 4 | K | 122911121 | Odstranění vyřezované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 2,054 | | | SOD |
| | W | | PDPS *21 pařezů průměru do 300mm* 3,14/4*21*0,3 ² | | 1,484 | | | |
| | W | | PDPS *14 pařezů průměru do 500mm* 3,14/4*14*0,5 ² | | 2,748 | | | |
| | W | | PDPS *3 pařezů průměru do 700mm* 3,14/4*3*0,7 ² | | 1,154 | | | |
| | W | | PDPS *2 pařezů průměru do 1100mm* 3,14/4*2*1,1 ² | | 1,900 | | | |
| | W | | Součet | | 7,286 | | | |
| | W | | Celková realizovaná plocha dle zaměření a zprávy biologického dozoru 9,34 m2 | | 9,340 | | | |
| 22 | K | 911331135 | Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné | m | -16,180 | | | SOD |
| | W | | PDPS příl. 04, 05" 28,0+4,0+28,0 | | 60,000 | | | |
| | W | | RDS 30+13,82 | | 43,820 | | | |
| 23 | K | 911331412 | Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m | m | -3,115 | | | SOD |
| | W | | *příl. 04, 05" 2*12,0 | | 24,000 | | | |
| | W | | RDS náběh 12 + zkosená a kolmá část s náběhem 4,885+4 | | 20,885 | | | |
| 24 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 2,000 | | | SOD |
| | W | | PDPS příl.C.2 - C9a,b" 1+1+1+1 | | 4,000 | | | |
| | W | | RDS 2 značky navíc | | 2,000 | | | |
| 25 | M | 40445620 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | kus | 2,000 | | | SOD |
| N | D+M | | Mechanická zábrana - sloupek D+M | kus | 2,000 | | | INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE |
| | W | | RDS - mechanické sklopná zábrana před mostovkou pro zamezení vjezdu vozidel | | 2,000 | | | |

VCP 25 320,49
MNP -51 680,53
ROZDÍL -26 360,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce

Objekt:

202 - Rámový propustek

Místo:

Hodonín

Datum:

Zadavatel:

Město Hodonín

Projektant: Rušar mosty s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-63 859,88

| | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|----|--------|------------|------------|-----|
| 19 | K | 334323218 | Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 | m3 | -3,590 | [REDACTED] | [REDACTED] | SOD |
| | vv | | přil. 02, 03, 04 - rozměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu | | | | | |
| | vv | | PDPS "křídla propustku" 2,0*(1,64+0,81+2,1+0,82) | | 10,740 | | | |
| | vv | | RDS | | 7,050 | | | |
| | vv | | RDS dobetonávka čela propustku | | 0,100 | | | |
| 22 | K | 334361226 | Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí | t | -0,270 | [REDACTED] | [REDACTED] | SOD |
| | vv | | "předpoklad 120kg oceli na 1m3 betonu" 10,74*0,12 | | 1,289 | | | |
| | vv | | RDS | | 0,896 | | | |
| | vv | | RDS dobetonávka čela propustku | | 0,123 | | | |

VCP 0,00
MNP -63 859,88
ROZDÍL -63 859,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hodonín

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín

Projektant: Rušar mosty s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-9 832,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|------------|------------|-----|
| 2 | K | 011303000 | Archeologická činnost - archeologický dohled | Kč | -1,000 | [REDACTED] | [REDACTED] | SOD |
|---|---|-----------|--|----|--------|------------|------------|-----|

| | |
|--------|-----------|
| VCP | 0.00 |
| MNP | -9 832.00 |
| ROZDÍL | -9 832.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodonín – přemostění silnice II/55 – lávka pro cyklisty a chodce

Objekt:

201 - Lávka pro cyklisty a chodce

Soupis:

201.2 - Komunikace

Místo: Hodonín

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín

Projektant: Rušar mosty s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

151 052,25

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|--|--|------------------------|
| 2 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm | m ² | 409,000 | | | SOD |
| | W | | Pracovní výkres montážní plochy | | | | | |
| | W | | Plocha pro montáž lávky 30*12 m | | 360,000 | | | |
| | W | | Plocha pro jeřáb 7*7 | | 49,000 | | | |
| 5 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m ³ | 122,700 | | | SOD |
| | W | | "sejmutá ornice na meziskládku stavby" (360+49)*0,15 | | 61,350 | | | |
| | W | | "ornice z meziskládky stavby k rozproštění" (360+49)*0,15 | | 61,350 | | | |
| | W | | Součet | | 122,700 | | | |
| 7 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m ³ | 61,350 | | | SOD |
| | W | | "ornice z meziskládky k rozproštění" (360+49)*0,15 | | 61,350 | | | |
| 15 | K | 182351133 | Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm | m ² | 409,000 | | | SOD |
| | W | | 360+49 | | 409,000 | | | |
| 16 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m ² | 409,000 | | | SOD |
| | W | | 360+49 | | 409,000 | | | |
| | W | | Součet | | 409,000 | | | |
| 28 | K | 291211111 | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva | m ² | 33,000 | | | SOD |
| | W | | Pracovní výkres montážní plochy | | | | | |
| | W | | Plocha pro montáž lávky 6 panelů 3,00*1,00 m | | 18,000 | | | |
| | W | | Plocha pro jeřáb 5 panelů 3,00*1,00 m | | 15,000 | | | |
| | W | | Součet | | 33,000 | | | |
| 29 | M | MAT | panel silniční 3,00x1,00x0,15m | kus | 11,000 | | | INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE |
| | W | | "náklady na opotřebení panelů (nájem)" | | 11,000 | | | |

VCP 151 052,25
MNP 0,00
ROZDÍL 151 052,25