

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stav [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy zhotovitele: 2021\_006

a

**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 14364

1.1.1. Bank. spojení: Česká obchodní banka, a.s. č. účtu 289387719/0300

zastoupená: Ing. Milošem Šnoblem, technickým ředitelem, na základě plné moci

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 15.03.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 2.2.1. čl. 4.1 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl. 5.7, který jsou nedílnou přílohou dodatku č.1
- 2.2.2. čl. 5.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 805 569,52 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 5.7 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.
- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Cena celkem SoD               | 18 700 333,70 Kč bez DPH        |
| <u>Cena dodatku č. 2</u>      | <u>805 569,52 Kč bez DPH</u>    |
| <b>Cena SoD + dodatek č.2</b> | <b>19 505 903,22 Kč bez DPH</b> |
- 2.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku fyzicky přiloženy)
- Příloha č. 1: ZL01 Změnový list 01
- 3.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne \_\_\_\_\_

Ustí nad Labem, s.r.o. (18)  
**REKULTIVACE**

**Ing. Bronislav Špičák**  
**generální ředitel**

**Ing. Miloš Šnobl**  
**technický ředitel**

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**  
 Severočeská vodárenská společnost a.s.  
 415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
 IČO 49099469, DIČ CZ49099469

**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : ZL01/2021	
Zhotovitel:		Rekultivace Ústí n. Labem s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22.11. 2021	
Název akce: <b>DC007304 „Děčín, 28.října, Nerudova, Labská, Hálkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	<b>x</b>
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>1) <b>Stoka A, B, C – 100% výměna zeminy zásypu a změna zatřídění zeminy na části stoky B</b></p> <p>1.1. Provedením odborného geotechnického posudku zeminy z výkopu rýhy kanalizačních stok, byla zjištěna její nevhodnost pro použití pro zpětný zásyp. Zemina bude nahrazena vhodným zhutnitelným materiálem, původní výkopek bude odvezen a uložen na skládce.</p> <p>1.2. V prostoru dna rýhy stoky B (ve staničení km 0,020 – 0,070), byl zjištěn v niveletě potrubí kanalizace pískovcový skalní výchoz. Pro uložení nového potrubí do požadované nivelety a spádu bude nutné jeho odtěžení. Bude provedeno strojní narušení horniny a následné odtěžení vč. odvozu a uložení na skládku.</p> <p>2) <b>Vodovodní řad A, B, C – 100% výměna zeminy zásypu a změna zatřídění zeminy na části vodovodního řadu C</b></p> <p>2.1. Provedením odborného geotechnického posudku zeminy z výkopu rýhy vodovodních řadů, byla zjištěna její nevhodnost pro použití pro zpětný zásyp. Zemina bude nahrazena vhodným zhutnitelným materiálem, původní výkopek bude odvezen a uložen na skládce.</p> <p>2.2. V prostoru dna rýhy vodovodního řadu C (ve staničení km 0,050 – 0,085), byl zjištěn v niveletě potrubí vodovodu pískovcový skalní výchoz. Pro uložení nového potrubí do požadované nivelety bude nutné jeho odtěžení. Bude provedeno strojní narušení horniny a následné odtěžení vč. odvozu a uložení na skládku.</p> <p>3) <b>Obnova povrchů I. Etapa</b></p> <p>Po provedení asfaltových povrchů komunikací, bude nutné provedení zajištění spáry mezi novým a starým povrchem. Spára bude profižnuta a zajištěna utěsněním asfaltovou zálivkou za tepla. Položky pro řezání a utěsnění spár nebyly uvedeny v rozpočtu stavby.</p>					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		x			x

Počet připojených listů výkresů změny:

**Ocenění změny:**

**Celkem + 805 569,52 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla		Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
SoD	18 700 333,70 bez DPH	kalendářních dnů
ZL1	805 569,52 bez DPH	
<b>Celkem</b>	<b>19 505 903,22 bez DPH</b>	

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **805 569,52 Kč bez DPH**  
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 888 170,96 Kč bez DPH, tj. 4,75 % nabídkové ceny.  
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 82 601,44 Kč bez DPH, tj. 0,44 % nabídkové ceny.  
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 888 170,96 Kč bez DPH, tj. 4,75 % nabídkové ceny.  
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 82 601,44 Kč bez DPH, tj. 0,44 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 27

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum *20.11.21*

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

- 1)  
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
  - nedojde ke změně zhotovitele
  - hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

*2021*

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *30. 11. 2021*

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum *1. 12. 2021*

Datum *1. 12. 2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.