

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 4.3.2021

č. objednatele: Z2020-028726, VZ 25/2020 a SD 29/2021

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Se sídlem: Kladruby nad Labem č. p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem

zastoupený: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace

(dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa: totožná s adresou sídla

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 5039561/0710

Datová schránka: mw6u68u

E-mail: podatelna@nhkladruby.cz

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Martin Lacina

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Martin Lacina

a

AVERS, spol. s r.o.

IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840

Se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

zastoupený: p. Janem Koškou, jednatelem a p. Martinem Koškou, jednatelem

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3445

(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa: totožná s adresou sídla

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 1, č. účtu: 401082/0800

Datová schránka: reszr2k

E-mail: avers@avers.cz

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Jan Koška, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Milan Popule, vedoucí výroby

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2021 smlouvu o dílo na základě veřejné zakázky, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na základě nabídky podané dne 19.11.2020 k zakázce s názvem „Stavební obnova areálu výcvikového střediska Národního hřebčína Kladruby nad Labem v Heřmanově Městci“ (dále jen jako „Veřejná zakázka“).
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo a zároveň v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo.

I.

Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v přílohách tohoto dodatku.
2. V návaznosti na vzniklé vícepráce a méněpráce se Článek VI. Cena díla odst. 1. věta první smlouvy o dílo ve znění:

„Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednané cenou ve výši:

66 745 332,95 Kč bez DPH + 13 831 355,63 Kč DPH = 80 576 688,58 Kč včetně DPH

(slovy: (osmdesátmillionůpětsetšedesátšesttisícšestsetosmdesátosm 58/100) korun českých).“

ruší a nahrazuje textem:

„Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednané cenou ve výši:

71 681 469,32 Kč bez DPH + 14 865 588,14 Kč DPH = 86 547 057,46 Kč včetně DPH

(slovy: (osmdesátšestmillionůpětsetčtyřicetsedmtisícadesátosm 46/100) korun českých).“

3. V návaznosti na vzniklé vícepráce a méněpráce se Článek III. Provedení díla - lhůty plnění, předání staveniště a díla odst. 5. v části:

*„Termíny pro uzlové body jsou stanoveny takto:
SO.02 = Konírna do 31.07.2022“*

ruší a nahrazuje textem:

**„Termíny pro uzlové body jsou stanoveny takto:
SO.01 = Dům č.p. 45 do 31.07.2022“.**

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze

V Kladrubech nad Labem

dne

dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jan Koška
jednatel

Ing. Jiří Machek
ředitel organizace

Seznam příloh:

- 1) Kompletní soupis ZL
- 2) ZL 1 Likvidace azbestu
- 3) ZL 2 Střešní, stropní konstrukce objektu SO 02
- 4) ZL 3 Změna skladeb podlah, objekty SO 01 – SO 05
- 5) ZL 4 ZTI – doplnění areálové kanalizace, otopná tělesa
- 6) ZL 7 SO 04 Rozšíření výměny prvků krovu
- 7) ZL 11 SO 03 Rozšíření výměny prvků krovu
- 8) ZL 12 SO 05 Rozšíření výměny prvků krovu
- 9) ZL 13 Změna typu zasklení špaletových oken
- 10) ZL 19 Změna jízdárenského povrchu

Seznam volných příloh:

- 11) Časový harmonogram prací (aktuální ke dni 1.12.2021 bude předán objednateli do 20 dnů od nabytí účinnosti dodatku)