

Dodatek č.1
č. SML/2021/0575/OSIO/1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
č. SML/2021/0575/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
na základě usnesení RMČ P4 č. 21R-733/2021 ze dne 24.11.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4
Ing. Ivana Szántó, referent OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: **R-Projekt 07 Praha, s.r.o.**
se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10
zapsaný v OR sp.zn. C232848 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. Jiřím Padevětem, jednatelem

IČ: 03520358

DIČ: CZ03520358

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Úvodní ustanovení

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací č. SML/2021/0575/OSIO ze dne 29.7.2021 pro akci „**Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, I.etapa – projektová a inženýrská činnost**“ uzavírají smluvní strany s cílem ujednat změnu předmětu díla, změnu doby zhotovení díla a změnu ceny díla. Smluvní strany se proto dohodly, že tímto dodatkem č. 1 mění následující ustanovení smlouvy.

II. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- 1) Smluvní strany se dohodly na **změně předmětu díla**, která spočívá v jeho rozšíření o:
- zvětšení plochy řešeného území o část parku od již řešeného středu jižní části parku k Michelské ulici na pozemku parc.č. 1710/4, k.ú. Michle, která bude zahrnovat realizaci protihlukové stěny (projekt tohoto území vč. protihlukové stěny bude obsažen v projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení a v zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
 - vypracování projektové dokumentace umělého zavlažování (projekt umělého zavlažování bude obsažen v zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Rozsah projektových prací a výkonu inženýrské činnosti zůstává beze změny tj. dle uzavřené smlouvy o dílo.

- 2) Smluvní strany se dohodly na **změně doby zhotovení díla** v čl. III. odst. 3.1.písmeno d) smlouvy o dílo č. SML/2021/0575/OSIO v souvislosti se změnou předmětu díla, která spočívá v jejím prodloužení o 10 dní. Písmeno d) tedy nově zní:

d) vypracování zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti dle prováděcí vyhl. č. 169/2016 Sb. a kontrolního rozpočtu:

do 45 dnů od nabytí právní moci ÚR/SP

- 3) Smluvní strany se dohodly na **změně ceny díla** v čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. SML/2021/0575/OSIO, která se v důsledku rozšíření předmětu díla zvyšuje o částku ve výši 58.000,00 Kč bez DPH tj. o 70.180,00 Kč včetně DPH (21%), takže celková cena díla činí

386.700,00 Kč bez DPH
81.207,00 Kč DPH 21%
467.907,00 Kč s DPH.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0575/OSIO ze dne 29.7.2021 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2.

3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č.1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 9.11.2021

V Praze, dne..... - 6 - 12 - 2021



Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4



Ing. Jiří Padevět
jednatel R-Projekt 07 Praha s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... - 6 - 12 - 2021



člen Zastupitelstva



člen Zastupitelstva



- PROJEKT 07

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10-Strašnice



IČ : 03520358
DIČ : CZ03520358

Úřad MČ Praha 4
Odbor stavebních investic a oprav
Ing. Josef Jahoda
Antala Staška 2059/80b
140 45 Praha 4

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:
Ing.J.Padevět

V Praze dne:
9.11.2021

Věc : Cenová nabídka na rozšíření rozsahu projektových prací akce Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4 – I. etapa

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší výzvy Vám předkládáme cenovou nabídku na rozšíření rozsahu projektových prací akce **Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4 – I. Etapa**. Na projektové práce a inženýrskou činnost máme s Vámi uzavřenou Smlouvu o dílo č. SML/2021/0575/OSIO

Za rozšíření projektové dokumentace o projekt protihlukové stěny a projekt umělého zavlažování nabízíme následující nabídkovou cenu: **58.000,- Kč bez DPH (70.180,- Kč vč. 21%DPH)**. Projekt protihlukové stěny bude obsažen v projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení a v zadávací projektové dokumentaci pro provedení stavby, projekt umělého zavlažování bude obsažen v zadávací projektové dokumentaci pro provedení stavby. Nabídková cena by byla fakturována po dokončení zadávací projektové dokumentace pro provedení stavby.

Rozšíření předmětu díla má vliv na termín zpracování díla. Prosíme o prodloužení termínu zpracování díla na zadávací projektovou dokumentaci pro provedení stavby o 10 dní.

Počet vyhotovení – dle smlouvy o dílo.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a prosíme o vystavení dodatku ke smlouvě o dílo.

R-Projekt 07 Praha, s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10
IČ: 03520358



Ing. Jiří Padevět
ředitel R-Projekt 07 Praha s.r.o.

