

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Stavix s r.o.

Se sídlem: ul. Tůrkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov

Zastoupený: █████

IČO: 27526984

DIČ: CZ 27526984

Bankovní spojení: KB Nové Město nad Metují

Číslo účtu: 43-1019290217/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.05.2020

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Obnova krovu a statické zabezpečení objektu č. p. 22 „Stará škola“ v Novém Městě nad Metují“

(dále jen „Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 13.05.2020, ve znění dodatku č.1 ze dne 09.09.2020:

1. V čl. V. odst. 1 se upravuje cena za provedení díla o vícepráce a méněpráce a článek V. odst. 1 zní takto:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla – vícepráce a méněpráce v rámci: **Objektu 02 – Etapa 02 – Oprava střechy a krovu – nejstarší část** - jedná se o tyto práce: Změnový list č. 6 – zřízení podlahy v podkroví, Změnový list č. 7 – demontáž stávající podlahy, odebrání zásypu stropu, uvolnění zhlaví stropních trámů, Změnový list č. 8 – doplnění okapového plechu, žlabu a svodu a dopojení na stávající dešťovou kanalizaci, Změnový list č. 9- změny v provádění tesařských prací na konstrukci krovu dle aktuálního zjištění rozsahu poškození, Změnový list č. 10 – 2 kusy nových střešních výlezů, Změnový list č. 11 – změna řešení uzemnění, Změnový list č. 12 – zřízení pochozí lávky v půdním prostoru, Změnový list č. 13 – napojení nárožního dešťového svodu do vsaku.

Cena za provedení díla zní takto:

Cena dle Dodatku č. 2

II. Etapa stavebních prací

Méněpráce	Změnový list č. 9	- 24.653,00 Kč
	Změnový list č. 11	- 5.250,00 Kč
Vícepráce –	Změnový list č. 6	59.419,66 Kč
	Změnový list č. 7	96.782,60 Kč
	Změnový list č. 8	27.973,99 Kč
	Změnový list č. 9	135.073,91 Kč
	Změnový list č. 10	11.596,19 Kč
	Změnový list č. 11	20.231,30 Kč
	Změnový list č. 12	5.338,22 Kč
	Změnový list č. 13	20.000,00 Kč
<hr/>		
Cena celkem bez DPH		346.512,87 Kč
<u>DPH 21 %</u>		<u>72.767,70 Kč</u>
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH		419.280,57 Kč

Celková cena díla

Plnění předmětu díla na rok 2020 - I. etapa.

<u>Cena</u>	<u>bez DPH</u>	<u>DPH 21%</u>	<u>s DPH</u>
I. Etapa stavebních prací	560 180,91 Kč	117 637,99 Kč	677 818,90 Kč
III. Etapa stavebních prací	898 918,74 Kč	188 772,94 Kč	1 087 691,68 Kč
IV. Etapa stavebních prací	390 722,50 Kč	82 051,73 Kč	472 774,23 Kč
Dodatek č. 1:			
III. Etapa stavebních prací	237.905,98 Kč	49.960,26 Kč	287.866,24 Kč
IV. Etapa stavebních prací	2.854,95 Kč	599,54 Kč	3.454,49 Kč
Celková cena za rok 2020	2 090 583,08 Kč	439 022,46 Kč	2 529 605,54 Kč

Plnění předmětu díla na rok 2021 – II. etapa.

<u>Cena</u>	<u>bez DPH</u>	<u>DPH 21%</u>	<u>s DPH</u>
II. Etapa stavebních prací	1 578 397,30 Kč	331 463,43 Kč	1 909 860,73 Kč
Dodatek č. 2:			
II. Etapa stavebních prací	346.512,87 Kč	72.757,70 Kč	419.280,57 Kč
Celková cena za rok 2021	1 924 910,17 Kč	404 231,13 Kč	2 329 141,28 Kč

Celková cena (rok 2020 a 2021)	4 015 493,25 Kč	843 253,59 Kč	4 858 746,82 Kč
--	-----------------	---------------	-----------------

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy – změnové listy č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 79-4414/21 ze dne 29.11.2021.

V Novém Městě nad Metují dne 30.11.2021

V Novém Městě nad Metují dne 30.11.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují
v. z. Ing. Libor Hovorka v. r.

.....
[redacted], jednatel