

## Dodatek č. 2

### Smlouvy o dílo na provedení sadových úprav pro stavbu „Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové“

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

#### Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**  
Se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem  
IČ: 708 88 337  
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

#### a

Název: **STROMMY COMPANY s.r.o.**  
Sídlo: č.p. 143, 793 31 Andělská Hora  
Zastoupená: Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem  
IČO: 01919652  
DIČ: CZ01919652  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v odd. C, č. vl. 56915

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:**

#### I.

##### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16. 9. 2020 **Smlouvu o dílo na provedení sadových úprav pro stavbu „Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové“** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla (dále jen „dílo“) spočívajícího v provedení:
  - a) sadových úprav zahrnujících úpravu substrátu, výsadbu stromů, keřů, popínavých rostlin a cibulovin a založení druhově pestrého travno-bylinného trávníku, realizaci pochozích ploch a dodávku a montáž mobiliáře (dále jen „sadové úpravy“), které budou realizovány ve dvou etapách, a
  - b) následné tříleté péče o zeleň, kterou se rozumí údržba výsadeb stromů, keřů, rostlin a trávníku – zálivka, odplevelování, doplňování mulčovací kůry, pokos a řez, to vše ve vztahu k zeleni, kterou zhotovitel dodal v rámci 2. etapy sadových úprav,to vše v zahradě a na přilehlých venkovních prostranstvích rekonstruovaného objektu školy na adrese Marie Hübnerové 1766/1 v Brně-Řečkovících. Dne 29. 1. 2021 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je úprava termínů provedení části díla.
2. Účelem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě je rozšíření rozsahu díla o poskytnutí dodatečných dodávek a prací nezbytných k provedení díla dle Smlouvy. V souvislosti s touto změnou rozsahu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodly na změně ceny díla.

**II.  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající v provedení dodatečných dodávek a prací. Tato změna rozsahu díla je specifikována ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že text **čl. VI Cena díla, odst. 1. Smlouvy**, který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 1 862 222,27 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 1 923 802,57 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

**III.  
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 10. 11. 2021 na 41. schůzi usnesením č. 2564/21/R41.

V Brně dne 02.12.2021

V Brně dne 27. 10. 2021



objednatel  
**Jihomoravský kraj**  
zastoupený  
Mgr. Janem Grolichem  
hejtmanem



zhotovitel  
**STROMMY COMPANY s.r.o.**  
zastoupená  
Ing. Pavel Bláha  
provozní ředitel