

Dodatek č. 1**KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 30. 7. 2021**

**uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)**

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace**
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
zastoupený: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
bankovní spojení: PPF banka a. s.
číslo účtu: 2000980001/6000
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **P & M bau, s.r.o.**
se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00
IČO: 27629252
DIČ: CZ27629252
zastoupený: Petrou Bábelovou, jednatelkou
stavbyvedoucí: [REDAKCE], autorizovaný inženýr
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-7758980227/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně označovány jako „**Smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2021 Smlouvu o dílo, (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „REKONSTRUKCE NOKTURNA V PAVILONU INDONÉSKÉ DŽUNGLE II“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu stanoveném dokumenty „Oznámení změny a změnový list“ s pořadovými čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 (dále jen „**Změnové listy**“), a tyto Změnové listy jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku jako jeho nedílná součást. Všechny Změnové listy byly k 6. 12. 2021 odsouhlaseny a podepsány Objednatelům a Zhotovitelem. Nedílnou součástí Změnových listů jsou rovněž příslušné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež takto doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr, který je přiložen ke Smlouvě.

3. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v jednotlivých Změnových listech, včetně jejich příloh. Objednatel provedl zařazení změn závazku ze Smlouvy v rozsahu Změnových listů dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Objednatel prohlašuje, že Veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto Dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
4. Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, pokud nejsou v tomto Dodatku definovány znovu nebo jinak.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku se text čl. 2 odst. 2.1 písm. b) Smlouvy ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

*„b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Oceněný výkaz výměr**“), a to ve znění Oznámení změn a změnových listů s pořadovými čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 („**Změnové listy**“), jejichž nedílnou součástí jsou rovněž příslušné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež takto doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr. Oceněný výkaz výměr a Změnové listy tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. V případě rozporu mezi Oceněným výkazem výměr a Změnovými listy mají přednost Změnové listy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud tato Smlouva používá pojem Oceněný výkaz výměr, tak se tím myslí Oceněný výkaz výměr ve znění Změnových listů.“*

2. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku změn popsaných ve Změnových listech se zvyšuje celková cena Díla o částku 467.752,86 Kč bez DPH, kdy DPH činí 98.228,10 Kč, a tudíž celkové zvýšení ceny Díla činí 565.980,96 Kč včetně DPH. Na základě tohoto zvýšení ceny Díla se tímto Dodatkem ruší údaje o ceně Díla uvedené v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy, v pododst. 1.1 až 4.1.3. a nahrazují se následujícími údaji takto:

4.1.1 celkem sumu bez DPH	13.242.283,60 Kč
4.1.2 výše DPH	2.780.879,56 Kč
4.1.3 celkem sumu včetně DPH	16.023.163,16 Kč

3. Smluvní strany sjednávají s ohledem na dohodnuté změny popsané ve Změnových listech, že se prodlužuje termín pro dokončení a protokolární předání Díla, v důsledku čehož se ustanovení článku čl. 3, odst. 3.2, pododst. 3.2.5 Smlouvy ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

*„Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v termínu do **30. 12. 2021.**“*

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek je podepsán ve 4 originálních vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1: Změnové listy s pořadovými čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20

V Praze dne - 6 -12- 2021

Za **Objednatele:**

[Redacted signature]

Mgr. Miroslav Bobek
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy



V Praze dne 01 -12- 2021

Za **Zhotovitele:**

[Redacted signature]

Petra Bábelová
jednatelka P & M bau, s.r.o.
P & M bau, s.r.o. ©
Dušní 906/8, 110 00 Praha 1
tel.: [Redacted]
e-m: [Redacted]
IČ: 27629252, DIČ: CZ27629252
zaps. u MS v Praze, oddíl C, vl. 120042