

Rejstřík změnových listů - dodatek č. 1

P & M bau, s.r.o.

Projekt: **Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéská džungle II**

Pořadové číslo	Popis změny	Cena za provedení změny [Kč bez DPH]	12 774 530,74
ZL 1	Zrušení expoziční nory v boxu č. 05	-221 908,47	12 552 622,27
ZL 2	Vyjmutí kamer z rozpočtu	-37 969,98	12 514 652,29
ZL 3	Úprava informačních panelů na chodbě pro návštěvníky	64 041,31	12 578 693,60
ZL 4	Výměna světel v návštěvnické chodbě	70 354,14	12 649 047,74
ZL 5	Doplnění svítidel do expozičních nor	19 227,22	12 668 274,96
ZL 6	Doplnění ozvučení chodby	14 104,80	12 682 379,76
ZL 7	Zažožení nadsvětlení	2 597,45	12 684 977,21
ZL 8	Odvodnění návštěvnické chodby	8 088,02	12 693 065,23
ZL 9	Výměna substrátu + odpočet rostlin	-18 622,53	12 674 442,69
ZL 10	Provedení průřazů ve stěnách a osazení šubru	19 213,39	12 693 656,08
ZL 11	Výměna instalační skříňe požárního vodovodu	4 495,00	12 698 151,08
ZL 12	Úprava nor a jejich umístění	175 000,00	12 873 151,08
ZL 13	Úpravy vedení slaboproudu a silnoproudu po odstranění betonových kcí	44 156,17	12 917 307,24
ZL 14	Výměna a doplnění elektroinstalačních žlabů	75 270,52	12 992 577,76
ZL 15	Výměna požárních čidel a tlačítka + přeložení rozvodů EPS	93 583,68	13 086 161,44
ZL 16	Záměna rozvodnice pro převodníky	2 559,34	13 088 720,78
ZL 17	Instalace tepelných čidel do expozic	43 829,96	13 132 550,74
ZL 18	Konstrukce k uchycení světelných zdrojů	19 066,80	13 151 617,54
ZL 19	Záměna WIFI přístupového bodu	15 143,18	13 166 760,72
ZL 20	Úprava scénické malby v expozičním boxu č.2	75 522,88	13 242 283,60
Celkem dodatek č. 1		467 752,86	13 242 283,60

ČÍSLO:	1	ZE DNE:	14.09.2021
---------------	----------	----------------	-------------------

OBJEDNATEL:

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název:	P & M bau, s.r.o.
Zastoupený:	Petra Bábellová, jednatelka na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název:	Garnets Consulting a. s.
Zastoupený:	Ing. Martin Vondráček

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název:	AND spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název:	Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II
--------	---

Zdůvodnění a popis změny:

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Expoziční nora by zastínila celkový pohled do nejmenšího boxu pro luskouny. Požadavek řešen na KD 3, bod 4. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Zrušení expoziční nory v boxu č. 05

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
	01.2 - SO 01.2 Scénické úpravy				
D6	expoziční nora v boxu č. 05				
101a	Expoziční nora (LUSKOUNI) - vyzdění a výtvarná úprava expoziční nory s proskleným průhledem pro návštěvníky (vnitřní konstrukce vyzdění z tvárníc pro přesné zdění, otevíravý boční a horní díl, výtvarně zpracovaná povrchová úprava vnějších a vnitřních povrchů	-1,000	kus	221 908,47	-221 908,47 Kč
CELKEM					-221 908,47 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 774 530,74
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	-221 908,47
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 552 622,27

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		
<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
	14 -09- 2021	14 -09- 2021

Ing. arch. Jaromír Kosnar

Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)

Za autorský dozor architekta (podpis a datum)

	14 -09- 2021	14 -09- 2021
--	--------------	--------------

Za Objednatele (podpis a datum)

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

Změnový list

ČÍSLO:	2	ZE DNE:	14.09.2021
--------	----------	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:	
Název:	P & M bau, s.r.o.
Zastoupený:	Petra Bábellová, jednatelka [redacted] na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:	
Název:	Garnets Consulting a. s.
Zastoupený:	Ing. Martin Vondráček [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:	
Název:	AND spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:	
Název:	Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II

Zdůvodnění a popis změny:
 Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Jedná se o odpočet kamer do nerealizované expoziční a neexpoziční nory. Požadavek řešen na KD 3, bod 4. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Vyjmutí kamer z rozpočtu

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
D10	B - INSTALACE SLABOPROUDU				
D11	I - Datové rozvody a průmyslová televize				
Pol360	Mini IP DOOM kamera pro venkovní/vnitřní montáž, krytí IP67, těleso z plastu a hliníku, barva bílá, velikost snímací senzoru 1/2,9", 2 megapixel progresivní RGB CMOS, optika 2,8 mm, F1,6, citlivostí color 0,06 / 0 Lux s IR přísvitem), vestavěný IR přísvit,	-2,000	kus	18 984,99	-37 969,98 Kč
CELKEM					-37 969,98 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 552 622,27
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	-37 969,98
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 514 652,29

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		
<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
	14 -09- 2021	14 -09- 2021
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)	Ing. arch. Jaromír Kosnar	Za autorský dozor architekta (podpis a datum)
	14 -09- 2021	14 -09- 2021
Za Objednatele (pódpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy: _____

Změnový list

ČÍSLO: **3** ZE DNE: **05.10.2021**

OBJEDNATEL:

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
 Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha
 [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: P & M bau, s.r.o.
 Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka
 [redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: Garnets Consulting a. s.
 Zastoupený: Ing. Martin Vondráček
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: AND spol. s r.o.
 Zastoupený: Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název: Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II

Zdůvodnění a popis změny:

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele. Jedná se o úpravu a rozšíření přípravy pro osazení podsvícených panelů v návaznosti na úpravy torkretů v návštěvnické chodbě. Požadavek řešen na KD 3, bod 6. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Úprava informačních panelů na chodbě pro návštěvníky

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
D1	a - INSTALACE SILNOPROUDU				
D2	I - Kabely-nová instalace				
Pol75	Kabel CYKY 3Jx1,5	15,000	m	44,92	673,80 Kč
D11	Sumární výkaz kabeláže				
Pol374	Elektroinstalační krabice nástěn. 300x220x120mm, IP56 na omítku	7,000	ks	566,93	3 968,51 Kč
HSV	Práce a dodávky HSV				
001	demontáž stávajícího info panelu v chodbě návštěvníků	8,000	kus	550,00	4 400,00 Kč
002	výroba a usazení dřevěného rámečku pro info panel	9,000	kus	1 877,00	16 893,00 Kč
003	výtvarné zpracování a úpravy torkretů kolem panelu	9,000	m ²	3 544,00	31 896,00 Kč
004	úpravy přívodu elektroinstalace k info panelu	9,000	kus	690,00	6 210,00 Kč
CELKEM					64 041,31 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 514 652,29
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	64 041,31
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 578 693,60

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		
<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
	05 - 10 - 2021	05 - 10 - 2021
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)	Ing. arch. Jaromír Kosnar	Za autorský dozor architekta (podpis a datum)
	05 - 10 - 2021	05 - 10 - 2021
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)

<i>Rozdělovník:</i>		<i>Přílohy:</i>
1	Objednatel	
1	Zhotovitel	
1	TDI	
1	AD architekta	

ČÍSLO: **4** ZE DNE: **12.10.2021**

OBJEDNATEL:

Název: **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7**
 Zastoupený: **Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha**
 [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: **P & M bau, s.r.o.**
 Zastoupený: **Petra Bábelová, jednatelka**
 [redacted] na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: **Garnets Consulting a. s.**
 Zastoupený: **Ing. Martin Vondráček**
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: **AND spol. s r.o.**
 Zastoupený: **Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel**

STAVBA:

Název: **Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II**

Zdůvodnění a popis změny:

Změna vznikla na základě návrhu Zhotovitele. Světelné zdroje jsou již na hranici životnosti a jejich repasování by bylo ekonomicky nevýhodné. Požadavek řešen na KD 1, bod 2. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Výměna světel v návštěvnické chodbě

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
01.7	SO 01.7 Elektroinstalace				
D1	a - INSTALACE SILNOPROUDU				
D6	V - Nová svítidla				
D6-001	Svítidlo SPMN 1500, vestavné, LED 840, nanoprismatický kryt, nový korpus průměr 190mm, 500mA, vč. montáže a demontáže stávajícího svítidla	22,000	kus	1 488,00	32 736,00 Kč
D6-002	Nouzový set pro vestavná LED svítidla, TRIDONIC EMconverterLED BASIC 203 LiFePO4 50V, 1hod, vč. montáže a demontáže stávajícího svítidla	6,000	kus	2 875,00	17 250,00 Kč
D6-003	SVÍTIDLO PEN-9W4000K-B ML-513.029.19.0, vč. montáže a demontáže stávajícího svítidla	24,000	kus	2 142,00	51 408,00 Kč
D6-004	Kompletace, pomocný materiál, úprava kabelů	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč
D7	VI - Stávající svítidla				
Pol170	Demontáž, důkladné čištění a dezinfekce a následující montáž do stejné polohy stávajícího svítidla v projektu označeného symbolem C6: Vestavné stěnové svítidlo s krycí mřížkou, zdroj kompaktní zářivka TC-T 1x18 W, krytí IP65	-24,000	kus	820,98	-19 703,52 Kč

Pol171	Demontáž, důkladné čistení a dezinfekce a následující montáž do stejné polohy stávajícího svítidla v projektu označeného symbolem C8: Vestavné stropní svítidlo, zdroj kompaktní zářivka TC-T 1x26 W, krytí IP54	-16,000	kus	758,33	-12 133,28 Kč
Pol357	Demontáž, důkladné čistení a dezinfekce a následující montáž do stejné polohy stávajícího svítidla v projektu označeného symbolem E4: Nouzové nástěnné zářivkové svítidlo pro trvalé a nouzové osvětlení, Un=230 JV AC, světelný zdroj kompaktní zářivka 1x11 W	-6,000	kus	700,51	-4 203,06 Kč
CELKEM					70 354,14 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 578 693,60
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	70 354,14
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 649 047,74

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SoD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín
	12 -10- 2021	12 -10- 2021
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)	Ing. arch. Jaromír Kosnar	
		Za autorský dozor architekta (podpis a datum)
	12 -10- 2021	12 -10- 2021
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

Změnový list

ČÍSLO:	5	ZE DNE:	12.10.2021
--------	----------	---------	-------------------

OBJEDNATEL:

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název:	P & M bau, s.r.o.
Zastoupený:	Petra Bábelová, jednatelka [redacted] na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název:	Garnets Consulting a. s.
Zastoupený:	Ing. Martin Vondráček [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název:	AND spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název:	Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II
--------	---

Zdůvodnění a popis změny:

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele. Světelné zdroje v expozičních norách budou osazeny pro lepší požitek návštěvníků při pozorování spících luskounů. Požadavek řešen na KD 6, bod 17. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Doplnění svítidel do expozičních nor

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
01.7	SO 01.7 Elektroinstalace				
D1	a - INSTALACE SILNOPROUDU				
D2	I - Kabely-nová instalace				
Pol75	Kabel CYKY 3Jx1,5	66,000	m	44,92	2 964,72 Kč
D4	III - Elektroinstalační přístroje a materiál-nové rozvody				
Pol134	Plastová tuhá elektroinstalační trubka průměru 25 mm vysoké mechanické odolnosti >1250 N/5 cm, montáž na betonovou stěnu, komplet včetně objímek	10,000	m	200,95	2 009,50 Kč
741321053	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 100 A ve skříní se zapojením vodičů	1,000	kus	541,00	541,00 Kč
741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	2,000	kus	284,00	568,00 Kč
35821106	stykač vzduchový 3pólový C12.00 48V DC D	2,000	kus	782,00	1 564,00 Kč
D6	V - Nová svítidla				
D6-005	D+M Nájezdové svítidlo Kanlux L-35 GU 10 IP67	2,000	kus	1 580,00	3 160,00 Kč
D6-006	D+M ZAR.MST LEDMV D 3,7-35W	2,000	kus	550,00	1 100,00 Kč
D6-007	Kombi chránič proudový PFL7-10/1N/B/003	1,000	kus	1 120,00	1 120,00 Kč
D6-008	D+M DALI triakový stmívač LED osvětlení	2,000	kus	3 100,00	6 200,00 Kč
CELKEM					19 227,22 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 649 047,74
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	19 227,22
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 668 274,96

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		
<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
	12 -10- 2021	12 -10- 2021
	Ing. arch. Jaromír Kosnar	
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)		Za autorský dozor architekta (podpis a datum)
	12 -10- 2021	12 -10- 2021
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)
Rozdělovník:	Přílohy:	
1 Objednatel		
1 Zhotovitel		
1 TDI		
1 AD architekta		

ČÍSLO:	6	ZE DNE:	12.10.2021
--------	----------	---------	-------------------

OBJEDNATEL:

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název:	P & M bau, s.r.o.
Zastoupený:	Petra Bábelová, jednatelka [redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název:	Garnets Consulting a. s.
Zastoupený:	Ing. Martin Vondráček [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název:	AND spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název:	Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II
--------	---

Zdůvodnění a popis změny:

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele. Při realizaci bylo zjištěno, že skutečný počet reproduktorů v návštěvnické chodbě byl vyšší, než se původně předpokládalo. Požadavek řešen na KD 1, bod 2. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Doplnění ozvučení chodby

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
01.7	SO 01.7 Elektroinstalace				
D10	B - INSTALACE SLABOPROUDU				
D12	II - Úprava instalace rozhlasu				
Pol361	Tlakový plastový certifikovaný evakuační reproduktor, IP66, 10W/100V, odbočky transformátoru 10/5/2,5/1,25W/100V, SPL 1W / 1m 106dB, SPL Pmax / 1m 116dB, vyzařovací úhel (1000Hz/ -10dB) 210°, frekvenční rozsah (-10dB): 380 - 9 000Hz, rozměr Ø 142mm x 20	4,000	kus	3 526,20	14 104,80 Kč
CELKEM					14 104,80 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 668 274,96
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	14 104,80
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 682 379,76

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		
<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
	12 -10- 2021	12 -10- 2021
Za technický dozor/Objednatele (podpis a datum)	Ing. arch. Jaromír Kosnar	
	12 -10- 2021	12 -10- 2021
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

Změnový list

ČÍSLO:

7

ZE DNE:

19.10.2021

OBJEDNATEL:

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
 Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha
 [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: P & M bau, s.r.o.
 Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka
 [redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: Garnets Consulting a. s.
 Zastoupený: Ing. Martin Vondráček
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: AND spol. s r.o.
 Zastoupený: Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název: Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II

Zdůvodnění a popis změny:

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele. Nadsvětlík sloužil pro vypouštění kaloňů, kteří již v tomto pavilonu nebudou chováni. Požadavek řešen na KD 4, bod 21. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Zazdění nadsvětlíku

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce				
342271212	Příčka z cihel betonových na maltu M10 tl 140 mm	1,000	m ²	1 161,98	1 161,98 Kč
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	2,000	m ²	433,41	866,82 Kč
997	Přesun sutě				
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	0,018	t	251,00	4,52 Kč
998	Přesun hmot				
998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	0,375	t	395,00	148,13 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV				
767	Konstrukce zámečnické				
767132812	Demontáž příček svařovaných do sutí	1,000	m ²	416,00	416,00 Kč
CELKEM					2 597,45 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 682 379,76
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	2 597,45
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 684 977,21

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		
<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
	19 -10- 2021	19 -10- 2021
	Ing. arch. Jaromír Kosnar	
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)		Za autorský dozor architekta (podpis a datum)
	19 -10- 2021	19 -10- 2021
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)
<i>Rozdělovník:</i>	<i>Přílohy:</i>	
1 Objednatel		
1 Zhotovitel		
1 TDI		
1 AD architekta		

Změnový list

ČÍSLO: **8** ZE DNE: **02.11.2021**

OBJEDNATEL:

Název: **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7**
 Zastoupený: **Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha**
 [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: **P & M bau, s.r.o.**
 Zastoupený: **Petra Bábelová, jednatelka**
 [redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: **Garnets Consulting a. s.**
 Zastoupený: **Ing. Martin Vondráček**
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: **AND spol. s r.o.**
 Zastoupený: **Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel**

STAVBA:

Název: **Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II**

Zdůvodnění a popis změny:

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Změna doplnění odvodňovacího žlábků vznikla z důvodu usnadnění úklidu podlahy v návštěvnické chodbě. Požadavek řešen na KD 3, bod 12. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Odvodnění návštěvnické chodby

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	0,300	m ³	4 270,00	1 281,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
935114112	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	1,000	m	2 070,00	2 070,00 Kč
961044111	Bourání základů z betonu prostého	0,325	m ³	3 440,00	1 118,00 Kč
997	Přesun sutě				
997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 27 do 30 m s použitím mechanizace	0,680	t	1 280,00	870,40 Kč
997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	0,650	t	1 350,00	877,50 Kč
998	Přesun hmot				
998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	0,992	t	314,00	311,49 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV				
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
721171905	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	1,000	kus	572,00	572,00 Kč
721173315	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	1,500	m	475,00	712,50 Kč
721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	1,000	kus	214,00	214,00 Kč
721910945	Pročištění vpustí podlahová DN 100	1,000	kus	58,00	58,00 Kč
998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	0,004	t	783,00	3,13 Kč
CELKEM					8 088,02 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 684 977,21
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	8 088,02
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 693 065,23

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SoD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín
	02 - 11 - 2021	02 - 11 - 2021
	Ing. arch. Jaromír Kosnar	
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)		Za autorský dozor architekta (podpis a datum)
	02 - 11 - 2021	02 - 11 - 2021
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

Změnový list

ČÍSLO: **9** ZE DNE: **09.11.2021**

OBJEDNATEL:

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
 Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha
 [redacted] vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: P & M bau, s.r.o.
 Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka
 [redacted] na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: Garnets Consulting a. s.
 Zastoupený: Ing. Martin Vondráček
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: AND spol. s r.o.
 Zastoupený: Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název: Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéská džungle II

Zdůvodnění a popis změny:

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. V souvislosti s upřesněním chovaných jedinců v jednotlivých boxech bylo nutné vyměnit substrát a vyjmout z rozpočtu nevhodné rostliny. Požadavek řešen na KD 3, bod 8. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Výměna substrátu + odpočet rostlin

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV				
1	Zemní práce				
103210R	Substrát (pěstební substrát RS2-60% písek říční 0/4-% pemza-5%láva 5% zeolit 5%)	-22,925	m ³	4 305,18	-98 696,25 Kč
103210R4	Kůra piniová do expozic luskounů	1,852	m	7 844,00	14 527,09 Kč
103210R3	Směs, rašelina/říční písek, poměr 1:1	10,230	kus	2 944,00	30 117,12 Kč
103210R1	Borka výběrová - smrková kůra hrubá, drcená, prosátá	18,520	kus	2 477,00	45 874,04 Kč
OPG02610008	Hedichium coronarium vel.80/100	-4,000	kus	727,99	-2 911,96 Kč
OPG02610009	Piper ornatum vel.80/100	-5,000	kus	842,56	-4 212,80 Kč
OPG026100010	Ficus retusa vel.60/80	-3,000	kus	392,67	-1 178,01 Kč
184102R1	Výsadba keřů a rostlin vč. zalití	-12,00	kus	178 Kč	-2 141,76 Kč
CELKEM					-18 622,53 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 693 065,23
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	-18 622,53
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 674 442,69

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		
<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
	09 -11- 2021	09 -11- 2021
	Ing. arch. Jaromír Kosnar	
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)		Za autorský dozor architekta (podpis a datum)
	09 -11- 2021	09 -11- 2021
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)
<i>Rozdělovník:</i>	<i>Přílohy:</i>	
1 Objednatel		
1 Zhotovitel		
1 TDI		
1 AD architekta		

ČÍSLO: **10** ZE DNE: **09.11.2021**

OBJEDNATEL:

Název: **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7**
 Zastoupený: **Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha**
 [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: **P & M bau, s.r.o.**
 Zastoupený: **Petra Bábelová, jednatelka**
 [redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: **Garnets Consulting a. s.**
 Zastoupený: **Ing. Martin Vondráček**
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: **AND spol. s r.o.**
 Zastoupený: **Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel**

STAVBA:

Název: **Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II**

Zdůvodnění a popis změny:

Návrh na změnu je na žádost zoologů Objednatele. Změna zahrnuje průrazy ve stěnách mezi jednotlivými boxy vč. osazení šubru. Požadavek řešen na KD 8, bod 20. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Provedení průrazů ve stěnách a osazení šubru

HSV	Práce a dodávky HSV	Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
971052461	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	2,000	kus	3 380,00	6 760,00 Kč
997	Přesun sutě				0,00 Kč
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	0,748	t	569,00	425,61 Kč
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	0,748	t	251,00	187,75 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	0,748	t	11,00	8,23 Kč
997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	0,748	t	1 350,00	1 009,80 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV				
767	Konstrukce zámečnické				
76781R	D+M ocelového šubru v technické místnosti 01.2	2,00	kus	5 411 Kč	10 822,00 Kč
CELKEM					19 213,39 Kč





2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 674 442,69
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	19 213,39
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 693 656,08

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		
<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
 09 -11- 2021	 09 -11- 2021 Ing. arch. Jaromír Kosnar	09 -11- 2021
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)		Za autorský dozor architekta (podpis a datum)
 09 -11- 2021	 09 -11- 2021	09 -11- 2021
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)
Rozdělovník:	Přílohy:	
1	Objednatel	
1	Zhotovitel	
1	TDI	
1	AD architekta	

Změnový list

ČÍSLO:	11	ZE DNE:	16.11.2021
--------	-----------	---------	-------------------

OBJEDNATEL:

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název:	P & M bau, s.r.o.
Zastoupený:	Petra Bábelová, jednatelka [redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název:	Garnets Consulting a. s.
Zastoupený:	Ing. Martin Vondráček [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název:	AND spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název:	Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéská džungle II
--------	---

Zdůvodnění a popis změny:

Změna vznikla na základě návrhu Zhotovitele. Stávající instalační skříň je za dobu provozu pavilonu na hranici životnosti. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Výměna instalační skříňe požárního vodovodu

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
PSV	Práce a dodávky PSV				
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
722254R	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 prázdná	1,00	kus	4 495 Kč	4 495,00 Kč
CELKEM					4 495,00 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 693 656,08
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	4 495,00
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 698 151,08

3. Čas plnění: **platí bod a)**

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		
<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
	16 -11- 2021	16 -11- 2021
Za technický dozor/Objednatele (podpis a datum)	Ing. arch. Jaromír Kosnar	
		Za autorský dozor architekta (podpis a datum)
	16 -11- 2021	16 -11- 2021
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)
Rozdělovník:	Přílohy:	
1	_____	
1	_____	
1	_____	
1	_____	
Objednatel		
Zhotovitel		
TDI		
AD architekta		

Změnový list

ČÍSLO: **12** ZE DNE: **16.11.2021**

OBJEDNATEL:

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
 Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha
 [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: P & M bau, s.r.o.
 Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka
 [redacted] na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: Garnets Consulting a. s.
 Zastoupený: Ing. Martin Vondráček
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: AND spol. s r.o.
 Zastoupený: Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název: Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II

Zdůvodnění a popis změny:

Návrh na změnu je na žádost zoologů Objednatele. Změna zahrnuje posuny již vyzděných nor a úpravu jejich dispozic vč. nástupu. Požadavek řešen na KD 12, bod 1. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Úprava nor a jejich umístění

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
	01.2 - SO 01.2 Scénické úpravy				
D6	expozice v boxu č. 05				
101a	Expoziční nora (LUSKOUN) úprava umístění nory v expozici, úprava výtvarného zpracování, doplnění dle požadavku kurátora	2,00	kpl	87 500 Kč	175 000,00 Kč
CELKEM					175 000,00 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 698 151,08
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	175 000,00
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 873 151,08

ČÍSLO:

13

ZE DNE:

30.11.2021

OBJEDNATEL:

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
 Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha
 [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: P & M bau, s.r.o.
 Zastoupený: Petra Babelová, jednatelka
 [redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: Garnets Consulting a. s.
 Zastoupený: Ing. Martin Vondráček
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: AND spol. s r.o.
 Zastoupený: Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název: Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II

Zdůvodnění a popis změny:

Úpravy vedení slaboproudých a silnoproudých rozvodů byly vyvolány v návaznosti na probíhající práce. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Úpravy vedení slaboproudu a silnoproudu po odstranění betonových kcí

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
01.7	SO 01.7 Elektroinstalace				
741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	30,00	m	53,50	1 605,00 Kč
34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	30,00	m	30,20	906,00 Kč
741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	4,00	kus	84,30	337,20 Kč
34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	4,00	kus	149,00	596,00 Kč
741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	30,00	m	38,20	1 146,00 Kč
34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	34,50	m	28,10	969,45 Kč
741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm ² (např. CYKY)	30,00	m	50,70	1 521,00 Kč
34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	34,50	m	110,00	3 795,00 Kč
741122138	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm ² , 3x120+50 až 150+70 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	30,00	m	132,00	3 960,00 Kč
741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	40,00	m	44,60	1 784,00 Kč
34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	46,00	m	17,20	791,20 Kč
741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	15,00	m	44,60	669,00 Kč
34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	17,25	m	28,20	486,45 Kč
35436020	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5x1,5-6mm	6,00	kus	239,00	1 434,00 Kč
741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm ² uložený volně (např. JYTY)	55,00	m	22,80	1 254,00 Kč

34121580	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 2x0,80mm ²	63,250	m	7,90	499,68 Kč
741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm ² uložený volně (např. JYTY)	80,000	m	22,80	1 824,00 Kč
34113149	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 3x1,00mm ²	92,000	m	11,00	1 012,00 Kč
741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm ² uložený pevně (např. JYTY)	45,000	m	44,60	2 007,00 Kč
34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	51,750	m	7,88	407,79 Kč
741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm ² se zapojením vodičů	14,000	kus	20,80	291,20 Kč
34562690	svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm ² , 400V	14,000	kus	35,30	494,20 Kč
741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jističí	1,000	kpl	232,00	232,00 Kč
741850901	Zjištění závad na silnoproudé a slaboproudé instalaci v objektech	30,00	hod	450 Kč	13 500,00 Kč
34571481	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 200x250x80mm	2,00	kus	398 Kč	796,00 Kč
345714811R	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 200x250x80mm	4,00	kus	254 Kč	1 016,00 Kč
34571730	vývodka rovná z PH pro elektroinstalační trubky plastové D 37/48mm	60,00	kus	14 Kč	822,00 Kč
CELKEM					44 156,17 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 873 151,08
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	44 156,17
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 917 307,24

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SoD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín
	30 -11- 2021	30 -11- 2021
	ing. arch. Jaromír Kosnar	
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)		Za autorský dozor architekta (podpis a datum)
	30 -11- 2021	30 -11- 2021
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

Změnový list

ČÍSLO:

14

ZE DNE:

30.11.2021

OBJEDNATEL:

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
 Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha
 [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: P & M bau, s.r.o.
 Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka
 [redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: Garnets Consulting a. s.
 Zastoupený: Ing. Martin Vondráček
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: AND spol. s r.o.
 Zastoupený: Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název: Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéská džungle II

Zdůvodnění a popis změny:

Změna vznikla na základě návrhu Zhotovitele. Při realizaci byl zjištěn nedostatečný prostor ve stávajících elektroinstalačních žlabech. Dále bylo na základě požadavku Objednatele rozhodnuto o doplnění el. žlabu v celé délce chodby vč. jeho zakrytí. Požadavek řešen na KD 1, bod 3; KD 10, bod 17. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Výměna a doplnění elektroinstalačních žlabů

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
01.7	SO 01.7 Elektroinstalace				
D1	a - INSTALACE SILNOPROUDU				
D4	III - Elektroinstalační přístroje a materiál-nové rozvody				
Pol138	Kabelový ponorem pozinkovaný kabelový žlab z děrovaného plechu tloušťky 0,75 mm rozměr 300x60 mm včetně spojek a spojovacího materiálu, příklad typu KZI 60X300X0,75_F	24,000	m	889,03	21 336,72 Kč
Pol139	Víko kabelového žlabu z pozinkovaného plechu tloušťky 0,75 mm rozměru 300x11 mm včetně spojek a spojovacího materiálu, příklad typu V 300_S	24,000	m	378,80	9 091,20 Kč
Pol141	Držák (výložník) kabelových žlabů délka 318 mm, povrchová úprava žárový zinek, příklad typu DS 300 Kopos	24,000	kus	346,36	8 312,64 Kč
Pol142	Příčka kabelového žlabu výšky 60 mm z ocelového pozinkovaného plechu včetně upevňovacích šroubů, příklad typu: P 60_S, Kopos	48,000	m	187,71	9 010,08 Kč
Pol144	Drobný instalační materiál	1,000	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
D5	IV - Elektroinstalační přístroje a materiál-demontáž				
Pol153	Demontáž a odevzdání na skládku stávajícího pozinkovaného děrovaného kabelového žlabu rozměru	24,000	m	176,42	4 234,08 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV				
741	Elektroinstalace - silnoproud				
741122857	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla CYKY 3x50 až 70 mm ² , 3x35+25 mm ² , 4x35 mm ² , 37x2,5 mm ² , 48x2,5 mm ² uložený volně	174,000	m	25,30	4 402,20 Kč
741122861	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla CYKY 3x240 mm ² , 3x185+95 až 240+120 mm ² uložený volně	36,000	m	71,60	2 577,60 Kč

741122873	Demontáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný JYTY 3x10 až 16 mm ² , 4x10 až 16 mm ² , 5x6 až 10 mm ² , 7x4 mm ² , 12x2,5 mm ² , 19x1,5 až 2,5 mm ² , 24x1,5 mm ² uložený volně	120,000	m	25,30	3 036,00 Kč
D10	B - INSTALACE SLABOPROUDU				
D11	Sumární výkaz kabeláže				
Pol312	Kabelový žlab oceloplechový MARS 62/50, galvanický zinek, včetně tvarovek, podpěr/závěsů a montážního příslušenství	14,000	m	347,20	4 860,80 Kč
42392870	konzola 100/100-27 otvor D 11mm	22,000	kus	98,30	2 162,60 Kč
742	Elektroinstalace - slaboproud				
742121002	Přeložka kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	143,000	m	26,20	3 746,60 Kč
CELKEM					75 270,52 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 917 307,24
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	75 270,52
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	12 992 577,76

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SoD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín
	30 -11- 2021	30 -11- 2021
	Ing. arch. Jaromír Kosnar	
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)	Za autorský dozor architekta (podpis a datum)	
	30 -11- 2021	30 -11- 2021
Za Objednatelé (podpis a datum)	Za Zhotovitele (podpis a datum)	

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

ČÍSLO:	15	ZE DNE:	30.11.2021		
OBJEDNATEL:					
Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7				
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha [redacted], vedoucí stavebního oddělení				
ZHOTOVITEL:					
Název:	P & M bau, s.r.o.				
Zastoupený:	Petra Bábelová, jednatelka [redacted], na základě plné moci				
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:					
Název:	Garnets Consulting a. s.				
Zastoupený:	Ing. Martin Vondráček [redacted]				
AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:					
Název:	AND spol. s r.o.				
Zastoupený:	Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel				
STAVBA:					
Název:	Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II				
Zdůvodnění a popis změny:					
Změna vznikla na základě návrhu Zhotovitele. Požární čidla a tlačítka byla na hranici životnosti. Dále bylo v návaznosti na probíhající rekonstrukci rozhodnuto o úpravě vedení rozvodů EPS. Požadavek řešen na KD 7, bod 18 a 19. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.					
1. Předmět změny: Výměna požárních čidel a tlačítka + přeložení rozvodů EPS					
		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
01.7	SO 01.7 Elektroinstalace				
D10	B - INSTALACE SLABOPROUDU				
D13	III - Úprava systému elektrické požární signalizace				
Pol216	Demontáž, důkladné čištění, dezinfekce a následující montáž opticko-kouřového požárního hlásiče	-8,000	kus	210,25	-1 682,00 Kč
Pol217	Demontáž, důkladné čištění, dezinfekce a následující montáž teplotního požárního hlásiče	-3,000	kus	211,55	-634,65 Kč
Pol218	Demontáž, důkladné čištění, dezinfekce a následující montáž teplotního požárního hlásiče ochranným košem	-8,000	kus	268,02	-2 144,16 Kč
Pol219	Demontáž, důkladné čištění, dezinfekce a následující montáž tlačítkového hlásiče požáru	-1,000	kus	225,97	-225,97 Kč
Pol220	Demontáž, důkladné čištění, dezinfekce a následující montáž alarmní sirény	-1,000	kus	198,54	-198,54 Kč
D13-001	Multisenzorový hlásič MTD 533X	19,000	kus	1 988,00	37 772,00 Kč
D13-002	Sokl USB 502-1	19,000	kus	255,00	4 845,00 Kč
D13-003	Tlačítkový hlásič MCP545X-1R červený	1,000	kus	2 155,00	2 155,00 Kč
D13-004	BX-OI3 vstupně/výstupní modul	1,000	kus	2 688,00	2 688,00 Kč
D13-005	Siréna CS200-SV, červená	1,000	kus	1 050,00	1 050,00 Kč
D13-006	Instalační materiál	1,000	kus	1 500,00	1 500,00 Kč
D13-007	Montážní práce	25,000	kus	650,00	16 250,00 Kč
D13-008	Zapojení, oživení, zprovoznění	1,000	kus	12 500,00	12 500,00 Kč
D13-009	Programování ústředny EPS	1,000	kus	7 500,00	7 500,00 Kč
D13-010	Nový kabel s funkční odolností při požáru typ JXFE-V 2x2x0,8	110,000	m	96,90	10 659,00 Kč
D13-011	Drobný instalační materiál	1,000	kpl	1 550,00	1 550,00 Kč
CELKEM					93 583,68 Kč

2. Cena změny:

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>cena (Kč bez DPH)</i>
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	12 992 577,76
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	93 583,68
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	13 086 161,44

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		

<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>

	30 -11- 2021		30 -11- 2021
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)		Ing. arch. Jaromír Kosnar Za autorský dozor architekta (podpis a datum)	

	30 -11- 2021		30 -11- 2021
Za Objednatelé (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)	

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

ČÍSLO: **16** ZE DNE: **30.11.2021**

OBJEDNATEL:

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
 Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha
 [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: P & M bau, s.r.o.
 Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka
 [redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: Garnets Consulting a. s.
 Zastoupený: Ing. Martin Vondráček
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: AND spol. s r.o.
 Zastoupený: Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název: Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéská džungle II

Zdůvodnění a popis změny:

Změna vznikla na základě návrhu Zhotovitele z důvodu delší životnosti navrhované plechové rozvodnice. Požadavek řešen na KD 13, bod 4. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Záměna rozvodnice pro převodníky

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
01.7	SO 01.7 Elektroinstalace				
D1	a - INSTALACE SILNOPROUDU				
D6	V - Nová svítidla				
Pol356	Nástěnná rozvodnice velikosti 1x12 modulů, krití IP65, komplet včetně DIN lišty a krytu s výřezy pro ochranu u otevřeného rozvaděče IP20. Rozvodnice je určena pro montáž jednoho převodníku DALI/- V a jednoho kanálového převodníku DALI/PWM, komplet včetně	-7,000	kus	2 414,38	-16 900,66 Kč
D6-009	Rozvaděč IP65 MH7 30 20 15	7,000	kus	2 780,00	19 460,00 Kč
CELKEM					2 559,34 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	13 086 161,44
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	2 559,34
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	13 088 720,78

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		
<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
	30 -11- 2021	30 -11- 2021
	Ing. arch. Jaromír Kosnar	
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)		Za autorský dozor architekta (podpis a datum)
	30 -11- 2021	30 -11- 2021
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

Změnový list

ČÍSLO: **17** ZE DNE: **30.11.2021**

OBJEDNATEL:

Název: **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7**
 Zastoupený: **Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha**
[redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: **P & M bau, s.r.o.**
 Zastoupený: **Petra Bábellová, jednatelka**
[redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: **Garnets Consulting a. s.**
 Zastoupený: **Ing. Martin Vondráček**
[redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: **AND spol. s r.o.**
 Zastoupený: **Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel**

STAVBA:

Název: **Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II**

Zdůvodnění a popis změny:

Změna vznikla na základě upřesnění požadavku zoologů Objednatele. Požadavek řešen na KD 15, bod 4. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Instalace tepelných čidel do expozic

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
01.6	SO 01.6 MaR				
D11	Sumární výkaz kabeláže				
Pol356	Ohebná elektroinstalační trubka, PVC, včetně úchytného materiálu, průměr 20mm	28,000	m	61,60	1 724,80 Kč
Pol369	Ovládací kabel pro pevný rozvod elektrické energie, bez namáhání, 250V, PVC, 7-žilový	33,000	m	33,75	1 113,75 Kč
Pol374	Elektroinstalační krabice 300x220x120mm, IP56 na omítku	7,000	kus	566,93	3 968,51 Kč
D11-001	Nerezové víčko elektroinstalační krabice 300x220x120mm, IP56 na omítku	7,000	kus	1 577,00	11 039,00 Kč
01.2	SO 01.2 Scénické úpravy				
Pol104	oprava a doplnění po policích z výt. zprac. torkretu (výztuž, torkret cca 100 mm, patina)	3,00	m ²	8 661,30	25 983,90 Kč
CELKEM					43 829,96 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	13 088 720,78
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	43 829,96
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	13 132 550,74

Změnový list

ČÍSLO: **18** ZE DNE: **30.11.2021**

OBJEDNATEL:

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
 Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha
 [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: P & M bau, s.r.o.
 Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka
 [redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: Garnets Consulting a. s.
 Zastoupený: Ing. Martin Vondráček
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: AND spol. s r.o.
 Zastoupený: Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název: Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéská džungle II

Zdůvodnění a popis změny:

Změna vznikla na základě návrhu Zhotovitele, který navrhl řešit přívod a uchycení světel v expozicích pomocí drátěného žlábků. Požadavek řešen na KD 13, bod 7. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Konstrukce k uchycení světelných zdrojů

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
D10	B - INSTALACE SLABOPROUDU				
D11	Sumární výkaz kabeláže				
Pol312	Kabelový žlab oceloplechový MARS 62/50, galvanický zinek, včetně tvarovek, podpěr/závěsů a montážního příslušenství	16,000	m	347,20	5 555,20 Kč
30909180	šroub vratový 4.6 M8x70mm (100 ks)	1,000	kpl	528,00	528,00 Kč
D11-002	Spojovací sada SPM 1 (100 ks)	1,000	kpl	355,00	355,00 Kč
42392870	konzola 100/100-27 otvor D 11mm	22,000	kus	98,30	2 162,60 Kč
28374035	L-úhelník pro montáž parapetního upevňovacího prvku	60,000	kus	34,70	2 082,00 Kč
HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	16,00	hod	524,00	8 384,00 Kč
CELKEM					19 066,80 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	13 132 550,74
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	19 066,80
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	13 151 617,54

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		

<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>

	30 -11- 2021		30 -11- 2021
	Ing. arch. Jaromír Kosnar		

Za technický dozor, Objednatele (podpis a datum)

Za autorský dozor architekta (podpis a datum)

	30 -11- 2021		30 -11- 2021
--	--------------	--	--------------

Za Objednatele (podpis a datum)

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

ČÍSLO: **19** ZE DNE: **30.11.2021**

OBJEDNATEL:

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
 Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha
 [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: P & M bau, s.r.o.
 Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka
 [redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: Garnets Consulting a. s.
 Zastoupený: Ing. Martin Vondráček
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: AND spol. s r.o.
 Zastoupený: Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel

STAVBA:

Název: Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéská džungle II

Zdůvodnění a popis změny:

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Záměna WIFI přístupového bodu

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
D10	B - INSTALACE SLABOPROUDU				
D11	I - Datové rozvody a průmyslová televize				
Pol192	WiFi přístupový bod venkovní/vnitřní, 2 dBi, 1x LAN, 802.11b/g/n/a/ac L4 (2.4 a 5 GHz), napájení PoE, barva černá	-2,000	kus	8 116,41	-16 232,82 Kč
D11-003	WiFi přístupový bod vnitřní AIR-AP1852I-E-K9	2,000	kus	15 688,00	31 376,00 Kč
CELKEM					15 143,18 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	13 151 617,54
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	15 143,18
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	13 166 760,72

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>								
celkový termín dokončení díla dle SoD										
<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>								
	30 -11- 2021	30 -11- 2021								
	Ing. arch. Jaromír Kosnar									
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)		Za autorský dozor architekta (podpis a datum)								
	30 -11- 2021	30 -11- 2021								
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)								
<p>Rozdělovník:</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TDI</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>AD architekta</td> </tr> </table>			1	Objednatel	1	Zhotovitel	1	TDI	1	AD architekta
1	Objednatel									
1	Zhotovitel									
1	TDI									
1	AD architekta									
<p>Přílohy:</p>										

ČÍSLO: **20** ZE DNE: **30.11.2021**

OBJEDNATEL:

Název: **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7**
 Zastoupený: **Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha**
 [redacted], vedoucí stavebního oddělení

ZHOTOVITEL:

Název: **P & M bau, s.r.o.**
 Zastoupený: **Petra Babelová, jednatelka**
 [redacted], na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: **Garnets Consulting a. s.**
 Zastoupený: **Ing. Martin Vondráček**
 [redacted]

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: **AND spol. s r.o.**
 Zastoupený: **Ing. arch. Jaromír Kosnar, jednatel**

STAVBA:

Název: **Rekonstrukce Nokturna v pavilonu Indonéska džungle II**

Zdůvodnění a popis změny:

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Úprava barevnosti scénické malby byla vyvolána novou informací o spektru a intenzitě "měsíčního svitu". Řešeno na KD 14, bod 2. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

1. Předmět změny: Úprava scénické malby v expozičním boxu č.2

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
	01.2 - SO 01.2 Scénické úpravy				
D6	expozice v boxu č. 05				
Pol95	scénická malba	42,900	m ²	1 760,44	75 522,88 Kč
CELKEM					75 522,88 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	13 166 760,72
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	75 522,88
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	13 242 283,60

3. Čas plnění: platí bod b)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD	06.12.2021	30.12.2021

<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>

	30 -11- 2021		30 -11- 2021
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)		Ing. arch. Jaromír Kosnar Za autorský dozor architekta (podpis a datum)	

	30 -11- 2021		30 -11- 2021
Za Objednatele (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)	

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:
