

DODATEK

č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: **O/20/585**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: **S201202**

I. Smluvní strany

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíle B, vložka 786

Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem

a členem představenstva

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MTc - stav s. r.o.,

se sídlem Slunečná 4, 634 00 Brno

IČ: 25538546

DIČ: CZ699002617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíle C, vložka 3166

zastoupená: Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“

II. Smlouva o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.1.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**PBS Obřanská, Ubytovna pro zaměstnance – ubytovací jednotky**“ (dále jen dílo).

III. Předmět dodatku

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že upravují celkovou cenu díla dle bodu SoD IV.1.

Původní cena díla bez DPH

Suma méněprací

Suma víceprací

Celkové navýšení ceny díla bez DPH

Celková cena díla bez DPH

6.032.973,14

Změna celkové ceny je doložena potvrzeními změnovými listy pro jednotlivé změny.

2. Ustanovení smlouvy č. O/20/585 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

Za zveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatků.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 6, příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn.

V Brně dne 30. 9. 2021


V Brně dne 30. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



a člen představenstva



TEC s.r.o.
602 00 Brno
IČ: CZ699002617
592, 543 255 824

Protokol o změně díla**změnový list číslo 01**

Stavba: „PBS, Obřanská, Ubytovna pro zaměstnance - ubytovací jednotky"

Objekt: **PBS Obřanská 60**

Objednatel: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25, 638 00 Brno

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o. Slunečná 4, 634 00 Brno

Projektant: Pam Arch s.r.o., Ječná 29a, 621 00 Brno

změna: 01 – Úprava sádrokartonem

POPIS ZMĚNY	Popis změny: ZL č.1 Úprava sádrokartonem 1.NP – jedná se o opláštění stoupacího potrubí ZTI v 1.NP v kancelářských prostorech nájemníku. Změna provedena na žádost investora.		
CENA	vliv změny na náklady stavby: ano		
	ocenění změny předložil: Roman Vlaha		ve formě: Rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	49 109,57 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD :		5 763 429,71Kč bez DPH
	zvýšení:		49 109,57 Kč bez DPH
	snížení:		0 Kč bez DPH
	nová cena:		5 812 539,28,- Kč bez DPH
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	15.4.2021	
	AD:	15.4.2021	
	TDI:	15.4.2021	
objednatel:	15.4.2021		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: během realizace		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Dodatek č. 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)		
Datum	15.4.2021		

Protokol o změně díla**změnový list číslo 02**

Stavba: „PBS, Obřanská, Ubytovna pro zaměstnance - ubytovací jednotky“

Objekt: **PBS Obřanská 60**

Objednatel: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25, 638 00 Brno

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o. Slunečná 4, 634 00 Brno

Projektant: Pam Arch s.r.o., Ječná 29a, 621 00 Brno

Změna: 02 – Rampy pro nepřímé osvětlení

POPIS ZMĚNY	Popis změny: ZL č.2 - Rampy pro nepřímé osvětlení. Jedná se o oprávnění hrany ukončení sádkartonového stropu která není řešena PD ani počítána v rozpočtu.																
CENA	vliv změny na náklady stavby: ano																
	ocenění změny předložil: Roman Vlaha		ve formě: Rozpočtu														
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce														
	stavební náklady	66 312,78Kč bez DPH	0 Kč bez DPH														
	projekční náklady																
	úprava smluvní ceny: ANO																
	dosud platná cena dle SOD : 5 763 429,71Kč bez DPH																
	zvýšení: 66 312,78Kč Kč bez DPH																
	0 Kč bez DPH 0 Kč bez DPH																
	nová cena: 5 829 742,49 ,- Kč bez DPH																
	odsouhlasení nákladů na změnu:																
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Datum</th><th>Podpis</th></tr></thead><tbody><tr><td>zhotovitel:</td><td>15.4.2021</td><td></td></tr><tr><td>AD</td><td>15.4.2021</td><td></td></tr><tr><td>TD</td><td>15.4.2021</td><td></td></tr><tr><td>obj</td><td>15.4.2021</td><td></td></tr></tbody></table>				Datum	Podpis	zhotovitel:	15.4.2021		AD	15.4.2021		TD	15.4.2021		obj	15.4.2021
	Datum	Podpis															
zhotovitel:	15.4.2021																
AD	15.4.2021																
TD	15.4.2021																
obj	15.4.2021																
TERMÍNY	Termín předání PD změny:																
	Termín realizace změny: během realizace																
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne																
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Dodatek č. 1																
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)																
Datum	15.4.2021																

Protokol o změně díla**změnový list číslo 03**

Stavba: „PBS, Obřanská, Ubytovna pro zaměstnance - ubytovací jednotky“

Objekt: **PBS Obřanská 60**

Objednatel: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25, 638 00 Brno

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o. Slunečná 4, 634 00 Brno

Projektant: Pam Arch s.r.o., Ječná 29a, 621 00 Brno

Změna: 03 - Přemístění stoupacího potrubí WC

POPIS ZMĚNY	Popis změny: V PD bylo uvažováno se zrušením stoupacího potrubí (odpady) všech sociálních zařízení 2 – 5.NP. Vzhledem k požadavku na zachování potrubí, bylo nutno upravit a přeložit vedení kanalizace do nové dispozice bytu.		
CENA	vliv změny na náklady stavby: ano		
	ocenění změny předložil: Roman Vlaha		ve formě: Rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	95 939,08 Kč bez DPH	-2 835 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD :		
	5 763 429,71 Kč bez DPH		
	zvýšení: 95 939,08 Kč bez DPH		
	snížení: -2 835 Kč bez DPH		
	nová cena: 5 856 533,79,- Kč bez DPH		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	15.4.2021	
	AD	15.4.2021	
TD	15.4.2021		
obj	15.4.2021		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: během realizace		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Dodatek č. 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-připočty, B-odpočty)		
Datum	15.4.2021		

Protokol o změně díla**změnový list číslo 04**

Stavba: „PBS, Obřanská, Ubytovna pro zaměstnance - ubytovací jednotky“

Objekt: PBS Obřanská 60

Objednatel: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25, 638 00 Brno

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o. Slunečná 4, 634 00 Brno

Projektant: Pam Arch s.r.o., Ječná 29a, 621 00 Brno

Změna: 04 – Betonová mazanina

POPIS ZMĚNY	<i>Popis změny:</i> Změna provedena s ohledem na minimalizovaný zásah do podlahové konstrukce. Dle PD měla být vybouraná podlaha po nosné panely SPIROL což je – 160 mm pod čistou podlahu a bylo by nutné doplnit 160 mm (v PD je počítána skladba 40 mm kročejová izolace + 50 mm litý cemenovitý potěr) tím pádem by chybělo na doplnění 70 mm celé plochy, bylo navrženo ponechání stávající souvrství podlah 100 – 130 mm bet.potěr (což zajistí dostatečný kročejový útlum) + 60 – 30 mm polistirén. Spojení mezi betony budou sešity a zesponkované, výškové rozdíly budou dorovnané samonivelační cementovou stěrkou 10 – 35 mm.		
CENA	vliv změny na náklady stavby: ano		
	ocenění změny předložil: Roman Vlaha		ve formě: Rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	201 225,45 Kč bez DPH	-140 311,83 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD :		5 763 429,71 Kč bez DPH
	zvýšení:		201 225,45 Kč Kč bez DPH
	snížení:		-140 311,83 Kč Kč bez DPH
	nová cena:		5 824 343,33 ,- Kč bez DPH
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zh	15.4.2021	
	AD	15.4.2021	
TD	15.4.2021		
obj	15.4.2021		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: během realizace		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Dodatek č. 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)		
Datum	15.4.2021		

Protokol o změně díla**změnový list číslo 05**

Stavba: „PBS, Obřanská, Ubytovna pro zaměstnance - ubytovací jednotky“

Objekt: **PBS Obřanská 60**

Objednatel: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25, 638 00 Brno

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o. Slunečná 4, 634 00 Brno

Projektant: Pam Arch s.r.o., Ječná 29a, 621 00 Brno

změna: **05 – Nerealizované dodávky**

POPIS ZMĚNY	Popis změny: Na základě požadavku investora nebyly dodávány odsavače par (digestoře) a infrazářiče.		
CENA	vliv změny na náklady stavby: ano		
	ocenění změny předložil: Marek Novotný		ve formě: Rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	0,- Kč bez DPH	-34 202 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD :		
	5 763 429,71,- Kč bez DPH		
	zvýšení: 0,- Kč bez DPH		
	snížení: -34 202,- Kč bez DPH		
	nová cena: 5 729 227,71,- Kč bez DPH		
	odsouhlasení nákladů na změnu:		
	Datum		
	Podpis		
zhotovitel:			
17.8.2021			
17.8.2021			
17.8.2021			
17.8.2021			
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: během realizace		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Dodatek č. 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)		
Datum	17.8.2021		

Protokol o změně díla**změnový list číslo 06**

Stavba: „PBS, Obřanská, Ubytovna pro zaměstnance - ubytovací jednotky“

Objekt: **PBS Obřanská 60**

Objednatel: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25, 638 00 Brno

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o. Slunečná 4, 634 00 Brno

Projektant: Pam Arch s.r.o., Ječná 29a, 621 00 Brno

Změna: 06 – Izolační práce

POPIS ZMĚNY	Popis změny: Během realizace díla byla zjištěna nadměrná hlučnost v rámci využívání prostor ve vyšších patrech, zejména od stupaček ZTI. Byla provedena dodatečná izolace formou foukané pěny.		
CENA	vliv změny na náklady stavby: ano		
	ocenění změny předložil: Marek Novotný		ve formě: Rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	34 305,09 Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD : 5 763 429,71,- Kč bez DPH		
	zvýšení: 34 305,09 Kč bez DPH		
	snížení: 34 202,- Kč bez DPH UVEDENO CHYBĚ		
	nová cena: 5 797 734,8,- Kč bez DPH		
	odsouhlasení nákladů na změnu:		
	zhotovitel:	Datum	Podpis
AD:	17.8.2021		
TD:	17.8.2021		
obj:	17.8.2021		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: během realizace		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Dodatek č. 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)		
Datum	17.8.2021		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: PBS_Dod_1 PBS Obřanská, ubytovna pro zaměstnance, dodatek č.1

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15	%	2	K
Snížená DPH	15	%		K
Základ pro základní DPH	21	%		K
Základní DPH	21	%		K
Zaokrouhlení				K

Cena celkem s DPH

309 974,61 CZK

v

BRUJE 17.08.2021

dne

17.8.2021

M.T.C.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL.01	Změnový list č.01					18
ZL.01-VP	Úprava sádrokartonu 1.NP, vícepráce					18
ZL.02	Změnový list č.02					25

Položkový rozpočet

S:	PBS_Dod_1	PBS Obřanská, ubytovna pro zaměstnance, dodatek č.1
O:	ZL.01	Změnový list č.01
R:	ZL.01-VP	Úprava sádrokartonu 1.NP, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				47 767,94
1	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
2	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus			
3	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m			
4	283491R	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm sádrokartonová GKB 12 mm s tlačným zámkem	kus			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	PBS_Dod_1	PBS Obřanská, ubytovna pro zaměstnance, dodatek č.1
O:	ZL.02	Změnový list č.02
R:	ZL.02-VP	Rampy pro nepřímé osvětlení, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				64 341,84
1	3422671R	Obklad sádkartonek jednostranný do 0,5m desky standard tl. 1 mm "čelo"	m			
2	3422672R	Montáž a opracování AL lišt pro LED světla	m			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	PBS_Dod_1	PBS Obřanská, ubytovna pro zaměstnance, dodatek č.1
O:	ZL.03	Změnový list č.03
R:	ZL.03-MP	Přemístění stoupacího potrubí WC, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				-2 835,00
1	722	Protipožární tmel CP 611A INT(EI 90)	m	-7		

Položkový rozpočet

S:	PBS_Dod_1	PBS Obřanská, ubytovna pro zaměstnance, dodatek č.1
O:	ZL.03	Změnový list č.03
R:	ZL.03-VP	Přemístění stoupacího potrubí WC, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 105,00
1	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
2	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m			
3	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m			
4	72188	Protipožární-ochranná manžeta CP643-110/4"N	kus			
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
5	72288	Protipožární ochrana prostupů vodovodního potrubí d32	kus			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
6	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			
7	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t			
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý d 1 km	t			
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
12	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
13	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			

Položkový rozpočet

S:	PBS_Dod_1	PBS Obřanská, ubytovna pro zaměstnance, dodatek č.1
O:	ZL.04	Změnový list č.04
R:	ZL.04-MP	Betonová mazanina, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-30 981,75
1	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3			
2	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazanin 5 - 8 cm	m3			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl: 713		Izolace tepelné				
5	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2			
6	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2			
7	713300851R00	Odstranění izolace z desek lehčených bez úpravy	m2			
8	28375633R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren, rovná hrana; tl. 30,0 mm	m2			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
9	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t			
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
12	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý do 1 km	t			
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
15	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
16	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			

Položkový rozpočet

S:	PBS_Dod_1	PBS Obřanská, ubytovna pro zaměstnance, dodatek č.1
O:	ZL.04	Změnový list č.04
R:	ZL.05-VP	Betonová mazanina, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				197 327,00
1	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m			00
2	632418R1	Potěr, ruční zpracování, tl. 20 mm samonivelační, vč. penetrace	m2			00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			45

Položkový rozpočet

S:	PBS_Dod_1	PBS Obřanská, ubytovna pro zaměstnance, dodatek č.1
O:	ZL.05	Změnový list č.05
R:	ZL.05-MP-el	Infrazářiče, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-15 876,00
1	EI-77	Infrazářič do koupelny pro připevnění na zeď 230V/500W	kus	7.00000	2 268.00	15 876.00

Položkový rozpočet

S:	PBS_Dod_1	PBS Obřanská, ubytovna pro zaměstnance, dodatek č.1
O:	ZL.05	Změnový list č.05
R:	ZL.05-MP-VZT	Odsávací digestoře, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				-18 326,00
1	VZT-1.002	Odsávací digestoř, Vmax=150 m3/h, 230V, vlastní ovládání	kus			
2	VZT-mont	Montáž poz. 1.002	hod			

Položkový rozpočet

S:	PBS_Dod_1	PBS Obřanská, ubytovna pro zaměstnance, dodatek č.1
O:	ZL.06	Změnový list č.06
R:	ZL.06-VP	Izolační práce, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				34 305,09
1	713-01	Izolační práce; provedení foukané izolace, přípravné práce, optická kontrola, aj.	m3		11 000,00	0 055 00
2	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			00 500,00

Položkový rozpočet

S:	PBS_Dod_1	PBS Obřanská, ubytovna pro zaměstnance, dodatek č.1
O:	ZL.06	Změnový list č.06
R:	ZL.06-VP	Izolační práce, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				34 305,09
1	713-01	Izolační práce; provedení foukané izolace, přípravné práce, optická kontrola, aj.	m3		11 000,00	11 000,00
2	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%		0,055 04	0,055 04