

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-4910/2020/ŠNE, č. sml. zhotovitele: SML-P-2020-015
ISPROFIN: 327 321 4993 / 5323520058, uzavřené dne 18.12.2020, (dále jen „Smlouva“)

na zpracování **Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

„Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul.“

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

IČO: 49823141

DIČ: CZ CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9-Hloubětín

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 3 je:

Úprava harmonogramu plnění a s tím související úprava platebních podmínek.

K úpravě lhůty k provedení díla dochází z důvodu zdržení s projednáním dokumentace s městem Plzeň a jejich architektem a technickým úřadem. Z důvodů obdržení souhrnného, souhlasného stanoviska až 15.11.2021, ačkoliv zhotovitel žádal o souhlas již 4.6.2021, podal zhotovitel žádost o vydání společného povolení až 16.11.2021. S přihlédnutím k řádným správním lhůtám není reálné, aby zhotovitel dodal dílo vč. nabytí právní moci společného povolení do 4.12.2021 dle dosavadní platné SoD.

Zhotovitel s objednatelem se proto společně dohodli na prodloužení termínu 3. dílčí etapy o 3 měsíce, tj. do 4.3.2022. Toto prodloužení zajistí dostatek času na vyřízení stavebního povolení v právní moci a objednateli neomezí jeho plán realizace stavby začátkem roku 2022.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2 Smlouvy.

Smluvní strany shodně konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Jedná se o dodatek termínový, kterým se posouvá termín dokončení 3. dílčí etapy o 3 měsíce oproti předchozímu dodatku, tj do 4. 3. 2022. V návaznosti na to se posouvá i termín ukončení Díla s předpokladem 05/2022 – 12/2022 .

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-4910/2020/ŠNE, č. sml. zhotovitele: SML-P-2020-015, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4.2, Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

3. dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa - ukončení díla	8 měsíců (předpoklad 05/2022 – 12/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text článku 6.2, Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 40 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 30 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD,** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.** *(pokud příslušná dílčí etapa vychází na konec roku, je třeba použít následující text: - ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 03.3.2022).
- Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 12/2022),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši **odpovídající položce č. 17 tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

- Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv).
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-4910/2020/ŠNE, č. sml. zhotovitele: SML-P-2020-015, nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.
- Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

V Praze

Za objednatele:



03.12.2021 11:05
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Za zhotovitele:



Datum: 2021.12.01
15:45:56 +01'00'

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.