

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83

zastoupen Ing. Petrem Balounem, 1. místostarostou Městského obvodu Plzeň 3

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

**STAVBY – ŠTAIF, s.r.o.**

IČO: 263 83 217

se sídlem Zruč-Senec, Pod vysokou 434, PSČ 330 08

zastoupena jednatelem Ing. Zdeňkem Štaifem

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené dne 27. 10. 2021**

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  
(dále jen „**Dodatek**“)

### **1. Základní ustanovení**

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 27. 10. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provedení projektu „**Dispoziční úpravy v části přízemí objektu 24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň**“ (dále jen „**Dílo**“), za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplaty, když k

tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění Díla potřeba (zde uvedená smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 dále jen „**Smlouva**“).

1.2 V rámci realizovaných prací na Díle bylo objektivně nutné sjednat následující změny oproti původní projektové dokumentaci k Dílu, a to:

- a. Měněpráce – neprovedení dodání a montáže sprchových dveří – zástěny.
- b. Vícepráce – konstrukce elektro – provedení svítidla u sprchového koutu včetně přívodu a ovládání.
- c. Vícepráce – stavební úpravy nad rámec rozpočtu – oprava omítek, podlahy a přípojného místa pro sprchový kout.

Shora specifikované měněpráce a vícepráce, jejich provedení a odůvodnění provedení, jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 24. 11. 2021, jež je přílohou tohoto Dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

1.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené měněpráce a vícepráce Díla se nepovažují za podstatnou změnu závazku plynoucí ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## 2. Předmět dodatku

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

Ruší se dosavadní znění čl. V. odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím novým zněním:

### V. Cena za dílo

*1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla specifikovaného v čl. II odst. 1 této Smlouvy činí částku ve výši **261 705,35 Kč (slovy: dvě stě šedesát jedna tisíc sedm set pět korun českých třicet pět haléřů) bez daně z přidané hodnoty**, kdy tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené přímo či nepřímo s provedením díla. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které by měly vliv na cenu Díla.*

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou formou. K jiným ujednáním se nepřihlíží.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno na Poradě starosty MO Plzeň 3 dne 1. 12. 2021.
- 3.6 Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.
- 3.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující příloha:  
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 24. 11. 2021

V Plzni dne

V Plzni dne

*Objednatel:*

*Zhotovitel:*

---

**Statutární město Plzeň**

**Městský obvod Plzeň 3**

**Ing. Petr Baloun, 1. místopředseda**

**na základě plné moci č. j. UMO3/46950/18**

**ze dne 19. 11. 2018**

---

**STAVBY – ŠTAIF, s.r.o.**

**Ing. Zdeněk Štaif, jednatel**