



KUJIP01HGW4Q

ku owl. 950/21
105

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

(dále též SOD)

uzavřený v souladu s ustanoveními §§ 2586 až 2635
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro akci: „III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah“

číslo SOD u Objednatele:

číslo SOD u Zhotovitele: 6/2021

Článek I – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil,
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
adresa: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Martin Plaček
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Plaček
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 250048-621/0100
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102043465/2700
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ253 17 628
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Změna smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo objednatele 143578, č. zhotovitele 6/2021 uzavřené dne 17. 3. 2021 (dále jen Smlouva), je prodloužení termínu předání dokončeného díla včetně dokladové části a změnu ceny díla.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňují následující články Smlouvy:

Článek 3. Termín plnění

3.1. se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 03/2021
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 31. 10. 2021
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31. 3. 2022

Článek 4. Cena díla

4.1. se mění takto:

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo dle této SOD zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí:

Původní cena díla bez DPH = 11 310 091,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH = - 534 199,40 Kč

Nová cena díla bez DPH = 10 775 891,60 Kč

Celková cena slovy =deset milionů sedm set sedmdesát pět tisíc osm set devadesát jedna koruna česká a šedesát haléřů=

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v Rekapitulaci ZBV (příloha č.1).

Článek III. – Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy jsou tímto dodatkem č.1 nedotčené, nemění se a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel
5. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke Smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Příloha:

Rekapitulace ZBV


V Brně, dne 29 -11- 2021

30. 11. 2021

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Kraj Vysočina


Ing. Pavel Borek
člen představenstva


Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana




Kraj Vysočina
Žitkov 1852/57, 585 01 Jihlava

21

Seznam ZBV

Stavba: 18_011-A, III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R02

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 101, Komunikace a zpevněné plochy			
Rozpočet:	SO 101, Komunikace a zpevněné plochy			
Změna	SO 101		11/11/2021	-710 227,39
Rozpočet:	SO 101, Komunikace a zpevněné plochy			-710 227,39
Objekt:	SO 101, Komunikace a zpevněné plochy			-710 227,39
Objekt:	SO 185, Dopravně inženýrská opatření (DIO)			
Rozpočet:	SO 185, Dopravně inženýrská opatření (DIO)			
Změna	SO 185		11/11/2021	176 028,01
Rozpočet:	SO 185, Dopravně inženýrská opatření (DIO)			176 028,01
Objekt:	SO 185, Dopravně inženýrská opatření (DIO)			176 028,01
Stavba:	18_011-A, III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R02			-534 199,38

ZBV č. Změna SO 101

Stavba: 18_011-A, III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R02 Objekt: SO 101, Komunikace a zpevněné plochy Rozpočet: SO 101, Komunikace a zpevněné plochy									
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.									
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Základní cena:</td> <td>10 710 046,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td>9 999 819,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td>2 099 962,01 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td>12 099 781,15 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: 1,00 Náklad na měrnou jedn.: 9 999 819,14 Kč	Základní cena:	10 710 046,55 Kč	Cena - celkem:	9 999 819,14 Kč	DPH:	2 099 962,01 Kč	Cena s daní:	12 099 781,15 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> Cena - celkem: -710 227,39 Kč DPH: -149 147,75 Kč Cena s daní: -859 375,14 Kč
Základní cena:	10 710 046,55 Kč								
Cena - celkem:	9 999 819,14 Kč								
DPH:	2 099 962,01 Kč								
Cena s daní:	12 099 781,15 Kč								
Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: Datum zadání: Datum vypracování ZBV									

Položky ZBV č. Změna

Stavba: 18_011-A, III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R02
Objekt: SO 101, Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101, Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-5 082,300	155,56	-790 602,59
2 014102	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-150,000	500,00	-75 000,00
3 014102	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-20,000	333,33	-6 666,60
4 014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	-662,064	222,22	-147 123,86
Celkem						-1 019 393,05
1 - Zemní práce						
5 11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	-152,525	612,10	-93 360,55
6 113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	64,500	1 645,28	106 120,56
7 113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	120,640	380,00	45 843,20
8 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO	M3	-776,475	254,27	-197 434,30
9 113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	-166,750	253,67	-42 299,47
10 113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	0,000	99,96	0,00
11 113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	-80,890	929,54	-75 190,49

Položky ZBV č. Změna

Stavba: 18_011-A, III/34512, III/34517 Uhelná Přibram průtah_R02
Objekt: SO 101, Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101, Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-2 748,900	215,14	-591 398,35
13 12893		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. III Předrcení,protřídění vč. manipulace stávajícího výkopku, který bude nasedně znovu uložen.	M3	-939,350	171,11	-160 732,18
19 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Uložení předrceného a protříděného materiálu ze stavby do vrstvy vozovky ŠD(B)	M3	-939,350	166,60	-156 495,71
20 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-1 563,850	577,27	-902 763,69
21 17411		ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-8,400	166,67	-1 400,03
Celkem						-2 069 111,01
2 - Základy						
27 21197		OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	-2 450,000	38,89	-95 280,50
28 212045		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I	M	-980,000	319,80	-313 404,00
Celkem						-408 684,50
5 - Komunikace						
30 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	-25,650	799,54	-20 508,20
31 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-4 825,000	141,49	-682 689,25
34 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 778,000	8,44	31 886,32

Položky ZBV č. Změna

Stavba: 18_011-A, III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R02
Objekt: SO 101, Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101, Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16~, 16S TL 50MM	M2	3 405,000	237,78	809 640,90
38 58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	58,000	2 166,67	125 666,86
Celkem						263 996,63
8 - Potrubí						
44 87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	-110,000	301,11	-33 122,10
45 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-3,000	11 300,35	-33 901,05
46 89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	11,000	1 666,67	18 333,37
47 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	17,000	1 111,11	18 888,87
Celkem						-29 800,91
9 - Ostatní konstrukce a práce						
52 915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLADKA	M2	48,000	288,89	13 866,72
55 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	294,000	100,00	29 400,00
56 931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1 119,000	105,56	118 121,64
57 935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	6,000	2 788,89	16 733,34
58 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	30,000	460,93	13 827,90

Položky ZBV č. Změna

Stavba: 18_011-A, III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R02
Objekt: SO 101, Komunikace a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 101, Komunikace a zpevněné plochy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59 935213		PŘEDLAŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	-30,000	153,33	-4 599,90
61 96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	30,000	1 111,11	33 333,30
Celkem						220 683,00
NP - Nové položky						
63 567551121		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě plocha přes 1000 do 3000 m2, tloušťka přes 300 do 350 mm 1537,00 = 1537,00 [A] staničení v km 0,600 - KÚ	M2	1 537,000	85,00	130 645,00
64 567532122	I	Promísení rozpojené směsí s kamenivem a pojivem plochy přes 1000 m2 do 3000 m2 tloušťka přes 220 do 250 mm 1537,00 = 1537,00 [A] staničení v km 0,800 - KÚ	M2	1 537,000	112,20	172 451,40
65 567532122		Promísení rozpojené směsí s kamenivem a pojivem plochy přes 1000 m2 do 3000 m2 tloušťka do 120 mm 1537,00 = 1537,00 [A] staničení v km 0,800 - KÚ	M2	1 537,000	81,18	124 773,66
66 11162540		Emulze asfaltová obalovací pro použití za recyklace za studena	T	79,621	17 170,00	1 367 092,57
67 567511131		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě plocha od 3000 do 6000 m2, tloušťka do 150 mm plocha celková viz položka č 35 - položka N3 tj 5323,00-1537,00 =3786		3 786,000	64,09	242 644,74
68 567512131		Promísení rozpojené směsí s kamenivem a pojivem plochy od 3000 m2 do 6000 m2 tloušťka do 120 mm		3 786,000	77,78	294 475,08
Celkem						2 332 082,45
Celkem za rozpočet						-710 227,39

ZBV č. Změna SO 185

Stavba: 18_011-A, III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah_R02 Objekt: SO 185, Dopravné inženýrská opatření (DIO) Rozpočet: SO 185, Dopravné inženýrská opatření (DIO)															
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.															
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right;">152 822,22 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">328 850,23 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">69 058,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">397 908,78 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: 1,00 Náklad na měrnou jedn.: 328 850,23 Kč	Základní cena:	152 822,22 Kč	Cena - celkem:	328 850,23 Kč	DPH:	69 058,55 Kč	Cena s daní:	397 908,78 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">176 028,01 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">36 965,88 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">212 993,89 Kč</td> </tr> </table>	Cena - celkem:	176 028,01 Kč	DPH:	36 965,88 Kč	Cena s daní:	212 993,89 Kč
Základní cena:	152 822,22 Kč														
Cena - celkem:	328 850,23 Kč														
DPH:	69 058,55 Kč														
Cena s daní:	397 908,78 Kč														
Cena - celkem:	176 028,01 Kč														
DPH:	36 965,88 Kč														
Cena s daní:	212 993,89 Kč														
Vypracoval zadání: Datum zadání:															
ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV															

Stavba: 18_011-A, III/34512, III/34517 Uhelná Příbram přitah_R02
Objekt: SO 185, Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Rozpočet: SO 185, Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 02720		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY Z důvodu obslužnosti veřejné linkové dopravy je nutné zohlednit objízdné trasy v době skutečné výstavby. Obslužnost linkové dopravy je rozdílná zejména v době letních prázdnin.	KPL	2,000	9 555,56	19 111,12
Celkem						19 111,12
9 - Ostatní konstrukce a práce						
2 914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ I - DODÁVKA A MONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby.	KUS	40,000	1 866,66	74 666,40
3 914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TŘ I - DODÁVKA A MONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby	KUS	15,000	3 500,00	52 500,00
4 916131		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DOD A MONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby	KUS	1,500	19 833,66	29 750,49
Celkem						156 916,89
Celkem za rozpočet						176 028,01