



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17/12/2019 na provedení stavby s názvem:

„FN OSTRAVA - výstavba budovy pro psychiatrickou péči“ – stavební práce

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 001/OVZ/19/075-OD, OŘN-06/19

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

mezi:

Fakultní nemocnice Ostrava

Sídlo:	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba
Zastoupená:	MUDr. Jiří Havrlantem, MHA – ředitelem
IČ:	00843989
DIČ:	CZ00843989
Telefon:	+ [redacted]
E-mail:	[redacted]
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	43-65137761/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

STRABAG a.s.

Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku	Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen:	osoby oprávněné k podpisu tohoto Dodatku: Ing. Alexej Korotkov a Ing. Jan Chromý, prokuristé
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Telefon:	[redacted]
E-mail:	[redacted]
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1100029040/5500

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SE DOHODLI NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I.

Tímto dodatkem č. 5 se mění předmět Díla a cena za Dílo:

- Změna předmětu Díla z požadavku Objednatele:

Předmět Díla se mění, a to v rozsahu víceprací/méněprací uvedených ve změnových listech, které jsou přílohou č.1 tohoto dodatku č.5.

- Změna ceny za Dílo uvedené v ČÁSTI 5. „Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny za dílo“, konkr. v ust. 5.1.2:

V důsledku sjednaných víceprací/méněprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5 (změnových listech) se mění Cena za Dílo, a to následovně:

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 295 928 867,00 Kč bez DPH
358 073 929,00 Kč vč. DPH

Cena dle Dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH	300 605 690,65 Kč
DPH ve výši	63 127 195,04 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	363 732 885,69 Kč

Cena dle tohoto Dodatku č. 2:

Celková cena bez DPH	300 657 686,04 Kč
DPH ve výši	63 138 114,07 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	363 795 800,11 Kč

Cena dle Dodatku č. 3:

Celková cena bez DPH	303 872 281,11 Kč
DPH ve výši	63 813 179,03 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	367 685 460,14 Kč

Cena dle Dodatku č. 4:

Celková cena bez DPH	308 013 084,05 Kč
DPH ve výši	64 682 747,65 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	372 695 831,70 Kč

Nová cena dle tohoto Dodatku č. 5:

Celková cena bez DPH	305 675 742,37 Kč
DPH ve výši	64 191 905,90 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	369 867 648,27 Kč

Změnové listy: - vícepráce 10.934.815,88 Kč bez DPH
- méněpráce 13.272.157,56 Kč bez DPH



II.

Další změny smlouvy

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění dle čl. 4.1.2.1. smlouvy a to tak, že čl. 4.1.2.1. smlouvy nově zní následovně:

„Termín dokončení dílčí části díla - vnitřních prostor 31.1.2022. V tomto termínu je zhotovitel povinen dílčí část díla dokončit tak, aby byla způsobilá k převzetí. Celé dílo bude dokončeno do 30.3.2022.“

Smluvní strany se dohodly na změně Termínu dokončení díla dle čl. 4.1.3.1. smlouvy, a to tak, že čl. 4.1.3.1. smlouvy nově zní:

„Termín dokončení díla: 30.3.2022. V tomto termínu je zhotovitel povinen dokončit dílo tak, aby bylo způsobilé k převzetí v souladu s částí 22 smlouvy.“

Smluvní strany se dohodly na změně Lhůty pro vyklizení Staveniště dle čl. 4.1.4.1. smlouvy, a to tak, že čl. 4.1.4.1. smlouvy nově zní:

„Lhůta pro vyklizení Staveniště je stanovena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí řádně dokončeného celého Díla.“

Smluvní strany se dohodly, že po dokončení části díla - vnitřních prostor, bude tato část díla předána objednateli. O předání této části díla bude sepsán písemný protokol. Pro dílčí předání se použijí přiměřeně ustanovení části 22 Smlouvy, kdy objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k předání a převzetí této části díla nejméně deset dnů před dokončením této části díla. Součástí předání budou i veškeré požadované dokumenty ve vztahu k této části díla. Okamžikem předání této části díla přechází na objednatele nebezpečí škody ve vztahu k této části díla. V termínu dle čl. 4.1.3.1. smlouvy pak dojde k dokončení zbývajících částí díla a následnému předání, čímž bude dílo jako celek dokončeno a předáno.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanovují, že shora uvedené změny nemají žádný vliv na podmínky a běh záruky za jakost díla (záruční doba na dílo počíná běžet až po předání celého díla), podmínky bankovních záruk dle čl. 15.1. a 15.2. smlouvy (vč. požadované platnosti) a ani na podmínky zádržného dle čl. 6.4. smlouvy (vč. podmínek pro uhrazení zádržného).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek Smlouvy o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy vč. rekapitulace (změnové listy č. 29, 33-38, 40-45, 48, 50, 52, 53, 55-59, 61 a 62)



FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatel dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	29
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	01
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	30.06.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	SDK - Změny PD
----------	----------------

Popis změny
Jedná se o úpravy a doplnění SDK konstrukcí dle požadavku projektanta stavby a to zejména: 1) Změna materiálu faradayové klece v m.č.0.83, 2) Změna skladby vybraných SDK podhledů, tak aby byly dodrženy technologické předpisy pro montáž (s ohledem na hmotnost desek), 3) Zrušení izolace v podhledech na chodbách s ohledem na množství instalací a dodržení světlé výšky, 4) Změny dispozičního řešení s ohledem na PD interiéru, 5) Změna dveří a stavebního pouzdra (vazba na zajištěnou keramickou pec ze strany objednatel), 4) Pomocné konstrukce pro medliny a madla, které nebyly součástí zadávací PD

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatel	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☒ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-678 930,30
Celkem připočty:	622 727,89
Rozdíl ceny – vícenáklady/ ménenáklady	-56 202 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		viz poznámka

Změna celkového		
Popis		Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum: 6.10.2021	Po
Za Objednatel:	Souhlasí		Datum: 6.10.2021	Po
Za TDI:	Souhlasí		Datum: 6.10.2021	Po
Za GP:	Souhlasí		Datum: 6.10.2021	Po

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	33
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	02

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	30.06.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Výztuž monolit
----------	----------------

Popis změny
Tento změnový list řeší skutečně provedené práce, které vycházejí ze schválené dílenské dokumentace monolitických konstrukcí. V tomto ZL uvedené množství výztuže a nosných prvků je v souladu s tabulkami výztuží zpracovaných po jednotlivých podlažích - viz.příloha tohoto ZL.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka: Upřesnění rozsahu prací na základě zpracované dílenské dokumentace
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-6 576 915,31
Celkem přípočty:	1 153 172,17
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	-5 423 743 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum: 6.10.2021	P
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum: 6.10.2021	P
Za TDI:	Souhlasí		Datum: 6.10.2021	P
Za GP:	Souhlasí		Datum: 6.10.2021	P

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet
Poznámka: Souhrnná tabulka výkazu výztuží je uvedena v příloze tohoto ZL.

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	34
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	02
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	01.07.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Zpevněné plochy - přidání parkovišť před hlavním vstupem
----------	---

Popis změny
Změnový list vylučuje požadavek objednatele na vytvoření parkovacích stání před hlavním vstupem do objektu. Navrhovaná parkovací stání budou určena pro odstavení sanitních vozů, případně policejních vozidel, kterými bude zajišťován převoz problémových pacientů do nově budovaného objektu psychiatrické péče. Rozsah prací vychází ze změnové dokumentace a výkazu výměr zpracované ze strany projektanta.

Zdůvodnění změny:		Poznámka:
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☒ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpčty:	0,00
Celkem přičty:	130 036,47
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	130 036 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín
			viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum:	6.10.2021	Po	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	6.10.2021	Po	
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	6.10.2021	Po	
Za GP:	Souhlasí		Datum:	6.10.2021	Po	

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	35
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	26.07.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Podlahové krytiny - prořez
----------	----------------------------

Popis změny Změnový list zohledňuje skutečné prořezy u vinylových podlah dle zpracovaných kladečských plánů a oproti zadávací PD jiný způsob ukončení soklu z důvodu minimalizace jeho poškození ze strany pacientů.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:








Změna Ceny

Celkem odpočty:	-23 568,69
Celkem připočty:	134 699,73
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	111 131 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín
			viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas		Datum: 6.10.2021	Podpis	
Za Objednatele:	Souhlas		Datum: 6.10.2021	Podpis	
Za TDI:	Souhlas		Datum: 6.10.2021	Podpis	
Za GP:	Souhlas		Datum: 6.10.2021	Podpis	

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

36

Revize Změnového listu

01

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

30.06.2021

Název ZL

ZTI, UT - změny dle požadavku investora

Popis změny

ZL řeší změny ve zdravotní technice oproti zadávací dokumentaci a to - 1) Doplnění hydrantů, které nebyly součástí výkazu výměr a jsou součástí požadavků PBR a rovněž byly v grafické části zadávací PD. 2) Upravené řešení sedimentační šachty 1.PP dle požadavků projektanta. 3) Upravené řešení ovětrávacích komínků na střeše pro zvýšení bezpečnosti proti zatečení při průchodu trubního vedení střešním pláštěm.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele☐ chyba zhotovitele☐ záměr zhotovitele☐ vyšší moc☐ chyba v dok. zakázky☐ jiná okolnost:

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

-39 849,82

Celkem připočty:

122 957,26

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady

83 107 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Nový termín

viz poznámka

Termín dokočení díla a předání a převzetí díla

Za GD změnový list
vyhotovil:

Souhlas

Datum:

6.7.2021

Podpis:

Za Objednatele:

Souhlas

Datum:

6.10.2021

Podpis:

Za TDI:

Souhlas

Datum:

6.10.2021

Podpis:

Za GP:

Souhlas

Datum:

6.10.2021

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka:

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatel dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	37
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	24.06.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Baterie ZTI - požadavek na změny a úpravy
----------	--

Popis změny

Ve změnovém listu je zohledněné navýšení cen u umývadlových baterií. Jedná se o navýšení, kdy zhotovitel předložil ke schválení baterie, které odpovídaly zadávací dokumentaci. Při schvalování s budoucím uživatelem bylo shledáno, že tyto nesplňují požadavek na sebepoškození pacientů (např. zachycení provozů...). Bylo dohodnuto, že u baterií AZP BSAU 03 se provede úprava ovládacího kolečka (doplnění náběhových klínů a úprava ovládací páčky). U stojánkových baterií byl vybrán vzorek, který více eliminuje potenciální sebepoškození pacientů.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatel	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	0,00
Celkem přípočty:	223 568,00
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	223 568 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			Nový termín
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		viz poznámka

Změna celkového

Popis		Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	Datum: 6.10.2021	Podpis:
Za Objednatel:	Souhlasí	Datum: 6.10.2021	Podpis:
Za TDI:	Souhlasí	Datum: 6.10.2021	Podpis:
Za GP:	Souhlasí	Datum: 6.10.2021	Podpis:

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet

Poznámka: Příloha - fotografie baterie po úpravě a dále fotografie zhotovitelem předložené stojánkové baterie a baterie schválené objednatel.

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	38
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	01
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	30.06.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Oplechování rozvodů střeška
----------	------------------------------------

Popis změny
Jedná se o změny oproti zadávací dokumentaci a výkazu výměr. Pro omezení degradace tepelných izolací nad střešní rovinou u přírodních potrubí ÚT, chladu a vody bylo dohodnuto doplnění oplechování těchto rozvodů hliníkovým plechem.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-11 382,00
Celkem připočty:	66 666,17
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	55 284 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů

Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas		Datum: 6.10.2021	Podpis	
Za Objednatele:	Souhlas		Datum: 6.10.2021	Podpis	
Za TDI:	Souhlas		Datum: 6.10.2021	Podpis	
Za GP:	Souhlas		Datum: 6.10.2021	Podpis	

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet

Poznámka:

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	40
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	01
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	30.06.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Rampa - 0.05
----------	---------------------

Popis změny Jedná se o změnu technického řešení provedení rampy v 1.PP, místnost 0.05. S ohledem na sklon rampy a požadavek na rovinnost pod vinylovou podlahu bylo nutno změnit způsob provádění potěru na rampě. Dále je v tomto ZL zohledněna dodávka ocelových nosníků pro vytvoření konstrukce rampy, které nebyly součástí výkazu výměr zadávací dokumentace.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:


Změna Ceny

Celkem odpočty:	-10 195,81
Celkem připočty:	68 393,45
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	58 198 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín
			viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas		Datum:	6.8.2021	Po
Za Objednatele:	Souhlas		Datum:	6.8.2021	Po
Za TDI:	Souhlas		Datum:	6.10.2021	Po
Za GP:	Souhlas		Datum:	6.10.2021	Po

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	41
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	03.06.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Rozvody stlačeného vzduchu
----------	-----------------------------------

Popis změny
Na základě požadavku objednatele došlo k doplnění rozvodů mediálního vzduchu v celkové délce 194m, který nebyl v zadávací dokumentaci požadován. Zároveň došlo k doplnění a ukončení rozvodů do lůžkové rampy a stropního stativu v 1.NP. Pro případné budoucí rozšíření jsou rozvody dovedené do stupačky a přístupné přes rámečky s dvířky. Rozsah prací vychází z upřesněné trasy zpracované projektantem.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpůčty:	0,00
Celkem připočty:	223 683,32
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	223 683 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů

Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za Objednatele:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za TDI:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za GP:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet

Poznámka:

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	42
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	01
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	12.06.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Zámečnické výrobky
----------	---------------------------

Popis změny ZL list řeší změny zámečnických výrobků oproti zadávací PD. Jedná se o: 1)Upřesnění rozsahu nástěnných madel po konzultacích s budoucím uživatelem, 2)Změna rozsahu oplocení na střechách, včetně změny typu výplně (pro dosažení většího krytí VZT jednotek než byl předložený vzorek dle zadávací PD), 3)Doplnění zámečnických prvků do podlahy-příprava pro kotvení interiérových prvků, 4)Doplnění ocelových konstrukcí pro kotvení vnitřních požárních prosklených stěn, 5)Zateplení ocelových sloupků při průchodu střešním pláštěm.
--

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☒ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny	
Celkem odpočty:	-1 449 237,89
Celkem přípočty:	1 346 204,83
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	-103 033 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín viz poznámka

Změna celkového		
Popis		Nový termín viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za Objednatele:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za TDI:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za GP:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	43
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	13.06.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	TRN - Úprava a výměna potrubí mezi výměňkovou stanicí a psych.
----------	---

Popis změny
ZL zohledňuje práce na rozvodech tepla a chladu v suterénu stávajícího objektu TRN. Oproti zadávací dokumentaci byla upravena trasa pro tyto rozvody zohledňující aktuální stav rozvodů a konstrukcí v objektu TRN a dále je trasa zkoordinována s novým projektem zdroje chladu.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-155 991,25
Celkem připočty:	516 229,30
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	360 238 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za Objednatele:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za TDI:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za GP:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	44
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	14.06.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	VZT - doplnění regulátorů
----------	----------------------------------

Popis změny Jedná se o změny oproti zadávací dokumentaci a výkazu výměr. Ve výkazu výměr v rámci zadávací dokumentace bylo uvedené menší množství regulátorů průtoku vzduchu než je požadováno projektovou dokumentací.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny	
Celkem odpočty:	0,00
Celkem přípočty:	8 005,10
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	8 005 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín
			viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	[Redacted Signature]	Datum:	Podp.	[Redacted Signature]
			6.10.2021		
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	Podp.	
			6.10.2021		
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	Podp.	
			6.10.2021		
Za GP:	Souhlasí		Datum:	Podp.	
			6.10.2021		

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Změnový list číslo

45

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Revize Změnového listu

00

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

Datum vydání změnového listu

17.05.2021

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Název ZL

Elektroinstalace SIL - změny interiér a požadavky ze strany objednatele

Popis změny

Na základě zpracovávaného projektu interiéru a na základě konzultací s uživatelem vyplynuly změny oproti projektové dokumentaci na úrovni 1.NP-3.NP. Jedná se zejména o doplnění podlahových krabic, doplnění zásuvek a osvětlení u kuchyňských linek. Dále je ve ZL řešeno na základě požadavku objednatele doplnění zálohového napájení MDO pro slaboproudé rozvody.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele☐ chyba zhotovitele☐ záměr zhotovitele☒ vyšší moc

Poznámka:

☐ chyba v dok. zakázky☐ jiná okolnost:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

0,00

Celkem připočty:

188 259,39

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady

188 259 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Nový termín

Termín dokočení díla a předání a převzetí díla

viz poznámka

Za GD změnový list
vyhotovil:

Souhlasí

Datum:

6.10.2021

Podpis:

Za Objednatele:

Souhlasí

Datum:

6.10.2021

Podpis:

Za TDI:

Souhlasí

Datum:

6.10.2021

Podpis:

Za GP:

Souhlasí

Datum:

6.10.2021

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka:

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	48
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	09.06.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL Fasáda - úprava technického řešení

Popis změny

V tomto ZL jsou řešeny změny vyplývající z dílenské dokumentace a koordinace jednotlivých fasádních prvků. Jedná se zejména o změnu typu tepelné izolace pod sklobetonovými dílci (pro dosažení větrané mezery pod sklobetonem), redukce žaluziových boxů a změna typu boxů s ohledem na technické řešení fasády.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpůčty:	-1 003 474,63
Celkem připočty:	887 488,02
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	-115 987 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín
			viz poznámka

Změna celkového

Popis		Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za Objednatele:	Souhlasí	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za TDI:	Souhlasí	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za GP:	Souhlasí	Datum: 6.10.2021	Podpis

Přílohy změnového listu: - Položkový rozpočet
Poznámka:

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

50

Revize Změnového listu

00

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

21.06.2021

Název ZL

Zdvojené podlahy

Popis změny

S ohledem na množství kabelových tras v rozvodnách a chodbě před rozvodnou není možno realizovat zdvojené podlahy dle projektové dokumentace a je nutno doplnit přemostění kabelových tras s následnou instalací zdvojené podlahy. V tomto ZL je rovněž řešeno upřesnění typů podlahových krytin na zdvojených podlahách - elektrostatické podlahy nahrazeny dielektrickými koberci.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele

☐ chyba zhotovitele

☐ záměr zhotovitele

☐ vyšší moc

☐ chyba v dok. zakázky

☐ jiná okolnost:

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

-30 977,11

Celkem připočty:

136 739,91

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
105 763 Kč
Změna termínů plnění díla:
Změna termínů

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Nový termín

Termín dokočení díla a předání a převzetí díla

viz poznámka

 Za GD změnový list
vyhotovil:

Souhlasí

Datum:

6.10.2021

Podpis:

Za Objednatele:

Souhlasí

Datum:

6.10.2021

Podpis:

Za TDI:

Souhlasí

Datum:

6.10.2021

Podpis:

Za GP:

Souhlasí

Datum:

6.10.2021

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka:

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	52
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	12.07.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	ZTI, UT - změny dispozic, kolize TRN
----------	---

Popis změny Jedná se o doplnění rozvodů ZTI pro kuchyňské linky na základě požadavků vyplývajících z projektu interiéru.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny	
Celkem odpočty:	0,00
Celkem připočty:	21 996,58
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	21 997 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		viz poznámka

Změna celkového		
Popis		Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum:	Podpis:	
			6.10.2021		
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	Podpis:	
			6.10.2021		
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	Podpis:	
			6.10.2021		
Za GP:	Souhlasí		Datum:	Podpis:	
			6.10.2021		

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	53
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	14.07.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Šití podlah
----------	--------------------

Popis změny
Pro eliminaci vzniku trhlin a porušení hydroizolace ve sprchovacích koutech (nad rámec zadávací PD), bylo dohodnuto provést spojení podlah pomocí pryskyřicí zalitou výztuží mezi anhydritovou a cementovou mazaninou.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	



Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny	
Celkem odpočty:	0,00
Celkem připočty:	43 741,00
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	43 741 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín
			viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum: 6.10.2021	Podpis:	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum: 6.10.2021	Podpis:	
Za TDI:	Souhlasí		Datum: 6.10.2021	Podpis:	
Za GP:	Souhlasí		Datum: 6.10.2021	Podpis:	

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	55
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	14.07.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	UT - úprava stávající výměňkové stanice
----------	--

Popis změny
S ohledem na koordinaci ze strany projektanta na rozvodech tepla a chladu ve stávající výměňkové stanici a dále s ohledem na předpokládané budoucí umístění zdroje chladu v těchto prostorech je nutné provést demontážní práce na stávajících rozvodech. S těmito pracemi ve výměňkové stanici zadávací projekt neuvažoval.

Zdůvodnění změny:			
☒ záměr objednatele	☒ chyba zhotovitele	Poznámka:	
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc		
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny	
Celkem odpočty:	0,00
Celkem připočty:	60 461,20
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	60 461 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín
			viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	Datum: 6.10.2021	Podpis:
Za Objednatele:	Souhlasí	Datum: 6.10.2021	Podpis:
Za TDI:	Souhlasí	Datum: 6.10.2021	Podpis:
Za GP:	Souhlasí	Datum: 6.10.2021	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

56

Revize Změnového listu

00

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

21.07.2021

Název ZL

ÚT - podlahové topení, VZT - izolace

Popis změny

ZL řeší odpočet tepelné izolace na VZT potrubí na střeše, kdy byla projektantem v PD navržena izolace na 100% potrubí a na základě konzultací s dodavatelem bylo dohodnuto vypustit izolaci na výfuku za VZT jednotkou. Dále je ve ZL zohledněna skutečná výměra desek pro podlahové vytápění (rozdíl mezi m2 dle výpočtu podlahového vytápění a skutečnými rozměry místnosti) a skutečná délka potrubí (rozdíl mezi výpočtovou metodou, kdy se neuvažuje s celou plochou místnosti, ale okrajovým obrysem zmenšeným o 100mm - na stavbě realizováno v plném rozsahu).

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele☐ chyba zhotovitele☐ záměr zhotovitele☐ vyšší moc☐ chyba v dok. zakázky☐ jiná okolnost:

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

-117 943,99

Celkem přípočty:

213 855,73

Rozdíl ceny - vícenáklady/ méněnáklady

95 912 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Nový termín

Termín dokočení díla a předání a pře

Za GD změnový list
vyhotovil:

Souhlasí

Datum:

6.10.2021

Po

Za Objednatele:

Souhlasí

Datum:

6.10.2021

Po

Za TDI:

Souhlasí

Datum:

6.10.2021

Po

Za GP:

Souhlasí

Datum:

6.10.2021

Po

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	57
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	29.07.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	SDK - Změny PD
----------	----------------

Popis změny
Jedná se o úpravy a doplnění SDK konstrukcí a to zejména: 1) Změna materiálu faradayové klece v m.č.3.15, 2) Pro eliminaci vzniku trhlin mezi betonovými konstrukcemi a SDK náhrada omítek sloupů za SDK konstrukce 3) Z koordinace SPL prvků na sesternách vyplynuly úpravy SDK příčky s doplněním niky pro SPL prvky 4) Drobné změny v místě rozvaděčů

Zdůvodnění změny:

☐ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-58 680,64
Celkem připočty:	283 310,83
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	224 630 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů	
Uzlový bod číslo	Nový termín viz poznámka
Popis uzlového bodu	

Změna celkového

Popis	Nový termín viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas	Datum: 6.7.2021	Podpis
Za Objednatele:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za TDI:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis
Za GP:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet

Poznámka:

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	58
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	03.08.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Demontáž plošiny - výměník TRN
----------	---------------------------------------

Popis změny
ZL řeší demontáž stávající ocelové plošiny ve výměníku v objektu TRN. Z projektové dokumentace zdroje chladu a s ohledem na stísněné podmínky ve výměníkové stanici, vyplunula nutnost umístit výměník pro psychiatrii odlišně od předpokladu ze zadávací PD. Z technického a prostorového hlediska je možno umístit KPS pouze do místa, kde se nachází stávající nevyužívaná ocelová plošina. Bylo tedy dohodnuto provést demontáž a likvidaci této plošiny.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny	
Celkem odpočty:	0,00
Celkem přípočty:	35 038,01
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	35 038 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		viz poznámka

Změna celkového		
Popis		Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis:
Za Objednatele:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis:
Za TDI:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis:
Za GP:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	59
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	03.08.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Vnitřní parapety
----------	-------------------------

Popis změny
Změnový list řeší změny u vnitřních parapetů. Tyto změny se týkají redukce části parapetů, které jsou nahrazené dodávkou interiérových prvků v rámci interiéru, zvětšením velikosti parapetních desek u atria po zaměření skutečného stavu oproti předpokladu ze zadávací PD a změně v provedení parapetních desek - desky v provedení s "parapetnímnosem".

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-60 415,39
Celkem připočty:	120 152,82
Rozdíl ceny - vícenáklady/ méněnáklady	59 737 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		viz poznámka

Změna celkového		
Popis		Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum:	Podpis:	
			6.10.2021		
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	Podpis:	
			6.10.2021		
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	Podpis:	
			6.10.2021		
Za GP:	Souhlasí		Datum:	Podpis:	
			6.10.2021		

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	61
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	20.08.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Oprava součtů předchozích dodatků
----------	--

Popis změny
Jedná se o opravu součtů ZL12 vinou chybného vzorce. Položka montáž kompletu a dopravné nebyla zahrnuta do celkového součtu.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-724,10
Celkem připočty:	0,00
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	-724 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		viz poznámka

Změna celkového		
Popis		Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			6.10.2021		
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			6.10.2021		
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			6.10.2021		
Za GP:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			6.10.2021		

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	62
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	01.09.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	SLP - změny
----------	-------------

Popis změny
Jedná se o změny v slaboproudých systémech vyplývající zejména z koordinace s projektem interiéru, upřesněním rozsahu na základě konzultací s budoucím uživatelem a doplněním napojení požárních klapek, které nebyly součástí zadávací PD. Jedná se o následující změny - Strukturovaná kabeláž: - doplnění 100 vývodů datové sítě v 50 zásuvkách, zapojení a měření, kabelové trasy - domácí telefon ke vstupu z koridoru u TRN do 1.PP pavilonu TRN - doplnění datového rozváděče STA: - doplnění 8 ks zásuvek STA vč. kabeláže a měření signálu EKV:
- snížení počtu řídicích jednotek, které umožnila nová generace hardwaru - doplnění 3 ks čteček (1 ks ke vstupu z koridoru u TRN do 1.PP pavilonu TRN a 2 ks do komunikačního uzlu v 1.NP včetně úpravy blokové dveří v 1.NP) - doplnění tlačítek pro otvírání dveří v 5 ordinacích 1.PP
EZS: - zrušení 1 ks magnetického kontaktu v 1.PP - doplnění 3 ks tísňových tlačítek v sesternách 1.-3.NP MON - monitorování pacientů: - snížení rozsahu monitorovaného půdorysu ve 3.NP- úpravy provedení detektorů pro čtečky na jednotky s externí anténou - doplnění komponentů a úprava SW pro připojení potravinových skříní (v každém lůžkovém oddělení jedna skříň s max. 32 ovládanými dvířky) MR: - změna konferenčního systému z analogového provedení na IP z důvodu ukončení výroby MON UPS: - úprava rozsahu instalace
Kabelové trasy slaboproudu:
- doplnění tras pro výše uvedené změny EPS: - doplnění 3 ks požárních tlačítek v 1.PP - napojení 27 ks požárních klap a stěnových uzávěrů ve 2. a 3.NP - doplnění ústředny o HW potřebný k napojení těchto komponent - úpravy rozvodů kabeláže Kabelové trasy EPS: - doplnění tras pro výše uvedené změny.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-3 053 870,63
Celkem připočty:	4 327 428,70
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	1 273 558 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů	
Uzlový bod číslo	Nový termín
Popis uzlového bodu	viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas	Datum: 6.9.2021	Podpis:
Za Objednatele:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis:
Za TDI:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis:
Za GP:	Souhlas	Datum: 6.10.2021	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	