

DODATEK č. 2

Čj.: PPR-20855-18/ČJ-2021-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené
ze dne 30. 07. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2021

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy logistického
zabezpečení Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury:

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P. O.
BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

REVIST s.r.o.

Kurzova 2202/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5

248 15 756

CZ24815756

 jednatel

5qiyyqc

Komerční banka a.s.

43-9000670267/0100



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C
176872

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2021 smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod Čj.: PPR-20855-11/ČJ-2021-990656 na veřejnou zakázku pod názvem „Oprava fasády a výměna střešní krytiny - Bidlova ul.429/3 a 477/1 Hr. Kr.“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2021 (dále jen „smlouva“).
- 2) V rámci realizace díla vyplynula nutnost provést vícepráce, v důsledku čeho se smluvní strany v souladu s článkem IX., odst. 14 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“).

Článek III.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na vícepracích na základě oboustranně odsouhlaseného změnového listu č. 2, kde je uvedena i jejich bližší specifikace, a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a jeho přílohou č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 14 400,00 Kč bez DPH, tj. 17 424,00 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 76 459,80 Kč bez DPH, tj. 92 516,36 včetně DPH.

- 2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly, že celková cena díla uvedená v čl. IV. odst. (1) smlouvy se **navyšuje o částku 62 059,80 Kč bez DPH, tj. 75 092,36 včetně DPH ve výši 21%**. Navýšení ceny je doloženo změnovým listem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a jeho přílohou č. 1.

- 3) Na základě shora uvedeného, se čl. IV. odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí **částku 4 046 402,57 Kč bez DPH tj. 4 896 147,11 Kč včetně DPH ve výši 21%**.“

Článek IV.

Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah dodatku č. 2 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann**

Digitálně podepsal Ing.
Milan Grohmann
Datum: 2021.12.01
15:43:44 +01'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



jednatel REVIST s.r.o.





