

Dodatek č. 1 ev. č. DS202101194/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101194
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00262978

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jirím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel STROMOTOM, s.r.o.

se sídlem: Lžovice 97, 281 26 Týnec nad Labem

zastoupený: Tomášem Goláněm

IČ: 07577621

DIČ: CZ07577621

bankovní spojení: Fio Banka, č.ú.: XXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303418

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101194.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202101194 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je arboristické ošetření a kácení stromů v parku u ulice Jablonecká, pozemky p.č. 2593/2 a p.č. 2593/18 v k.ú. Liberec, obec Liberec.
2. Předmětem tohoto dodatku je ve smyslu čl. IX odst. 3 Smlouvy provedení dodatečných prací (tzv. vícepráce), jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou rozepsány v příloze č. 1. V rámci plnění nebude prováděna ochrana dřevin během stavební činnosti – méněpráce.
3. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.

4. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem, a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje při odečtení prací, které nebudou realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky.
5. Zhotovitel se zavazuje dodatečné arboristické a asanační práce, které jsou předmětem tohoto dodatku a které jsou specifikovány v odst.2 tohoto článku a v nabídce zhotovitele ze dne 12.11.2021, zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 50-ti kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění (tzn. pro tyto dodatečné práce se prodlužuje termín plnění o 10 kalendářích dnů). Termíny pro původně sjednaný rozsah díla uvedené v čl. VII. odst.1 smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek II. Cena dodatečných prací

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 12.11.2021, a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku.
2. Položkový rozpočet dodatečných prací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	45 080,00 Kč
DPH 21%	9 466,80 Kč
Cena celkem s DPH	54 546,80 Kč

4. Cena nerealizovaných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	34 000 Kč
DPH 21%	7 140 Kč
Cena celkem s DPH	41 140 Kč

5. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	354 076,00 Kč
DPH 21%	74 355,96 Kč
Cena celkem s DPH	428 431,96 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to

šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: - 6 -12- 2021



Mgr. Jiří Solc
náměstek primátora

V Liberci

dne: - 6 -12- 2021



Tomáš Golář
jednatel

Přílohy: 1. nabídka



STROMOTOM, s.r.o.

Lžovice 97
28126 Týnec nad Labem, Česká republika

IČ: 07577621
DIČ: CZ07577621

Cenová nabídka: 20210072

Odběratel:

Statutární město Liberec

Nám. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec 1
Česká republika

Statutární město Liberec
Nám. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec 1

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Datum vystavení: 12.11.2021

Cenová nabídka:

Č.	Položka	Množství	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Celkem bez DPH Celkem s DPH
1	Více práce v rámci VZ v parku Klášterský/Jablonecká součástí nabídky je excelový soupis prací	1		21	45080,00 54546,80	45 080,00 54 546,80

Celkem bez DPH 45 080,00 Kč

Celkem s DPH 54 546,80 Kč

Vystavil:

T
S
7

Přijal:

číslo stromu/ pařezu	druh zásahu	průměr/obtíž nost zásahu	počet cm2	cena v rámci VZ	cena za zásah nad rámec	poznámka k ceně
Frézování pařezů						
1	Pařez	40	1256			
2	Pařez	20	314			
3	Pařez	20	314			
4	Pařez	15	177			
5	Pařez	25	491			
6	Pařez	45	1590			
7	Pařez	20	314			
8	Pařez	100	7850			
9	Pařez	7	38			
10	Pařez	70	3847			
11	Pařez	37	1075			
12	Pařez	19	283			
13	Pařez	33	855			
14	Pařez	27	572			
15	Pařez	20	314			
16	Pařez	28	615			
17	Pařez	17	227			
18	Pařez	20	314			
19	Pařez	40	1256			
20	Pařez	7	38			
21	Pařez	35	962			
		celkem cm2	22701			
		celkem m2	2.3	CELKEM	4540	

Ořezy - více práce na stromech v rámci projektu + 30%za zásah

18	RO	3	3300	990	
45	LRRL	2	2000	600	
97	SSK	2	2000	600	
98	SSK	2	2000	600	
143	RO	2	2000	600	
142	1xvazba 4t			3000	
144	1xvazba 4t			3000	
			CELKEM	9390	

Kácení stromů

35	kácení			4000	
19 a 22	2xkácení místo stromu č.20			1500	cena za jed
	Likvidace dřevní hmoty štěpkováním	3	1000	3000	
	Manipulace a odvoz dřevní hmoty	3	600	1800	
			CELKEM	10300	

Ořezy stromů mimo projekt

96	SSK			3300	
131	RO			3300	

134 RO			3300
138 RO			3300
139 RO			3300
likvidace dřevní hmoty štěpkováním	5	550	2750
		CELKEM	19250
manipulace se štěpkou na skládce	2h	CELKEM	1600
		CELKEM vše	45080