

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Most ev. č. 173-005 za Rojicemi

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8/VZ/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **██**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	████████████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	████████████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	████████████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
Sídlo: **Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice**
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytilem DiS., jednatelem**
tel.: **████████████████**
e-mail: ms.stavmont@seznam.cz
ID datové schránky: **jimkstx**
IČO: **28160240** DIČ: **CZ28160240**
Bankovní spojení: **██**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Martin Schytil, DiS.	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	████████████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	████████████████	tel.: ██████████ (č. autorizace 34226)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 8/VZ/2021 uzavřené dne 13. 4. 2021 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo.

Upravené odstavce znějí nově takto:

2.2 Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **8/VZ/2021**, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 173-005 Rojice**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Linio Plan, s.r.o.**, Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 27738809 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaný o soupis prací dle změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla celkem dle SOD bez DPH	8 734 186,35 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	- 129 300,00 Kč
Smluvní cena díla celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	8 604 886,35 Kč
DPH 21%	1 807 026,13 Kč
Smluvní cena díla celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	10 411 912,48 Kč

slovy: desetmilionůčtyřistajedenácttisícdevětsetdvánáct korun českých čtyřicet osm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.



Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:


České Budějovice, dne: 17.9.2021



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Senotín, dne: 15.9.2021



Bc. Martin Schytil, DiS.,
jednatel společnosti
MS STAVMONT s.r.o.



Stavba: Most ev. č. 173-005 Rojice

číslo smlouvy objednatele: 8/VZ/2021

Úsek:

číslo smlouvy zhotovitele

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDI:** [redacted]**Projektant:**

Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Zhotovitel:MS STAVMONT s.r.o., IC: 28160240
Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice**Předmět změny:**

Předmětné položky ze soupisu prací nebudou provedeny. Méněpráce v souladu se SD a skutečností provedených prací.

Dotčené místo:

Most ev. č. 173-005 Rojice

Odkaz na výkresy:

RDS a fotodokumentace v průběhu stavby

Odkaz na soupis prací:viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

	jednotka	mnozstvi	jedn cena	cena celkem
méněpráce	kč	-1,000	-129 300,00	-129 300,00

Celkem bez DPH -129 300,00

DPH 21% -27 153,00

Celkem včetně DPH -156 453,00

Podpis navrhovatele: [redacted]

Datum: 14.9.2021

Vyjádření:

TDI:

datum:

14.9.2021

podpis: [redacted]

Projektant:

datum:

.....

podpis: [redacted]

Investor : Ing. Andrea Jankovcová

datum:

16.9.2021

podpis: [redacted]

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č.1

Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.
 IČO: 28160240
 Název stavby: Most ev.č. 173-005 Rojice

úprava ze dne 10.9. 2021

řádek číslo	íslo a polc katalogu (ceníku)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	výkaz dle SoD			změnový list		zůstatek		
					počet mj.	jedn. cena	celkem	množství	cena bez DPH	množství	cena bez DPH	
					1	2	3	4	5	6	7	8
			SO 201 Most ev.č. 173-005									
1	5		Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	kpl	1,000	████████	████████	1,000	████████	██	████████	
3	7		Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	kpl	1,000	████████	████████	1,000	████████	██	████████	
			SO 181 Dopravní opatření									
	4		Výsrava výtlučků směsí ACO (Kubatura)	m3	38,500	████████	████████	38,500	████████	██	████████	
Celkem za stav									-129 300,00			-129 300,00

