



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
"III/1902 Mrákov - Maxov"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000805  
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 211422030D001  
číslo smlouvy objednatele: 8500006111  
číslo smlouvy zhotovitele: 211422030  
reg. č. projektu: P21V00000482  
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“

**1.2. Zhotovitel:**

**COLAS CZ, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 180 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupená: Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci,  
ředitel divize Silničního stavitelství

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 08.09. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1902 Mrákov – Maxov (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 1 – III/1902 Mrákov – Maxov a SO VON – vedlejší a ostatní náklady. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.383.592,90 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 867.970,56 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
- bez DPH: 29.800.000,00 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 515.622,33 Kč bez DPH.
- 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 30.315.622,33 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## **V. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**COLAS CZ, a.s.**  
Ing. Pavel Hudler  
ředitel divize Silničního stavitelství  
na základě plné moci  
*podepsáno elektronicky*

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	III/1902 Mrákov - Maxov			
Objekt:	SO 1 - III/190 2 Mrákov - Maxov, SO VON - vedlejší a ostatní náklady			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	SUDOP Project Plzeň, a.s., Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň			
<p><b>Popis změny:</b>                  Po odfrézování celé plochy opravy byl pochůzkou po stavbě určen rozsah lokálních sanačních oprav asfaltovým betonem ACP 16 tl. 50 mm. Po dokončení prací budou nově dozařazené úseky geodeticky zaměřeny. Dále bude na základě požadavku objednatele s ohledem na zjištěné poškození, provedena kompletní oprava propustku č.3 včetně čel a odstranění stávajícího zatrubnění v délce 7,5 mb. Na základě požadavku zadavatele nebude provedena v jarních měsících obnova VDZ stříkaným plástem.</p>				
ú údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4 odst. § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení		
ú údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	515 622,33 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	108 280,69 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	623 903,02 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	29 800 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	29 800 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	30 315 622,33 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	36 681 903,02 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-867 970,56 Kč	515 622,33 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 383 592,90 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]	23.11.2021	[redacted signature area]	
	TDS: [redacted]	23.11.2021		
	Projektant: [redacted]	23.11.2021		
	Objednatel: [redacted]	23.11.2021		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

COLAS CZ, a.s.

215/1  
 Praha 9  
 190 00 (54)  
 25511

2

zeň

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1802 Mrákov - Maxov

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 1 - III/1802 Mrákov - Maxov										
1	113107241	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železničních, o tl. vrstvy do 50 mm	m <sup>2</sup>	5 753,100	3 550,000	-2 203,100	61,50	353 815,85	218 325,00	-135 490,85
3	113107341	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek železničních, o tl. vrstvy do 50 mm	m <sup>2</sup>	123,000	75,400	-47,600	73,80	9 077,40	5 564,52	-3 512,88
59	915211112	Vodorovné dopravní značení sříkaným píselem dělicí čára bílá šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	11 904,000	0,000	-11 904,000	30,75	366 048,00	0,00	-366 048,00
60	915221112	Vodorovné dopravní značení sříkaným píselem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	12,000	0,000	-12,000	61,50	738,00	0,00	-738,00
61	915221122	Vodorovné dopravní značení sříkaným píselem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	130,000	0,000	-130,000	61,50	7 995,00	0,00	-7 995,00
62	916131213	Osezení sříkaného obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého CT- C30 F5, s přísadou zpomalovače tuhnutí	m	10,000	0,000	-10,000	430,50	4 305,00	0,00	-4 305,00
63	6921701R	obrubník betonový 100x10x25mm	m	10,100	0,000	-10,100	184,50	1 863,45	0,00	-1 863,45
66	91941311R	Vlaková Jímka z betonu ŽB propustku z trub do DN 800 P5	kus	1,000	0,000	-1,000	36 083,19	36 083,19	0,00	-36 083,19
83	91973112R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytí podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy železnice tl. do 50 mm	m	6 258,700	255,700	-6 003,000	20,00	125 174,00	5 114,00	-120 060,00
84	919735111	Řezání stávajícího železného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	10 884,400	4 881,400	-6 003,000	20,00	217 688,00	97 628,00	-120 060,00
85	935112211	Osezení betonového příkopového žlebu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tváří šířky přes 600 do 800 mm	m	1,500	0,000	-1,500	1 045,50	1 568,25	0,00	-1 568,25
86	6922702R	žlebovka příkopová betonová 500x600x60mm	m	1,600	0,000	-1,600	553,50	885,60	0,00	-885,60
87	935112811	Osezení betonového příkopového žlebu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m <sup>2</sup>	10,200	0,000	-10,200	36,90	376,38	0,00	-376,38
90	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojní tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm	m	14,000	7,000	-7,000	61,50	861,00	430,50	-430,50
104	985131111	Očistění ploch stěn, rubu kieněb a podlah tlakovou vodou	m <sup>2</sup>	41,100	37,100	-4,000	123,00	5 055,30	4 563,30	-492,00
106	88523210R	Hloubkové správnění obnažených spár zdiva ekvovanou maltou spára tl do 80 mm	m <sup>2</sup>	9,000	7,000	-2,000	615,00	5 535,00	4 305,00	-1 230,00
109	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze suchých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	660,027	448,854	-211,173	159,90	105 538,32	71 771,75	-33 766,56
110	997221555	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12 504,513	8 492,226	-4 012,287	1,23	15 380,55	10 445,44	-4 935,11
116	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	575,568	354,989	-220,569	123,00	70 793,63	43 663,65	-27 129,98
objekt SO VON - vedlejší a ostatní náklady										
10	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	0,000	-1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
Rozdíl proti SOd celkem Kč:										-867 970,56

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 1 - III/1802 Mrákov - Maxov										
2	113107324	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drcení, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m <sup>2</sup>	123,00000	139,200	16,200	123,00	15 129,00	17 121,60	1 992,60
9	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapežané pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tl. 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	165,760	185,860	20,100	184,50	30 582,72	34 291,17	3 708,45
10	132301102	Hloubení zapežaných i nezapežaných rýh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	215,930	216,770	0,840	430,50	92 957,87	93 319,49	361,62
11	132301201	Hloubení zapežaných i nezapežaných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	83,340	89,906	6,566	430,50	35 877,87	38 704,53	2 826,66
12	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m <sup>3</sup>	836,810	864,316	27,506	170,50	142 676,11	147 365,86	4 689,77
14	171201201	Uložení sypání na skládky vl. rozhrnutí výkopku	m <sup>3</sup>	836,810	864,316	27,506	36,90	30 878,29	31 893,26	1 014,97
15	17410110	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m <sup>3</sup>	523,780	534,730	10,950	147,60	77 309,93	78 926,15	1 616,22
16	5834417R	štrkodř frakce 0-32	t	994,000	1 014,902	20,902	221,40	220 071,60	224 699,30	4 627,70
18	181951101	Úprava pídně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tl. 1 až 4 bez zhuštění	m <sup>2</sup>	18,900	20,900	2,000	12,30	232,47	257,07	24,60
19	181951102	Úprava pídně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tl. 1 až 4 se zhuštěním	m <sup>2</sup>	204,900	228,800	23,900	30,75	6 300,68	7 035,60	734,93
20	182101101	Svahování travních svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tl. 1 až 4	m <sup>2</sup>	235,500	263,400	27,900	49,20	11 586,60	12 959,28	1 372,68
21	183405212	Výsev trávníku hydroseemem na hloubku	m <sup>2</sup>	254,400	282,300	27,900	24,60	6 258,24	6 944,58	686,34
22	00572470	celo eměš travní univerzální	kg	0,164	0,882	0,718	184,50	30,26	162,73	132,47

## Rožpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1902 Nrákov - Maxov

23	185804312	Zařízení rostlin vodou plachy záhonů jednotlivě přes 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	3,820	4,239	0,419	246,00	939,72	1 042,79	103,07
24	271532212	Podpěp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m <sup>3</sup>	1,306	1,426	0,120	1 353,00	1 767,02	1 929,38	162,36
25	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na rozptědí tř. C 25/30 XF2	m <sup>3</sup>	6,120	6,840	0,720	3 690,00	22 582,80	25 239,60	2 656,80
31	461541111	Lože pod potrubí, slouky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku třídy 0-63 mm	m <sup>3</sup>	20,550	23,040	2,490	861,00	17 693,55	19 837,44	2 143,89
32	452111111	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, s železovými plochami do 25000 mm <sup>2</sup>	kus	37,000	43,000	6,000	123,00	4 551,00	5 289,00	738,00
33	59223729R	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60/15/17 60 x 17 x 15 cm	kus	37,400	43,460	6,060	307,50	11 500,50	13 363,95	1 863,45
34	452321161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, slouky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 XF2	m <sup>3</sup>	15,360	17,020	1,660	3 453,84	53 050,98	58 784,36	5 733,37
35	45236821R	Výztuž podkladních desek a v základ.pasech otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,632	0,718	0,086	49 200,00	31 094,40	35 325,60	4 231,20
37	564871111	Podklad ze štěrku třídy SD s rozptěněním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	152,700	168,900	16,200	153,75	23 477,63	25 988,38	2 490,75
38	565135111	Asfaltová beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozptěněním a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m po zhuťnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	5 753,700	8 980,700	3 227,000	380,00	2 186 406,00	3 412 666,00	1 226 280,00
40	567122114	Podklad ze směsi strlelné cementem SC bez dilatačních spár, s rozptěněním a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	136,800	153,000	16,200	295,20	40 383,36	45 165,60	4 782,24
51	82039113R	Kolmé žitnutí železobetonové trouby DN do 600 mm se začíštěním s úpravou dílků -strojně bez	kus	4,000	5,000	1,000	6 150,00	24 600,00	30 750,00	6 150,00
	916111113	Osazení síťovací obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatěněním spár cementovou mlátou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého tláže znešk	m	0,000	10,000	10,000	185,00	0,00	1 850,00	1 850,00
	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m <sup>2</sup>	0,000	1,751	1,751	1 300,00	0,00	2 276,30	2 276,30
67	919521120	Zřízení síťovací propustky z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	16,650	24,150	7,500	1 722,00	28 671,30	41 586,30	12 915,00
68	59222010	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 cm	m	10,100	17,675	7,575	2 398,50	24 224,85	42 393,49	18 168,64
70	5922203R	Dot. -díkmé želo propustky -polr. DN400	kus	4,040	5,050	1,010	7 995,00	32 299,80	40 374,75	8 074,95
79	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na rozptědí tř. C 25/30 XF2	m <sup>3</sup>	54,130	61,255	7,125	4 059,00	219 713,67	248 634,05	28 920,38
80	91953555R	Výztuž obetonování otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	m <sup>3</sup>	0,707	0,784	0,087	49 200,00	34 784,40	39 064,80	4 280,40
82	919728203	Geotextilie tkané pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, s pevností v tahu přes 50 do 80 kN/m	m <sup>2</sup>	352,720	397,608	44,888	30,75	10 846,14	12 226,45	1 380,31
98	96202111R	Bourání zdi -čel z kamene nebo betonu prokládaného kamenem +zemní práce	m <sup>3</sup>	9,450	11,090	1,640	3 075,00	29 058,75	34 101,75	5 043,00
101	96608112R	Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vyzbouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 600 mm	m	29,200	36,200	7,000	1 230,00	35 916,00	44 526,00	8 610,00
112	997221571	Vodorovná doprava vyzbouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	92,259	102,902	10,643	159,90	14 752,21	16 454,03	1 701,82
113	997221579	Vodorovná doprava vyzbouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další zpečený 1 km přes 1 km	t	1 752,921	1 955,138	202,217	1,23	2 156,09	2 404,82	248,73
115	99722181R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu/kamen	t	92,259	102,902	10,643	123,00	11 347,88	12 856,95	1 309,09
117	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	84,469	93,865	9,396	123,00	10 389,69	11 545,40	1 155,71
118	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitým Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	3 081,134	3 565,571	484,437	12,30	37 897,95	43 858,52	5 958,58
119	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitým Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3 081,134	3 565,571	484,437	1,23	3 789,79	4 385,65	595,86
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>1 363 682,90</b>	
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>516 622,33</b>	



COLAS CZ

2021/001/G/CCZ

## PLNÁ MOC

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**

IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl, Ph.D.

**tímto uděluje**

**plnou moc**

**Ing. Pavlu Hudlerovi**

Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství

datum narození: [REDAKCE]

bytem [REDAKCE]

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- řídít, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

tel. [REDAKCE]

E-mail : [REDAKCE]

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556





- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2021

V Praze dne 15.12.2020

COLAS CZ, a.s.  
Ing. Tomáš Krones  
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.  
Ing. Martin Stěngl  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 16.12.2020

Ing. Pavel Hudler

COLAS CZ, a.s.  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
tel. [redacted]  
E-mail: [redacted]

IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556