

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE	š. jop. 528 041091184
Došlo - 1. 12. 2021	Čas
Č.j. ORM/53048	
Přílohy: 2 / 2 STEJ 4	Číslo

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel 1:

se sídlem:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení: [redacted] č.ú.:  
Tel./ fax :  
E-mail:  
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

#### město Otrokovice

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice  
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města  
002 84 301  
CZ00284301  
+420 577 680 111  
radnice@muotrokovice.cz  
Ing. Bc. Erik Štáb, vedoucí odboru rozvoje města,  
MěÚ Otrokovice  
Tel.: +420 577 680 408

#### Objednatel 2:

se sídlem:  
IČO:  
zastoupené:  
Email. :  
Tel.  
zástupce ve věcech technických:

#### Česká republika, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín  
72052767  
Mgr. Ing. Milošem Poloczkiem, náměstkem  
ředitele pro ekonomiku  
[krpz.er.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpz.er.sekretariat@pcr.cz)  
974 661 224  
Ing. Jiří Forman, vedoucí oddělení správy  
nemovitého majetku  
Tel.: 724 953 902

(dále každý jako „objednatel 1“ a „objednatel 2“, popřípadě společně jako „objednatelé“)

#### Ing. arch. Michal Hladil

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
č. ú.:  
Tel.:  
E-mail:

Mladých stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice  
614 08 239  
CZ7207054129  
[redacted]  
+420 602 935 664  
[hladil.m@volny.cz](mailto:hladil.m@volny.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2021 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce (dále jen „Smlouva“) s názvem  
**„Vypracování projektové dokumentace – Objekt K-3 č.p. 1342 Otrokovice“**

V souladu se Smlouvou a jejím článkem VI. odst. 7 a čl. VIII odst. 5 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

**čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazují se tímto zněním:**

#### **„IV. Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění a předání díla:

- **PD ve stupni Projektová dokumentace pro vydání společného povolení – I. a II. etapa – do 10.12.2021**
  - **Zabezpečení inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení u příslušného správního úřadu – do 10.06.2022**
  - **PD ve stupni Dokumentace pro provádění stavby – I. etapa – do 10.04.2022**
- Dřívější plnění je možné.

## II.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva obdrží objednatel 1 a jeden objednatel 2 a zhotovitel.

Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 ke Smlouvě zajistí objednatel 1. Zhotovitel a objednatel 2 dále výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě a všech údajů a informací o něm.

Doložka podle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Otrokovice dne 03.11.2021 usnesením č. RMO/17/22/21.

V Otrokovicích dne - 5. 11. 2021




.....  
za objednatele 1  
Bc. Hana Večerková, DiS.  
starostka města

V Otrokovicích dne - 5. 11. 2021

Ing. arch. Michal HLADIL  


.....  
za zhotovitele  
Ing. Arch. Michal Hladil

Ve Zlíně dne 23. 11. 2021



.....  
za objednatele 2  
Mgr. Ing. Miloš Poloczek  
náměstek ředitele pro ekonomiku