

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004043

Číslo smlouvy Poskytovatele: SML/8286/2019

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 621 0062

Název související veřejné zakázky:

Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost dodavatelů CDVAMP

zastoupená: vedoucím společníkem Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00, Brno

IČO: 44994575

DIČ: CZ44994575

zápis v: Rejstříku veřejných výzkumných institucí
vedeném MŠMT

právní forma: Veřejná výzkumná instituce

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

společník č. 2

VARŠ BRNO a.s.

se sídlem: Kroftova 3167/80c, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 63481901
DIČ: CZ63481901
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1743
právní forma: Akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]

společník č. 3

ManpowerGroup s.r.o.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 41194659
DIČ: CZ41194659
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3223
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]

(dále vedoucí společník, společník č. 2 a společník č. 3 společně též jen jako „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. PREAMBULE

1.1. Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla uzavřena Smlouva o poskytování služeb, pod výše uvedeným označením, která nabyla účinnosti dne 15. 7. 2019 (dále též „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele spočívající v poskytování Služeb vztahující se k celostátnímu sčítání dopravy - „Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2020“, a to v rozsahu stanoveném Smlouvou.

1.2. Smlouva v čl. 14.1 upravuje právo Objednatele v odůvodněných případech udělit pokyn k přerušení poskytování Služeb Poskytovatelem. S ohledem na zhoršující se pandemickou situaci v souvislosti s COVID-19 (což Objednatel nemohl objektivně předvídat) byl ze strany Objednatele dne 27. 3. 2020 a opakovaně dne 12. 6. 2020 takový písemný pokyn k přerušení poskytování Služeb Poskytovateli udělen (dále jen „**Pokyn**“), čímž došlo k posunu a rozdělení fáze 2 Provedení CSD2020 (blíže viz čl. 1.3 tohoto Dodatku č. 1). Poskytování Služeb bylo z pohledu Objednatele nutné přerušit z toho důvodu, že vybraná vládou přijímaná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 spojená s významným omezením pohybu osob zapříčinila významný pokles intenzit dopravy na sledované silniční síti. Dle údajů z automatických sčítačů se jedná zejména u osobní dopravy i o vyšší desítky procent. Data získaná v období platnosti přísných vládních opatření by tak nebyla z pohledu následného využití výsledků sčítání dostatečně relevantní a mohlo by dojít k významnému zkreslení výsledků, které se mimo jiné používají i pro hodnocení ekonomické efektivity staveb či hlukové výpočty.

1.3. Původní zahájení poskytování Služeb bylo dle Smlouvy sjednáno k měsíci dubnu roku 2020. Ze

strany Objednatele bylo však toto datum počátku poskytování Služeb spočívajících ve sběru dat brigádníky Poskytovatele v terénu prostřednictvím Pokynu odloženo na měsíc červenec roku 2020. Výsledkem Pokynu bylo rozdělení fáze 2 Provedení CSD2020 z původní jedné části na části dvě (první část fáze 2 v roce 2020 a druhá část fáze 2 v roce 2021)¹.

- 1.4. Vedlejším důsledkem Pokynu Objednatele bylo vynaložení dodatečných nákladů Poskytovatelem, kdy Poskyvatel musel Pokynem dotčené činnosti nezbytné pro řádné poskytnutí Služeb oproti kalkulaci původní smluvní ceny částečně či v plném rozsahu provádět opakovaně, což znamenalo vynaložení dodatečných nákladů. Zejména se jednalo o činnosti související s reklamou a náborem pracovních sil. Podrobný rozpis těchto činností je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, přičemž Objednatel byl s dotčenými činnostmi a rozsahem tzv. víceprací před podpisem tohoto Dodatku č. 1 řádně a podrobně seznámen.
- 1.5. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1 tak, aby byl zhojen aktuální stav, kdy Pokynem Objednatele o přerušení poskytování plnění Smlouvy objektivně vznikly Poskytovateli dodatečné náklady, které jím byly v deklarované výši prokázány. Dodatek č. 1 s navýšením Celkové ceny Služeb o prokazatelné dodatečné náklady Poskytovatele, které vznikly v přímé souvislosti s Pokynem Objednatele, přitom lze v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Za účelem uhrazení vzniklých dodatečných nákladů při realizaci poskytování Služeb v přímé souvislosti s Pokynem se Smluvní strany v souladu s článkem 16 odst. 5 Smlouvy dohodly na níže uvedené změně čl. IV Smlouvy (Cena za poskytování služeb) a přílohy č. 2 Smlouvy, přičemž se jedná o navýšení Ceny Služeb o částku
- 2.2 Tabulka s uvedením ceny za poskytování služeb v čl. 4.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
51.867.632,-	10.892.203,-	62.759.835,-

- 2.3 V návaznosti na čl. 2.2 tohoto Dodatku č. 1 se Příloha č. 2 Smlouvy (Oceněný Soupis služeb) nahrazuje zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy či příloh Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.
- 3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že s výjimkou údajů uvedených v čl. 3.5 se údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že

¹ Fáze 1 od 12.7.2020 do 22.10.2021 (ukončeno předčasně 14.10.2021), fáze 2 od 13.4.2021 do 27.6.2021.

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 3.5 Poskytovatel tímto výslovně označuje finanční údaje (ceny za jednotlivé položky a jakékoliv jejich součty) uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1 za své obchodní tajemství, a tudíž tyto údaje budou v registru smluv anonymizovány.
- 3.6 Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ NEBO KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

████████████████████

Datum: 2021.12.06

████████████████████

████████████████████
Společnost dodavatelů CDVAMP
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

████████████████████

podepsáno elektronicky

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

████████████████████

podepsáno elektronicky

Příloha č. 1

**Soupis činností v roce 2021 provedených nad rámec Smlouvy spojených s rozdělením fáze 2
Provedení CSD2020**

Název činnosti CDV	Popis činnosti	Účastník	počet hodin	cena na hodinu	náklad celkem bez DPH	poznámka
Příprava a organizace sčítání v terénu rok 2021	Nové harmonogramy sčítání: Pro jarní část sběru dat v terénu v roce 2021 bylo nutné provést kompletní přípravu jako kdyby se začínalo nové sčítání. Z těchto důvodů bylo nutné opětovně připravit harmonogramy sčítání pro brigádníky v terénu s ohledem na geografické rozmístění dopoledního a odpoledního sčítání a s ohledem na problémové sčítání roku 2020 zasazeného COVID pandemií. Základem toho bylo provedení náboru a sesmluvnění brigádníků.	■	■	■	■	■
	Kontrola nových uzavírek na celé síti PK pro rok 2021: V souvislosti s přípravou sběru dat pro rok 2021 bylo nutné provést opětovně kompletní analýzu všech SU ve vazbě na plánované uzavírky, aby byl sběr dat směrován mimo období plyných uzavírek. Úměrně tomu docházelo k úpravě harmonogramu SU postižených touto uzavírkou. Tato činnost je poměrně časově náročná, neboť se jedná o plošnou celorepublikovou kontrolu úseků před a v průběhu celé jarní části sčítání.	■	■	■	■	■
Úprava IT rozhraní pro rok 2021	Navázání účetního systému CDV na portál CSD2020: S ohledem na interní uspořádání činností v rámci konzorcia bylo nutné provést úpravu IT rozhraní pro vyplácení a sesmluvnění brigádníků pro rok 2021, úpravy mzdového systému apod.	■	■	■	■	■
Agenda s brigádníky rok 2021	Příprava systému pro nábor brigádníků: V souvislosti s novým náboem brigádníků v roce 2021 a interním rozdělením činností v rámci konzorcia, vznikla tato činnost opakovaně na straně CDV i v roce 2021. V podstatě se jednalo o zajištění celého nového sčítání, ačkoliv se jednalo o sběr dat pouze na jaře 2021. Úměrně tomu musely být provedeny úpravy databází a celého sčítacího portálu určeného pro brigádníky pro rok 2021 a s tím spojenou agendou (tvorba nových smluv, předplacené služby pro generování pdf smluv apod.).	■	■	■	■	■
	Práce s brigádníky: Jednalo se o agendu spojenou s agendou a řešením problémů, které vznikaly na straně brigádníků v souvislosti s jejich náboem, novým sesmluvněním brigádníků na DPP, následnou kontrolu těchto DPP, komunikace s problémovými brigádníky, archivací smluv za rok 2021, mzdovou agendou dále pak samotnými činnostmi ve vztahu ke sběru dat: odhlašování, přihlašování na směny, kontroly jejich docházky apod.	■	■	■	■	■
Opětovná kontrola dat 2021	Kontrola návaznosti RPDÍ a CHP na tazích: V případě realizace sběru dat v jednom kalendářním roce a neovlivněním sběru dat pandemií COVID, by tato činnost byla uskutečněna jednorázově opakovaně vždy po výpočtu RPDÍ v průběhu jednoho roku. Rozdělením činností na dva roky, bylo nutné tuto činnost vykonávat opětovně v roce 2021.	■	■	■	■	■
Opětovné osazení vlastních ASD	Opětovné osazení a sběr vlastních ASD: Zakázka byla zahájena od konce roku 2019 s tím, že osazení vlastních ASD detektorů na silnicích nižších tříd bylo nutné uskutečnit od 1.1.2020. V roce 2020 poté zasáhla do sběru dat COVID pandemie, a data, která měla sloužit pro přepočtové koeficienty na silnicích nižších tříd za celý rok 2020 byla za měsíce: leden, únor, březen - nepoužitelná. Od dubna do června 2020 byl sběr zastaven. Opětovně se data z ASD CDV začala sbírat od 07/2020-06/2021. Toto bylo odsouhlaseno ŘSD. Jako vícenásobek považujeme první 3 měsíce roku 2020, kdy sesbíraná data z terénu nemohla být využita jako poklad pro tvorbu přepočtových koeficientů, a proto byla následně přесčítána v roce 2021, abychom měli roční kontinuitu od 07/2020-06/2021.	■	■	■	■	■

Částečně nenásádané směny z října	Částečně nenásádané směny: V říjnu 2020 bylo nutné z důvodu opětovně sílící pandemie COVID přistoupit, do dohody s RSD, k předčasnému ukončení podzimní části sčítání dat v terénu ke dni 14.10.2020. V té době ale bylo mnoho směrů, z důvodu COVID pandemie, sčítáno jen z poloviny směru. Po dohodě s RSD byl tento postup dle metodiky umožněn, neboť např. doprava v úterý od 7-11h by měla být v dané podzimní úterý obdobná, proto je možné druhý směr doočítat např. o týden později. COVID pandemie způsobovala masivní odhlášení nebo neočekávatelné nenastoupení brigádníků na směny. Předčasným ukončením podzimní části byly tyto poloviční sčítání ztraceny a musely být na jaře celé úseky znovu nasádaný. Náklad na brigádníka [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Administrativa	Administrativní činnosti: S projektem takového rozsahu jsou spojené i administrativní činnosti. S rozdělením a prodloužením řešení projektu o jeden rok z důvodu COVID pandemie vznikaly i vícenásady u těchto podpůrných činností nutných pro zajištění správného řešení projektu.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Vedení projektu 2021	Vedení projektu: Z důvodu prodloužení řešení projektu o jeden kalendářní rok z důvodu COVID pandemie vzrostly CDV náklady na vedení celé zakázky. Navýšil se předpokládaný počet projektových schůzek jak se zadavatelem tak i uvnitř konzorcia, bylo nutné řešit a koordinovat nové činnosti, se kterými se původně nepočítalo, mezi činnosti patřila i vyšší potřeba komunikace se zadavatelem, celkový management zakázky.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Název činnosti	Popis činnosti	Účastník	počet hodin	cena na jednotku	náklad celkem bez DPH	poznámka
Agenda s nábořem brigádníků za rok 2021	Nové harmonogramy sčítání: vzhledem k posunu a rozdělení zakázky. Původní termín od dubna do října 2020 obsahoval v našich nákladech pouze jeden nábořový cyklus. Díky změně termínu a harmonogramu jsme museli udělat 2 nábořové cykly navíc. Příprava konceptu a změn nábořových cyklů	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Online kampaně: náklady za online kampaně - facebook	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	facebook kamp [redacted]
	Online kampaně: náklady za online kampaně - facebook	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Online kampaně: náklady za online kampaně - facebook	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Inzerce na pracovních portálech: LMC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	GEO SMS: náklady za roztahování kampaně - facebook	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	viz [redacted]
	Dávková hovorná a SMS: zajištění call centra pro nábořové aktivity - sms, hovorné apod. - [redacted] nákladů z faktury sloužilo k zajištění nábořů pro sčítání dopravy	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Dávková hovorná a SMS: zajištění call centra pro nábořové aktivity - sms, hovorné apod. - [redacted] nákladů z faktury sloužilo k zajištění nábořů pro sčítání dopravy	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Dávková hovorná a SMS: zajištění call centra pro nábořové aktivity - sms, hovorné apod. - [redacted] nákladů z faktury sloužilo k zajištění nábořů pro sčítání dopravy	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Práce nábořového specialisty: pojedná se o náklady nábořového specialisty. Přesněji o 1,13 úvazku na 3 měsíce 2 nábořové cykly navíc. Každý cyklus trvá cca 6 týdnů	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Název činnosti VARS	Popis činnosti	Účastník	jednotka	počet jednotek	cena na jednotku	náklad celkem bez DPH	poznámka
Hosting serverů, údržba, zálohování, licence systémového sw	zabezpečení funkčnosti aplikace CSD2020 za měsíce 07/2021-03/2022, bez mapových služeb a StreetView. Toto období je nad rámec předpokládané doby funkčnosti aplikace, z důvodu prodloužení realizace zakázky.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Mapové licence, StreetView	Zabezpečení plné funkčnosti aplikace CSD2020 za měsíce 02 05/2021; pro plnohodnotnou přípravu a realizaci sčítání v terénu v roce 2021	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Systémová podpora sw, dohled, help desk	přípravné práce a úpravy aplikace pro sčítání v roce 2021, bezpečnostní a systémové updaty, testování funkčnosti, dohled v termínech sčítání 2021, provoz helpdesku - funkčnost aplikace CSD2020 za měsíce 02 06/2021; přípravné práce, registrace sčítačů a vlastní realizace sčítání v terénu	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Datové exporty z ASD	datové práce za měsíce 01 06/2020; (data nepoužita do výsledků)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Projektové náklady; prodloužení realizace za měsíce 07/2021-03/2022	Prodloužení realizace zakázky přineslo navýšení projektových nákladů na straně VARS BRNO a.s., koordinace činnosti mezi jednotlivými subjekty dodavatele, projektové řízení zakázky, dohledová a kontrolní činnost na straně dodavatele.	[redacted]	hodin	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Příloha č. 2 Oceněný Soupis služeb

Část Služeb	Soupis služeb	Cena (Kč bez DPH)	Cena (Kč s DPH)
1. Příprava	Příprava realizační dokumentace CSD2020 s metodikou provedení sčítání	██████████	██████████
2. Provedení	Provedení CSD2020 v předepsaných termínech čtyřhodinových dopravních průzkumů pro každý sčítací úsek (předpoklad 6 465 sčítacích úseků)	██████████	██████████
3. Vyhodnocení a výsledky	Provedení výpočtů podle zadání a odevzdání výsledné sestavy a Zprávy o ověření TP189	██████████	██████████
4. Zprávy o výsledcích	Vypracování a předání Zprávy o vyhodnocení CSD2020, Zprávy pro EHK OSN	██████████	██████████

Celkem:

██████████	██████████
------------	------------

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 06.12.2021 ██████████