

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-119 ze dne 4.10.2021
(SMVS: 107V692002127)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Josef Kamenišťák, vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení
staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Kamenišťák, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. arch Natálie Baierová, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Ing. Tomáš Trávníček, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Energy Benefit Centre a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

Sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 29029210
DIČ: CZ 29029210
Zastoupená: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-6354140227/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Libor Novák, ředitel společnosti

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 7ikka66

Adresa pro doručování: Poděbradova 285/109, 612 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-119 ze dne 1.10.2021, která nabyla účinnosti dne 4.10.2021 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Brno, Šumavská, b. č. 20 – vzduchotechnika - PD“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **prodloužení termínu dokončení 1. a 2. etapy díla** z důvodu souběhu probíhajících investičních akcí v kasárnách Brno, Šumavská, b. č. 20.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. a 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 150 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá **do 195 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy“.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Josef Kamenišťak
vedoucí oddělení investic Brno
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Ing. Josef
Kamenišťak** Digitálně podepsal
Ing. Josef Kamenišťak
Datum: 2021.12.06
14:33:28 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva
Energy Benefit Centre a.s.

podepsáno elektronicky

**Miroslav
Hořejší,
Ing.** Digitálně
podepsal Miroslav
Hořejší, Ing.
Datum: 2021.12.02
13:32:28 +01'00'