

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 21/600/0535 č. zhotovitele ze dne 4. 11. 2021
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci:

„Modernizace kynologického areálu, Kněževes“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4
jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
IČO: 71214011
DIČ: CZ71214011
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená panem [redacted]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: SP spol. s r.o.
se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
zastoupená: [redacted] jednatelem
IČ: 63669480
DIČ: CZ63669480
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená (dále jen „zhotovitel“)
[redacted]

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. IV. odst. 4.3 a čl. XIII odst. 13.1 Smlouvy o dílo č. 21/600/0535 ze dne 4. 11. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

I. Preambule

Na základě čl. III, odstavce 3.6 smlouvy o dílo požádal zhotovitel o prodloužení termínu z důvodu přerušení prací zapříčiněné nepříznivými klimatickými podmínkami. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo, čl. III odst. 3.2. se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění termín dokončení díla a tento bod zní takto:

K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv předávacím protokolem ke staveništi zpracovaným zhotovitelem a podepsaným zhotovitelem a objednatelem, a to na základě výzvy objednatele. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.12.2021**, přičemž za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
5. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne:

V

dne:

Objednatel:


Digitálně podepsáno
07.12.2021 8:09:22
ředitelka odboru 13 GRC
Hospodářské správy

.....

Ředitelka odboru Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

Zhotovitel:


Digitálně podepsal
.....
Datum: 2021.12.06
15:06:10 +01'00'

.....

Jednatel SP spol. s r.o.