

**DODATEK Č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. INV/2021/05 na provedení stavebních prací**  
**ze dne 29. 07. 2021**

**Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka na p.p.č.  
1916/1, 1916/2, 1915/4, 1916/34 a 1916/35 v k.ú. Bílina – část č. 2 STAVBA**

**Smluvní strany**

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Bílina</b>                                            |
| sídlo:             | Břežánská 50/4, 418 31 Bílina                                  |
| IČ:                | 00266230                                                       |
| DIČ:               | CZ00266230                                                     |
| zastoupené:        | Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města            |
| telefon:           | 417 810 811                                                    |
| email:             | <a href="mailto:ePodatelna@bilina.cz">ePodatelna@bilina.cz</a> |

zastoupení ve věcech  
technických:

Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic

(dále jen „objednatel“)

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>AMP Chomutov a.s.</b>        |
| sídlo:             | Pražská 720/31, 430 01 Chomutov |
| IČ:                | 254 02 188                      |
| DIČ:               | CZ25402188                      |

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1197

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Zastoupené ve věcech smluvních: | Monika Hájková, člen představenstva |
| zástupce pro věci technické:    | Roman Kramarski                     |
| telefon:                        | [REDACTED]                          |
| email:                          | [REDACTED]                          |
| bankovní spojení:               | [REDACTED]                          |
| číslo účtu:                     | [REDACTED]                          |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. INV/2021/05 na provedení stavebních prací ze dne 29. 07. 2021**

**I.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2021/05 uzavřené dne 29.07.2021 jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „Novostavba správního

**objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka na p.p.č. 1916/1, 1916/2, 1915/4, 1916/34 a 1916/35 v k.ú. Bílina – část č. 2 STAVBA“.**

## **II.**

Tento dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. V. bod 5.3. smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby bylo smluvními stranami zjištěno, že je třeba i nezesmluvněné práce na díle z důvodu výskytu podzemní vody v základové spáře. Po dohodě smluvních stran budou zhotovitelem prováděny práce v hodnotě 482.083,80 Kč vč. DPH (398.416,36 Kč bez DPH) v souladu se souhrnným listem stavby ze dne 27.10.2021.

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se zvyšuje cena díla určená Smlouvou o dílo z původní hodnoty ve výši 9.546.909,08 Kč bez DPH o hodnotu změny závazku (*dále jen jako „hodnota víceprací“*) o částku 398.416,36 Kč bez DPH (slovy: tři sta devadesát osm tisíc čtyři sta šestnáct korun českých třicet šest haléřů), tj. o částku **482.083,80 Kč vč. DPH** (slovy: čtyři sta osmdesát dva tisíc osmdesát tři korun českých osmdesát haléřů), když po této úpravě tento zní:

*5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí: 9 945 325,44 Kč*

*(slovy: devět milionů devět set čtyřicet pět tisíc tři sta dvacet pět korun českých čtyřicet čtyři haléřů)*

*21 % DPH: 2 088 518,34 Kč*

*(slovy: dva miliony osmdesát osm tisíc pět set osmnáct korun českých třicet čtyři haléřů)*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí: 12 033 843,78 Kč*

*(slovy: dvanáct milionů třicet tři tisíc osm set čtyřicet tři korun českých sedmdesát osm haléřů)*

*Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.*

## **III.**

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou Města Bílina dne 09.10.2021 usnesením číslo 1264.

## **IV.**

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2021/05 na provedení stavebních prací ze dne 29.07. 2021.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, když jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

*Příloha č. 1 – souhrnný list stavby ze dne 27.10.2021*

V Bílině 29.11.2021

V Chomutově 30.11.2021

Město Bílina

AMP Chomutov a.s.

---

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
starostka města

---

Monika Hájková  
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Sa20018c-Dod1  
Stavba: Novostavba správního objektu na koupališti Bílina - Dod 1

KSO:   
Místo: Bílina

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:   
Sailer Jiří

Poznámka:

CC-CZ:   
Datum: 27.10.2021

IČ:   
DIČ:

IČ:   
DIČ:

IČ:   
DIČ:

IČ:   
DIČ:

|                         |            |              |               |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 9 945 325,44  |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně     |
|                         | 21,00%     | 9 945 325,44 | 2 088 518,34  |
|                         | 15,00%     | 0,00         | 0,00          |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 12 033 843,78 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Sa20018c-Dod1

**Stavba:** Novostavba správního objektu na koupališti Bílina - Dod 1

Místo: Bílina

Datum: 27.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Sailer Jiří

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                           |                                                           |                     |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                           | <b>9 945 325,44</b> | <b>12 033 843,78</b> |
| <b>2 - SO02</b>           | <b>Stavební část</b>                                      | 9 546 909,08        | 11 551 759,99        |
| <b>DOD 1</b>              | <b>Dodatek č.1</b>                                        | 398 416,36          | 482 083,80           |
| ZL1                       | VP1 - Čerpání spodní vody od 8.9.2021 - 25.10.2021        | 77 207,04           | 93 420,52            |
| ZL2                       | VP2 - Podkladní štěrk pod pasy                            | 29 596,00           | 35 811,16            |
| ZL3                       | VP3 - Změna třídy betonu základových konstrukcí           | 170 030,05          | 205 736,36           |
| ZL3.                      | MP3 - Změna třídy betonu základových konstrukcí           | -116 640,94         | -141 135,54          |
| ZL4                       | VP4 - Rozšíření podkladního betonu pod ochranou přizdivku | 6 091,05            | 7 370,17             |
| ZL5                       | VP5 - Zřízení ochranné přizdivky                          | 113 007,78          | 136 739,41           |
| ZL6                       | VP6 - Přípočet XPS 30mm na straně ke svahu                | 6 262,74            | 7 577,92             |
| ZL7                       | VP7 - Přípočet hydroizolační stěrky na straně ke svahu    | 22 751,00           | 27 528,71            |
| ZL8                       | VP8 - Penetrační nátěr ochranné přizdivky                 | 1 689,03            | 2 043,73             |
| ZL9                       | VP9 - Dobourání + likvidace betonové zíd'ky               | 35 157,19           | 42 540,20            |
| ZL10                      | VP10 - Rozšíření + svahování výkopu směrem ke svahu       | 19 676,16           | 23 808,15            |
| ZL11                      | VP11 - Příplatek za lepivost                              | 11 127,36           | 13 464,11            |
| ZL12                      | VP12 - Rozbor vody                                        | 1 345,00            | 1 627,45             |
| ZL13                      | VP13 - VRN                                                | 21 116,90           | 25 551,45            |