

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 694/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 41-6132-0100

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] email: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
sídlo: Tábořská 31, Praha 4, PSČ 140 16
statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo
písemně pověřeným členem.
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted]
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „DVT Andělice, ř.km 3,2 – 3,8, Pocinovice, rekonstrukce úpravy – projektová dokumentace pro územní a stavební řízení“ ze dne 29. 4. 2016, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ a na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění předchozího dodatku, kdy tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je zejména:
 - náročné a zdlouhavé projednávání finální podoby lávek, mostu, opěrných zdí a zábradlí s Národním památkovým ústavem vzhledem k tomu, že se stavba nachází v památkové zóně,
 - náročné a zdlouhavé projednávání navrhovaného řešení s vlastníky přilehlých nemovitostí,
 - nutnost zpracování hydrogeologického posouzení lokality z důvodu možného ovlivnění blízkých domovních studní, které zajišťuje objednatel a jehož výsledky bude nutné zpracovat do DSP,
 - nutnost úpravy technologie provádění prací vzhledem ke koordinaci s výstavbou obecní kanalizace, která bude probíhat současně s úpravou koryta toku Andělice.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. bod c) nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - c) termín dokončení DSP: **nejpozději do 7. 4. 2017**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....

.....