



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 726/OIRM/2021

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 09.08.2021, usn. č. 767/2021
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 29.11.2021, usn. č. 1113/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Praze, sp. zn. C41963
(dále jen „zhotovitel“)

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 1
Vasilijem Lakatyšem, jednatelem
62957678
CZ62957678

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.08.2021 smlouvu o dílo na stavební úpravy a dodávky za účelem vytvoření klidové a oddechové zóny v lokalitě pod Svatou Horou na pozemku parc. č. 1938/1 v k.ú. Příbram.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnovém listě č. 1 (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), změn uvedených ve Změnovém listě č. 2, 4 a 5 (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), změn uvedených ve Změnovém listě č. 3 (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) a změn uvedených ve Změnovém listě č. 6 (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Změny jsou rovněž v souladu s ust. § 222 odst. 9 téhož zákona. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy a dodávky na pozemku parc. č. 1938/1 v k.ú. Příbram, zapsaného na LV (10001, město Příbram). Smyslem projektu je vytvořit klidovou a oddechovou zónu v lokalitě pod Svatou Horou, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném podle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve Změnových listech č. 1-6, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1-6

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Pavlem Vermachem, PhD., se sídlem Podnikatelská 539, 190 11 Praha – Běchovice, IČO 15077527 v 11/2020, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezabavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě předpokládané projektovou dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1 483 494,32 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příbrami dne: 07-12-2021

za objednatele:



za zhotovitele:



INVESSALES, spol s.r.o.
Vasilij Lakatyš, jednatel



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. soudu v Praze
odd. C, vl. 41963

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Účel:

Práce a obsluha výtahů - Práce pod ústředním řízením

Objekt:

01 - změna č. 1 - změna provedení vybavení stávající zpevněné plochy

KSO:

Město:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

Zpracovatel:

Podpisatel:

DPH-CZ

Datum:

5. 11. 2021

IC

00243132

DIČ

IČ

6295678

DIČ

CZ62957678

IČ

15077527

DIČ

IČ

DIČ

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Technický dozor stavebníka

Zpracovatel



BUNG
BUNG CZ s.r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

Razítko



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963

Ing. J.


Datum a podpis:

12. 11. 2021

Razítko

Objednatel

Zhotovitel



MĚSTSKÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM

Razítko



INVESSALES, spol. s r.o.
512 Nové Město

678
du v Praze
963

Datum a podpis:

12. 11. 2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Plánovaná kulturní síň - Parkovní Švalou Hora

Objekt

01 - změna č. 1 - změna provedení vybavení stávající zpevněné plochy

Město

Datum

5. 11. 2021

Adresa

Město Příbram

Projektant

Ing. Pavel Vermach,
Ph.D.

Zhotovitel

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - HSV

0,00

763-1 - Kryté pódium

0,00

763-2 - Hlediště

0,00

763-3 - Vybavení pro klubové aktivity

0,00

SOUPIS

Stavba

Objekt

INVESSALES, spol. s r.o.
Průmyslová ul. 100
251 01 Příbram
IČO: 252 22 123
DIČ: CZ025222123

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park a oddychová zóna - Penzion u Opatrovního Hradu

Objekt:

01 - změna č. 1 - změna provedení vybavení stávající zpevněné plochy

Místo: Město Příbram

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 5. 11. 2021

Projektant: Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	HSV					0,00	
D	763-1	Kryté pódium					0,00	
1	K	762111111RA0	M+D Nezasřezané pódium z KVH prvků = kompletní provedení (vč kotvení) + dílenská PD	kompl	-1,000	0,00	0,00	dle SOD
			-1,00		-1,000			
			Součet		-1,000			
2	K	763001	Dodávka a montáž nezastřešeného podia z masivního ručně opracovaného dřeva	kpl	1,000	0,00	0,00	Kalkul
			1,00		1,000			
D	763-2	Hlediště					0,00	
3	K	001	Sedadla z interiérových palet, impregnace, nátěr 450x900x450mm	kus	-42,000	0,00	0,00	dle SOD
			-42,00		-42,000			
			Součet		-42,000			
4	K	763002	Sedadla z masivního ručně opracovaného dřeva	kus	42,000	0,00	0,00	Kalkul
			42,00		42,000			
			Součet		42,000			
D	763-3	Vybavení pro klubové aktivity					0,00	
5	K	01	Stolky z interiérových palet, impregnace, nátěr 450x900x450mm	kus	-4,000	0,00	0,00	dle SOD
			-4,00		-4,000			
			Součet		-4,000			
6	K	763003	Stolky z masivního ručně opracovaného dřeva	kus	4,000	0,00	0,00	Kalkul
			4,00		4,000			
			Součet		4,000			
7	K	02	Sedadla z interiérových palet, impregnace, nátěr 450x450x450mm	kus	-24,000	0,00	0,00	dle SOD
			-24,00		-24,000			
			Součet		-24,000			
8	K	763004	Sedadla z masivního ručně opracovaného dřeva	kus	24,000	0,00	0,00	Kalkul
			24,00		24,000			
			Součet		24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park a přírodně zeleň - Park pod Světlou horou

Objekt:

02 - změna č. 2 - mlatový chodník

KČO:

Objekt:

Stavba:

Datum:

5. 11. 2021

Zadávatel:

Město Příbram

IO:

00243132

DIO:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

IO:

6295678

DIO:

CZ62957678

Projektant:

Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

IO:

15077527

DIO:

Zpracovatel:

IO:

DIO:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 114,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 114,39	21,00%	11 364,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

65 478,41

Technický dozor stavebníka

Zpracovatel



BUNG
BUNG CZ s.r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská
128 00 Praha 2
IČ: 6295678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, v. 419S3



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.11.2021


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTSKÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 6295678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, v. 419S3

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.11.2021

Razítko

SOUPIS
Stavba
Data

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Práce a dodávky železobetonového parku pod Svatou Horou

Objekt

02 - změna č. 2 - mlatový chodník

Objekt

Datum

5. 11. 2021

Podávatel

Město Příbram

Projektant

Ing. Pavel Vermach,
Ph.D.

Zhotovitel

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 114,39

HSV - Práce a dodávky HSV

52 033,50

1 - Zemní práce

40 945,50

5 - Komunikace pozemní

11 088,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 080,89

SOUPIS
Práce a dodávky
5. 11. 2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Park a botanická zóna - Park pod Světou Horou

Objekt

02 - změna č. 2 - mlatový chodník

Město

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel

Město Příbram

Projektant

Ing. Pavel Vermach,
Ph.D.

Zhotovitel

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 114,39	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				52 033,50	
D		1	Zemní práce				40 945,50	
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	54,000	58,20	3 142,80	CS ÚRS 2021 01
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	13,500	909,00	12 271,50	CS ÚRS 2021 01
			54,00*0,25		13,500			
			Součet		13,500			
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,000	36,00	972,00	CS ÚRS 2021 01
			13,50*2,00		27,000			
			Součet		27,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,000	256,00	6 912,00	CS ÚRS 2021 01
			27,00		27,000			
			Součet		27,000			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	81,000	19,40	1 571,40	CS ÚRS 2021 01
			27,00		27,000			
			Součet		27,000			
			27*3 *Přepočtené koeficientem množství		81,000			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	27,000	140,00	3 780,00	CS ÚRS 2021 01
			27,00		27,000			
			Součet		27,000			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	48,600	253,00	12 295,80	CS ÚRS 2021 01
			27,00*1,80		48,600			
			Součet		48,600			
D		5	Komunikace pozemní				11 088,00	
8	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	40,000	65,60	2 624,00	CS ÚRS 2021 01
			"mlatový chodník" 2,00*(12,00+8,00)		40,000			
			Součet		40,000			
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	40,000	162,00	6 480,00	CS ÚRS 2021 01
			"mlatový chodník" 2,00*(12,00+8,00)		40,000			
			Součet		40,000			
10	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	40,000	49,60	1 984,00	CS ÚRS 2021 01
			"mlatový chodník" 2,00*(12,00+8,00)		40,000			
			Součet		40,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 080,89	
11	K	001	Zařízení staveniště (1,5 %)	kpl	1,000	780,05	780,05	dle SOD
12	K	002	Kompletační činnost (IČD) (2,5 %)	kpl	1,000	1 300,84	1 300,84	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:

Pracovní podmínky práce - Práce pod Svazem měrou

Objekt:

03 - změna č. 3 - zakrytí gabionů

Kód:

Město:

Zpracovatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

33-02

Práce

5. 11. 2021

IC

00243132

DIČ

IC

6295678

DIČ

CZ62957678

IC

15077527

DIČ

IC

DIČ

Cena bez DPH

149 360,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 360,64	21,00%	31 365,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

180 726,37

Technický dozor stavebníka

Zpracovatel




BUNG
BUNG CZ s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Příbram
IC: 27454576
DIČ: CZ27454576

Razítko

Datum a podpis:



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/15
128 00 Praha 2
IC: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu
odd. C, vl. 4196



Datum a podpis:

11.11.2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTSKÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM

Razítko

Datum a podpis:



s.r.o.
Městské město

Práze

Datum a podpis:

11.11.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parčík a sadovýchová záhna - Park pod Svatoú Horou

Objekt:

03 - změna č. 3 - zakrytí gabionů

Místo:

Datum:

5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Ing. Pavel Vermach,
Ph.D.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Žpracoval:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

149 360,64

PSV - Práce a dodávky PSV

143 616,00

766 - Konstrukce truhlářské

143 616,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 744,64

SOUPIS PRACÍ
11.11.2021
Ing. Pavel Vermach
Ph.D.

SOUPIS PRACÍ

Stránka:

Partie a objemová zpráva - Part 3 pod číselným kódem

Objekt:

03 - změna č. 3 - zakrytí gabionů

Místo:

Datum:

5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Ing. Pavel Vermach,
Ph.D.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

149 360,64

D PSV Práce a dodávky PSV

143 616,00

D 766 Konstrukce truhlářské

143 616,00

1	K	766001	dodávka a montáž dřevěných obkladů na gabiony š. 500 mm	m	65,280	2 200,00	143 616,00	Kalkul
	WV		3,20+5,50+3,20+5,50			17,400		
	WV		4,00+5,50+4,00+5,50			19,000		
	WV		3,50+5,50+3,50+5,50			18,000		
	WV		Součet			54,400		
	WV		54,4*1,2 Přečtené koeficientem množství			65,280		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 744,64

2	K	001	Zařízení staveniště (1,5 %)	kpl	1,000	2 154,24	2 154,24	dle SOD
3	K	002	Kompletační činnost (IČD) (2,5 %)	kpl	1,000	3 590,40	3 590,40	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Panela oddělení v 2. zóna - Park pod Svatoří Horou

Objekt:

04 - změna č. 4 - změna pochozích ploch mezi gabiony

KSC:

Místo:

Číslo:

Datum:

5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Příbram

IC:

00243132

DIČ:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

IC:

6295678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

IC:

15077527

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Pečetka:

Cena bez DPH

-2 626,33

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižovaná

-2 626,33

21,00%

-551,53

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 177,86

Technický dozor stavebníka


Zpracovatel



BUNG
BUNG CZ s.r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IC: 27454576
DIČ: CZ27454576



INVESSALES
Podskalská 2
128 00 Praha
IC: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. S
odd. C, vl. 1



Razítko

Datum a podpis:

12.11.2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**MĚSTSKÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM**



spol. s r.o.
1512 Nové Město
2
6295678
Průmyslová ul. v Praze
1963

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.11.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Park a přírodná zóna - Park pod světou Herou

Objekt

04 - změna č. 4 - změna pochozích ploch mezi gabiony

Místo

Datum

5. 11. 2021

Zadavatel

Město Příbram

Projektant

Ing. Pavel Vermach,
Ph.D.

Zhotovitel

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 626,33

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 525,32

46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků

48 510,68

5 - Komunikace pozemní

3 564,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-54 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-101,01

SOUPIS
04 - změna č. 4 - změna pochozích ploch mezi gabiony
Město Příbram
Ing. Pavel Vermach, Ph.D.
INVESSALES, spol. s r.o.

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce a doplnění železniční zastávky - Rekonstrukce železniční zastávky

Objekt

04 - změna č. 4 - změna pochozích ploch mezi gabiony

Město

Číslo: 5. 11. 2021

Zadavatel

Město Příbram

Projektant

Ing. Pavel Vermach,
Ph.D.

Zhotovitel

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 626,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 525,32

D 46

Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků

48 510,68

1	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	66,050	627,00	41 413,35	CS ÚRS 2021 01
			5,50*2,00+0,25*15,00+5,50*2,00+1,00*17,80+4,50*5,00		66,050			
			Součet		66,050			
2	K	572701111R00	Vyspravení podkladu v místě odstranění náletových dřevin kamenivem drceným	m3	8,608	903,53	7 777,59	dle SOD
			-1,30		-1,300			
			(5,50*2,00+0,25*15,00+5,50*2,00+1,00*17,80+4,50*5,00)*0,15		9,908			
			Součet		8,608			
3	K	572952111R00	Vyspravení krytu v místě odstranění náletových dřevin asf betonem tl.do 5cm	m2	-2,600	261,64	-680,26	dle SOD
			-2,60		-2,600			
			Součet		-2,600			

D 5

Komunikace pozemní

3 564,00

4	K	564851111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 150 mm	m2	22,000	162,00	3 564,00	CS ÚRS 2021 01
			"mezi gabiony" 2*2,00*5,50		22,000			
			Součet		22,000			

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

-54 600,00

5	K	430320050RA1	Schodiště z betonu C 30/37 XC2 bednění, výztuž sítí 4/150/150mm	m3	-1,150	15 000,00	-17 250,00	dle SOD
			-1,15		-1,150			
			Součet		-1,150			
6	K	633811111R0H	Obroušení betonového povrchu	m2	-22,000	150,00	-3 300,00	dle SOD
			-22,00		-22,000			
			Součet		-22,000			
7	K	773511240R03	Kamenný koberec PIEDRA tl 1,5mm odstín RAL 2002 - přechodová část zpev.plochy	m2	-22,700	1 500,00	-34 050,00	dle SOD
			-22,70		-22,700			
			Součet		-22,700			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-101,01

8	K	001	Zařízení staveniště (1,5 %)	kpl	1,000	-37,88	-37,88	dle SOD
9	K	002	Kompletační činnost (IČD) (2,5 %)	kpl	1,000	-63,13	-63,13	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pracovní dílo: Právní zpráva - Právní předpis - Právní předpis

Objekt:

05 - změna č. 5 - obrubníky

Kód:

Pracovní

Pracovní

Datum:

5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Příbram

IC:

00243132

DIČ:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

IC:

6295678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

IC:

15077527

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 584,04

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	21 584,04	21,00%	4 532,65
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 116,69

Technický dozor stavebníka

Zpracovatel



BUNG
BUNG CZ s.r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576



Ing. JAKUB Kortán
INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

12. 11. 2021


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**MĚSTSKÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM**



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11. 11. 2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Průmyslová zóna - Park pod Svatošou

Objekt:

05 - změna č. 5 - obrubníky

Místo:

Datum:

5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Ing. Pavel Vermach,
Ph.D.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 584,04

HSV - Práce a dodávky HSV

20 753,88

96 - Bourání konstrukcí

20 753,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

830,16

SOUPIS
Stavba
Objekt

INVESSALES
Průmyslová zóna - Park pod Svatošou
Město Příbram
Zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park a úřadovna záměru - Park při Svatoj. Hradě

Objekt: **05 - změna č. 5 - obrubníky**

Místo: Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Město Příbram Projektant: Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 584,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 753,88	
D	96		Bourání konstrukcí				20 753,88	
1	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,400	219,00	9 504,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		3,50+5,50+3,20+(4,00+5,50)*2+3,55+5,50+3,15				43,400	
	VV		Součet				43,400	
2	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	52,080	216,00	11 249,28	CS ÚRS 2021 01
	VV		3,50+5,50+3,20+(4,00+5,50)*2+3,55+5,50+3,15				43,400	
	VV		Součet				43,400	
	VV		43,4*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				52,080	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				830,16	
3	K	001	Zařízení staveniště (1,5 %)	kpl	1,000	311,31	311,31	dle SOD
4	K	002	Kompletační činnost (IČD) (2,5 %)	kpl	1,000	518,85	518,85	dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stravba:

Park a občianska zóna - Park pri Svätom Ľudu

Objekt:

06 - zmena č. 6 - zpevněné plochy

Miesto:

Datum: 5. 11. 2021

Zakazník:

Město Příbram

Projektant:

Ing. Pavel Vermach,
Ph.D.

Zhotoviteľ:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

221 071,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

212 568,83

D 1

Zemní práce

42 343,78

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně "pod gabiony" 6,50*4,50*0,45*3 Součet	m3	39,488	506,00	19 980,93	CS ÚRS 2021 01
					39,488			
					39,488			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Součet	m3	39,488	36,00	1 421,57	CS ÚRS 2021 01
					39,488			
					39,488			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "zásyp po gabionech" -20,25 Součet	m3	19,238	256,00	4 924,93	CS ÚRS 2021 01
					39,488			
					-20,250			
					19,238			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "zásyp po gabionech" -20,25 Součet	m3	57,714	19,40	1 119,65	CS ÚRS 2021 01
					39,488			
					-20,250			
					19,238			
					57,714			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 "zásyp po gabionech" -20,25 Součet	m3	19,238	140,00	2 693,32	CS ÚRS 2021 01
					39,488			
					-20,250			
					19,238			
6	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých strojně "po gabionech" 4,50*2,50*0,60*3 Součet	m3	20,250	170,00	3 442,50	CS ÚRS 2021 01
					20,250			
					20,250			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 "zásyp po gabionech" -20,25*1,80 Součet	t	34,628	253,00	8 760,88	CS ÚRS 2021 01
					39,488*1,80			
					71,078			
					-36,450			
					34,628			
D 46			Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				21 389,40	
8	K	572341112	Výsrazení krytu komunikací po překopec plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm 2,00+11,25+13,30+1,50 Součet	m2	28,050	627,00	17 587,35	CS ÚRS 2021 01
					28,050			
					28,050			
9	K	572701111R00	Výsrazení podkladu v místě odstranění náletových dřevin kamenivem drčeným (2,00+11,25+13,30+1,50)*0,15 Součet	m3	4,208	903,53	3 802,05	dle SOD
					4,208			
					4,208			
D 96			Bourání konstrukcí				94 851,59	
10	K	919121233	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu "u gabionu" 3,50+5,50+3,20+4,00+5,50+4,00+5,50+3,50+5,50+3,15 "prostorová plocha" 8,00 Součet	m	51,350	378,00	19 410,30	CS ÚRS 2021 01
					43,350			
					8,000			
					51,350			
11	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 300 mm "u gabionu" (3,50+2,00+4,00+2,00+3,20)*2 "plocha u topolu" 12,00 "prostorová plocha" 8,00 Součet	m	49,400	301,00	14 869,40	CS ÚRS 2021 01
					29,400			
					12,000			
					8,000			
					49,400			
12	K	965042131RT1	Úbourní části betonové mazaniny tl. 7 cm, v místě schodiště -0,24 Součet	m3	-0,288	4 178,48	-1 203,40	dle SOD
					-0,240			
					-0,240			
					-0,288			
13	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 "nesoudržné betony mezi gabiony" 5,50*(3,50+2,00+4,00+2,00+3,20)*0,25 "u topolu" 18,00*0,35	m3	26,513	2 330,00	61 775,29	CS ÚRS 2021 01
					20,213			
					6,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souř
					Součet		26 513	
D		997	Přesun sutě					53 984,06
14	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	57,695	247,26	14 265,67	dle SOD
15	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	807,730	17,03	13 755,64	dle SOD
					57,695	57,695		
					Součet	57 695		
					57,695*14 *Přepočtené koeficientem množství	807,730		
16	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	57,695	150,00	8 654,25	dle SOD
17	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	57,695	300,00	17 308,50	dle SOD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					8 502,75
18	K	001	Zařízení staveniště (1,5 %)	kpl	1,000	3 188,53	3 188,53	dle SOD
19	K	002	Kompletační činnost (IČD) (2,5 %)	kpl	1,000	5 314,22	5 314,22	dle SOD

