

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 1660/KT/2021**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jako „občanský zákoník“ či „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou statutárního města Jihlavy
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 20028-1466072369/080

(dále též jako „objednatel“)

2.
Zhotovitel: VSM, spol. s.r.o.
se sídlem: Znojemska 5333/82a, 586 01 Jihlava
zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 510
zastoupený: Pavel Vimr, jednatel
IČO: 15526194
DIČ: CZ15526194
Peněžní ústav: Oberbank, AG
Číslo účtu: 2271104599/8040

(dále též jako „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne **19.10.2021** Smlouvu o dílo č. **1660/KT/2021**, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních prací včetně dodávek stavebních materiálů a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci „**Budova MP Křížikova 10 - rekonstrukce vnitřních prostor**“ (dále též jako „smlouva“).

2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením Čl. X. odst. 1. Závěrečné ustanovení uzavřené smlouvy, se **z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 uzavřené smlouvy ve znění dodatku č. 1, ve smyslu **zvýšení ceny díla o vícepráce (méněpráce) ve výši 72.665,70 Kč** dle Změnového listu č. 1. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto dodatku č. 1. Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 72.665,70 Kč bez DPH. V čl. IV. Cena za dílo celkem bez DPH se sjednává takto:

Cena celkem bez DPH činí: 1,010.665,70 Kč bez DPH

2. Předmětem víceprací provedených v rámci tohoto dodatku jsou dodávky stavebních prací včetně dodávek stavebních materiálů a výkonů, jejichž provedení vyplynulo při samotné realizaci akce. Vzhledem ke stáří a technickému stavu (řešení) předmětné budovy se některé tyto práce nedaly zachytit v rámci projektu stavby (rozpočtu). Jedná se zejména o provedení prací vyžádaných z důvodů zjištění a odstranění havarijního stavu stávajících částí stropních a podlahových konstrukcí, zejména pak stavu původních izolací, které vlivem stáří zcela degradovaly. Provedení těchto prací jednoznačně přispěje k lepší užitelské hodnotě předmětu plnění díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **1660/KT/2021** uzavřené dne **19.10.2021**, na akci „**Budova MP Křížíkova 10 - rekonstrukce vnitřních prostor**“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně uzavřené smlouvy.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě, dne 6/12/2021



.....
Za zhotovitele:
Pavel Vimr, jednatel

.....
za objednatele:
MgA. Karolína Koubová, primátorka