

DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo
č. 201123660

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Pomyje, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí SPS 0112 Čáslav,
[REDACTED] technik SPS 0112 Čáslav, tel. [REDACTED]
[REDACTED] stavební technik SPS 0112 Čáslav,
[REDACTED]
[REDACTED], ekolog AHNM Pardubice, tel. [REDACTED]
[REDACTED], stavební referent AHNM Pardubice, tel. [REDACTED]

- koordinátor BOZP

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. TREPART s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689

Sídlo: Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO: 25917838

DIČ: CZ25917838

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-805230217/0100

Zastoupená: Pavlem Pátkem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail:

Datová schránka: 9q67gd

Adresa pro doručování: TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 - Chodov
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 201123660 ze dne 3.11.2020 na plnění veřejné zakázky „Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav“ tento dodatek č. 4 (dále také jen „dodatek“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je doplnění článku 2 „Předmět smlouvy“, bodu 2.1 smlouvy a změna článku 3 „Cena za dílo“, bodu 3.1 a 3.2 smlouvy o dílo, když po uzavření smlouvy vyšly najevo skutečnosti, které objednatel ani s vynaložením náležité péče nemohl předvídat a jsou nezbytné k realizaci a dokončení díla. Jedná se o celkové navýšení množství zemin (sanační práce) a stavebního odpadu (bourací práce) nad rámec předpokládaného množství uvedeného v rozpočtové části dodatku č. 3.

Článek 2 Předmět dodatku

1. V článku 2 smlouvy „Předmět smlouvy“, se na konci bodu 2.1 nově doplňují tato ujednání:

„Zhotovitel provede odvoz kontaminovaných sutí s odpovídajícím množstvím manipulace, dopravy a poplatků za uložení kontaminovaného stavebního odpadu na skládku včetně příplatku za dopravu.

Zhotovitel provede odvoz nekontaminovaných sutí s odpovídajícím množstvím manipulace, dopravy poplatků za uložení nekontaminovaného stavebního odpadu na skládku včetně příplatku za dopravu.

Celková cena za bourací práce se tímto navyšuje o 382.128,93Kč bez DPH (462.376,01Kč včetně DPH).“

Podrobný rozklad navýšení ceny za bourací práce je uveden v příloze č. 1 – Rozpočet bouracích prací, která je přílohou tohoto dodatku.

„Zhotovitel provede vodorovné přemístění kontaminovaných zemin z výkopu včetně příplatku za dopravu, odvoz navýšeného množství kontaminovaných zemin včetně poplatku za uložení tohoto navýšeného množství na skládku. Dále zhotovitel provede nákup a dovoz čisté zeminy potřebné k hutnění zásypu výkopu.

Celková cena za sanační práce se navyšuje o 2.836.754,48Kč bez DPH (3.432.472,92Kč s DPH).“

Podrobný rozklad navýšení ceny za sanační práce je uveden v příloze č. 2 – Rozpočet sanačních prací, která je přílohou tohoto dodatku.

2. V článku 3 „Cena za dílo“, body 3.1 a 3.2. nově zní takto:

„Bod 3.1.

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

102.025.236,45Kč bez DPH

(slovy: **stodvamilionydvacetpěttisícdvěstřicetšest korun čtyřicetpět haléřů**)

„Bod 3.2.

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy a tohoto dodatku je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21%, což činí 21.425.299,65Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 123.450.536,10Kč

Článek 3 Závěrečná ujednání

Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven v elektronické podobě, nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Rozpočet bouracích prací – počet listů:

Příloha č. 2: Rozpočet sanačních prací – počet listů:

za objednatele

Ing. Jaroslav Pomyje
zástupce ředitele odboru provozu

Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Pavel Pátek
jednatel společnost

TREPART s.r.o.

**Pavel
Pátek** Digitálně podepsal
Pavel Pátek
Datum: 2021.12.06
08:06:49 +01'00'



