



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy u Zhotovitele: 211321752

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

E-mail:

zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Číslo účtu (úvěr):

**dále jen „objednatel“**

**Město Luhačovice**

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

00284165

CZ00284165

Ing. Marian Ležák, starosta města

[REDACTED]

Ing. Marian Ležák, starosta města

[REDACTED], pobočka [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Zhotovitel:**

IČ :

DIČ:

Sídlo:

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupen:

**COLAS CZ, a.s.**

26177005

CZ26177005

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva

Renaud Jean Roussel, člen představenstva

Arnaud Martin, člen představenstva

[REDACTED]

[REDACTED]

Ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Zlínského, oblast

Východ, na základě plné moci

Ve věcech technických:

[REDACTED] tel. [REDACTED]

[REDACTED] tel. [REDACTED]

[REDACTED] tel. [REDACTED]

**dále jen „zhotovitel“**

(Objednatel a zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“)

### II.

#### Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 02.08.2021 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy u Zhotovitele: 211321752, zakázka zhotovitele číslo: 211321752) na akci „Luhačovice – rekonstrukce ulice Hrazanská“ (dále také „Smlouva o dílo“).



- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření Smlouvy o dílo, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se méněprací a víceprací a s tím související změně termínu plnění. Za tímto účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1

### III.

#### Změny smlouvy o dílo

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. č. III. Smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. č. V. Smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	5 597 177,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	334 041,06 Kč bez DPH
<b>Cena díla včetně Dodatku č. 1:</b>	<b>5 931 218,06 Kč bez DPH</b>

Detailně vymezeno v soupisu prací a cen, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

- 3.3 Článek č. IV. odstavec IV.2. Smlouvy o dílo nově zní:

**„Ukončení realizace a předání hotového díla:**

- Nejpozději do dne 30. 11. 2021“

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

#### Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Luhačovicích dne: 15.11.2021

Ve Zlíně dne: 15.11.2021

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
Ing. Marian Ležák  
Starosta města  
Město Luhačovice

.....  
Ing. Ľubomír Macák  
manažer regionu Zlínského, oblast Východ  
COLAS CZ, a.s.