

DODATEK č.1. SMLOUVY O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1 Objednatelem

Město Kralovice
IČ:00257966
Markova tř. 2, 33141 Kralovice
zastoupená: Ing. Karlem Popelem

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2 Zhotovitelem

ZJ ELECTRIC s.r.o.
IČ:05194067
Bohy 15, 33141 Kralovice
zastoupená: Zdeňkem Šubrtem

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

(1) mluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 11. 10. 2021 smlouvu o dílo uzavřenou jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Osvětlení tréninkového hřiště a in-line dráhy“

(2) . Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. Obsah dodatku

(1) Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.

(2) Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení předmětu smlouvy v návaznosti na skutečnosti, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to v rámci:

I. prodloužení termínu kompletnosti z důvodu nedostupnosti svítidel na trhu nejvíce však o dva měsíce tj. do 30.1.2022

II. částečná fakturace již provedených prací v částce 533 601,-Kč tj.: 645 657,-s DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V Kralovicích dne

Ing. Karel Popel

Starosta města

Objednatel

V Kralovicích dne

Zdeněk Šubrt

ZJ ELECTRIC s.r.o.

Zhotovitel