

2016/0137/01N

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14.4.2016

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou – starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ200291471
bankovní spojení:
číslo účtu:

ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen objednatel) a

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.
Sídlo: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 8634
zastoupen: Ing. Pavlem Veleckým, jednatel společnosti
IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715
bankovní spojení:
č. účtu:
ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Úvodní prohlášení

Smluvní strany společně prohlašují, že vzájemně uzavřeli smlouvu o dílo na zhotovení díla „VÝMĚNA TEXTILNÍCH OBKLADŮ SLOVÁCKÉHO DIVADLA“ číslo S 2016/08, a to dne 14.4.2016 (dále v textu jen „SOD“).

Článek II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla, která je uvedena ve smlouvě o dílo číslo S 2016/08, v čl.IV, bod 1. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje cena díla, a to na základě závěrů vyplývajících z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 24.8.2016. Důvody vedoucí ke změně smluvních podmínek byly zjištěny při realizaci díla, a nebyly při zadávání veřejné zakázky předcházející uzavření SOD známy.

Vícenáklady byly vynaloženy na rozšíření drobných úprav a opatření pro provedení obkladů stěn, podhledů a podlah, dále na provedení oprav a úprav všech dveřních křidel a zárubní.

Smluvní strany se dohodly na základě závěru jednacího řízení o navýšení ceny díla následovně:

Cena dle SOD 3.400.000 Kč
DPH 21 % 714.000 Kč
Celkem vč. DPH 4.114.000 Kč

Vícepráce 142.668 Kč
DPH 21 % 29.960 Kč
Celkem vícepráce vč. DPH 172.628 Kč

Méněpráce 117.471 Kč
DPH 21 % 24.669 Kč
Celkem méněpráce vč. DPH 142.140 Kč

Cena díla se zvýší o 25.197 Kč bez DPH, t.j 30.488 Kč s DPH.

CENA DÍLA CELKEM (bez DPH) 3.425.197 Kč
DPH 21% 719.291 Kč
CENA DÍLA CELKEM s DPH) 4.144.488 Kč

Ostatní ustanovení SOD číslo S 2016/08 zůstávají beze změny.

Článek III. Ostatní ujednání

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště číslo: 536/32/RM/2016/veřejný ze dne 5.4.2016.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy

- Rekapitulace ceny, položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 30-08-2016 V Uherském Hradišti dne 25.8.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

.....
Ing. Pavel Velecký
jednatel společnosti 3V & H, s.r.o.