

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/617
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1140
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO **II/413 Vítonice, most ev.č. 413-012**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem

IČO: 291 16 911
sp. zn. C 26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Kácení stromů, frézování - při kácení stromů byly zjištěny stromy s větším průměrem kmene než byly popsány v projektové dokumentaci. Při demolici stávajícího mostu bylo zjištěno větší množství asfaltových vrstev stávající komunikace. Pod základy starého mostu byla vrstva živice, kterou bylo nutné odstranit pro provedení výkopů pro základy nového mostu.
- Pokládka asfaltových vrstev, pokládka vodorovného značení - v rámci provedení nové komunikace byly upraveny směrové poměry v napojení komunikace na nově zbudovaný mostní objekt a napojení na stávající komunikaci. Před provedením VDZ z plastu je nutné provést VDZ v barvě a po zjetí vozovky se VDZ obnoví plastem. Vzhledem k délce mostovky se neprovedly odvodňovací trubičky izolace, ale pouze drenážní plastbeton.
- Zimní opatření - vzhledem ke vhodným klimatickým podmínkám se neprovádělo zimní opatření.
- Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - během stavby zhotovitel nepotřeboval povolení zvláštního užívání komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12 479 122,13 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 7. 12. 2021

V Brně, dne 7. 12. 2021

Ing. Marek Bartoš, jednatel

Credibau s.r.o.

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE
