

# Příloha 1

## k Prováděcí smlouvě č. 9 „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní změny – účetní závěrky“

### Rozsah Služeb, Cena a časový harmonogram

Tato Příloha 1 specifikuje rozsah Služeb vývoje aplikace ADIS v souvislosti s legislativními změnami, zejména v oblasti účetních závěrek dle čl. 1. Účel a předmět prováděcí smlouvy základní části této Prováděcí smlouvy, jejich Cenu a časový harmonogram plnění.

#### 1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle této Prováděcí smlouvy je uveden v člancích 3. *Definice dílčích aplikací a jejich ceny* a 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy 1.

#### 2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram Plnění dle této Prováděcí smlouvy vychází ze schválených harmonogramů distribučních termínů UA2, UB2, UC1, UD1 a UE1, které jsou uvedeny v čl. 2.3 *Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS* této Přílohy 1.

##### 2.1 Definice fakturačních termínů

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny ve Smlouvě, Příloha 1, čl. 4 (*Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze*). Pro přehlednost jsou též uvedeny v následující tabulce:

Krok	Popis kroku distribučního termínu
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování
CNV	Celoplošné nasazení verze

##### 2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační termín je určen jednak distribučním termínem a dále příslušným krokem tohoto distribučního termínu.

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc/rok	Definice fakturačního termínu
SAZ / UA2	10/2021	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín UA2
PTP / UA2	12/2021	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín UA2
CNV / UA2	01/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín UA2

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc/rok	Definice fakturačního termínu
SAZ / UB2	12/2021	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín UB2
PTP / UB2	02/2022	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín UB2
CNV / UB2	03/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín UB2
SAZ / UC1	01/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín UC1
PTP / UC1	04/2022	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín UC1
CNV / UC1	05/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín UC1
SAZ / UD1	02/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín UD1
PTP / UD1	06/2022	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín UD1
CNV / UD1	06/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín UD1
SAZ / UE1	05/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín UE1
PTP / UE1	08/2022	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín UE1
CNV / UE1	09/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín UE1

## 2.1 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku 3.1 *Legislativní změny – účetní závěrky* této Přílohy 1 budou realizovány v rámci distribučních termínů UA2, UB2, UC1, UD1 a UE1, jejichž harmonogramy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro jednotlivé harmonogramy se budou provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou v těchto tabulkách uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí).

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle této Prováděcí smlouvy platí, že uvádějí termíny kroků, které jsou platné v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do 08. 10. 2021 včetně, Pokud tato Prováděcí smlouva nabude později než 08. 10. 2021, posunou se všechny kroky harmonogramů o počet pracovních dnů, které uplynou od 08. 10. 2021 do data nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů.

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější, než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.

<b>Harmonogram distribučního termínu UA2</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 08.10.2021	út 12.10.2021
S	Termín S	út 12.10.2021	-
PAZ	Příprava analytického zadání	st 13.10.2021	pá 22.10.2021

<b>Harmonogram distribučního termínu UA2</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
APŘ	Analytická prezentace řešení	pá 22.10.2021	-
Z	Termín Z	pá 22.10.2021	-
<b>SAZ</b>	<b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b>	<b>st 27.10.2021</b>	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	pá 29.10.2021	čt 11.11.2021
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	pá 12.11.2021	pá 12.11.2021
TDK	Testy dílčích konverzí	po 15.11.2021	st 24.11.2021
ITV	Integrace testovací verze	čt 25.11.2021	čt 25.11.2021
ITA	Interní testování aplikace	pá 26.11.2021	pá 26.11.2021
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	pá 26.11.2021	pá 26.11.2021
PPT	Předprezentační testování	po 29.11.2021	po 29.11.2021
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	st 01.12.2021	čt 02.12.2021
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	st 01.12.2021	út 07.12.2021
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	st 08.12.2021	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	čt 09.12.2021	st 15.12.2021
UTE	Ukončení testování testovací verze	st 15.12.2021	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>st 22.12.2021</b>	-
POV	Příprava ostré verze	čt 16.12.2021	po 20.12.2021
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	út 21.12.2021	út 28.12.2021
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	st 29.12.2021	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	út 04.01.2022	út 04.01.2022
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 06.01.2022	čt 20.01.2022
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>čt 20.01.2022</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu UB2</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 08.10.2021	st 20.10.2021
S	Termín S	st 20.10.2021	-
PAZ	Příprava analytického zadání	čt 21.10.2021	po 06.12.2021
APŘ	Analytická prezentace řešení	út 23.11.2021	po 06.12.2021
Z	Termín Z	po 06.12.2021	-
<b>SAZ</b>	<b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b>	<b>po 13.12.2021</b>	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	út 14.12.2021	st 05.01.2022
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	čt 06.01.2022	čt 06.01.2022
TDK	Testy dílčích konverzí	pá 07.01.2022	pá 21.01.2022
ITV	Integrace testovací verze	po 24.01.2022	po 24.01.2022
ITA	Interní testování aplikace	po 24.01.2022	po 24.01.2022
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	út 25.01.2022	út 25.01.2022
PPT	Předprezentační testování	út 25.01.2022	út 25.01.2022
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	st 26.01.2022	čt 27.01.2022
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	pá 28.01.2022	čt 03.02.2022
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	pá 04.02.2022	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	po 07.02.2022	čt 17.02.2022
UTE	Ukončení testování testovací verze	čt 17.02.2022	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>čt 24.02.2022</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu UB2</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
POV	Příprava ostré verze	pá 18.02.2022	po 21.02.2022
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	út 22.02.2022	po 28.02.2022
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	út 01.03.2022	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	čt 03.03.2022	pá 04.03.2022
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 08.03.2022	út 22.03.2022
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>út 22.03.2022</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu UC1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 08.10.2021	pá 19.11.2021
S	Termín S	pá 19.11.2021	-
PAZ	Příprava analytického zadání	po 22.11.2021	st 05.01.2022
APŘ	Analytická prezentace řešení	st 22.12.2021	st 05.01.2022
Z	Termín Z	st 05.01.2022	-
<b>SAZ</b>	<b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b>	<b>st 12.01.2022</b>	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	čt 13.01.2022	čt 03.02.2022
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	pá 04.02.2022	pá 04.02.2022
TDK	Testy dílčích konverzí	po 07.02.2022	út 01.03.2022
ITV	Integrace testovací verze	st 02.03.2022	st 02.03.2022
ITA	Interní testování aplikace	čt 03.03.2022	čt 03.03.2022
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	čt 03.03.2022	čt 03.03.2022
PPT	Předprezentační testování	pá 04.03.2022	pá 04.03.2022
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	po 07.03.2022	út 08.03.2022
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	st 09.03.2022	út 15.03.2022
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	st 16.03.2022	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	čt 17.03.2022	st 30.03.2022
UTE	Ukončení testování testovací verze	st 30.03.2022	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>st 06.04.2022</b>	-
POV	Příprava ostré verze	čt 31.03.2022	pá 01.04.2022
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	po 04.04.2022	pá 08.04.2022
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 11.04.2022	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 13.04.2022	čt 14.04.2022
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	st 20.04.2022	st 04.05.2022
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>st 04.05.2022</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu UD1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 08.10.2021	po 17.01.2022
S	Termín S	po 17.01.2022	-
PAZ	Příprava analytického zadání	út 18.01.2022	čt 17.02.2022
APŘ	Analytická prezentace řešení	pá 04.02.2022	čt 17.02.2022
Z	Termín Z	čt 17.02.2022	-
<b>SAZ</b>	<b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b>	<b>čt 24.02.2022</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu UD1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
VTA	Vývoj a testování aplikace	pá 25.02.2022	čt 31.03.2022
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	pá 01.04.2022	pá 01.04.2022
TDK	Testy dílčích konverzí	po 04.04.2022	pá 29.04.2022
ITV	Integrace testovací verze	po 02.05.2022	po 02.05.2022
ITA	Interní testování aplikace	út 03.05.2022	út 03.05.2022
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	út 03.05.2022	út 03.05.2022
PPT	Předprezentační testování	st 04.05.2022	st 04.05.2022
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	čt 05.05.2022	pá 06.05.2022
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	po 09.05.2022	pá 13.05.2022
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	po 16.05.2022	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	út 17.05.2022	po 30.05.2022
UTE	Ukončení testování testovací verze	po 30.05.2022	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>po 06.06.2022</b>	-
POV	Příprava ostré verze	út 31.05.2022	st 01.06.2022
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 02.06.2022	st 08.06.2022
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	čt 09.06.2022	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	po 13.06.2022	út 14.06.2022
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 16.06.2022	čt 30.06.2022
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>čt 30.06.2022</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu UE1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 08.10.2021	po 11.04.2022
S	Termín S	po 11.04.2022	-
PAZ	Příprava analytického zadání	út 12.04.2022	po 16.05.2022
APŘ	Analytická prezentace řešení	út 03.05.2022	po 16.05.2022
Z	Termín Z	po 16.05.2022	-
<b>SAZ</b>	<b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b>	<b>po 23.05.2022</b>	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	út 24.05.2022	po 27.06.2022
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	út 28.06.2022	út 28.06.2022
TDK	Testy dílčích konverzí	st 29.06.2022	út 26.07.2022
ITV	Integrace testovací verze	st 27.07.2022	st 27.07.2022
ITA	Interní testování aplikace	čt 28.07.2022	čt 28.07.2022
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	čt 28.07.2022	čt 28.07.2022
PPT	Předprezentační testování	pá 29.07.2022	pá 29.07.2022
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	po 01.08.2022	út 02.08.2022
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	st 03.08.2022	út 09.08.2022
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	st 10.08.2022	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	čt 11.08.2022	st 24.08.2022
UTE	Ukončení testování testovací verze	st 24.08.2022	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>st 31.08.2022</b>	-
POV	Příprava ostré verze	čt 25.08.2022	pá 26.08.2022
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	po 29.08.2022	pá 02.09.2022
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 05.09.2022	-

<b>Harmonogram distribučního termínu UE1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 07.09.2022	čt 08.09.2022
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 13.09.2022	út 27.09.2022
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>út 27.09.2022</b>	-

### 3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět plnění této Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:

- první dvojčíslí značí **aplikační oblast**: 01.xx, 02.xx, 01.xx.yy, 02.xx.yy, ... Např. 02.00 je aplikační oblast DAD Obecná správa daní,
- druhé nenulové dvojčíslí značí **skupinu úloh** v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,
- třetí dvojčíslí pak značí **dílčí úlohu** dané skupiny úloh.

Pro jednotlivé skupiny úloh je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“ v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále v tomto článku označujeme „**P**“.

Z této pracnosti **P** je spočítána cena každé skupiny úloh se započtením služeb „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle článku 2.2 (*Cena a platební podmínky*) Přílohy 4 Smlouvy následujícím způsobem:

$$\text{cena skupiny úloh v Kč bez DPH} = P * 12\,985,75 + P * 0,1 * 16\,820,13$$

Cena za položku „Dokumentace“ v níže uvedené tabulce představuje aktualizaci následujících Materiálů v návaznosti na Dílčí plnění:

- analytických zadání,
- uživatelské příručky ADIS,
- distribučních listů jednotlivých verzí ADIS,
- datových modelů databází ADIS.

Veškeré Materiály dokumentace ADIS jsou předávány v nematerializované podobě jako soubory, reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické servery SŘA, na kterých jsou tyto informace uloženy, pokud nebude dohodnuto jinak, v souladu s čl. 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy 1.

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze 1) značí Distribuční termín.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

**3.1 Legislativní změny – účetní závěrky**

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
	<b>Dokumentace</b>	<b>UE1</b>		■	<b>350 560,00</b>
<b>02.00</b>	<b>DAD Obecná správa daní</b>				
<b>02.01</b>	<b>Změny v evidenci Výzev k odstranění vad podání dle § 74 DŘ v souvislosti s § 21b ZoÚ</b>	<b>UB2</b>		■	<b>570 576,00</b>
02.01.01	Zpracování úprav do vložení výzev podle § 74 DŘ				
02.01.02	Zpracování úprav do akce "Záznam uzavření", zaevidování splnění výzvy v části ÚZ				
02.01.03	Zpracování změn do výpisů výzev podle § 74 DŘ				
02.01.04	Změny v tisku Výzvy k odstranění vad podání				
02.01.05	Změny ve vazebních funkcích pro DAP DPP				
<b>23.00</b>	<b>DPP Daň z příjmu právnických osob</b>				
<b>23.01</b>	<b>EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2021 a části ZO 2022 (z.č. 609/2020 Sb.) - WWW</b>	<b>UA2</b>	<b>HL202103225</b>	■	<b>1 393 437,00</b>
23.01.01	Upravení písemnosti DPP z předchozího ZO - omezení na předchozí ZO				
23.01.02	Vytvoření nové písemnosti DPPDP9 z písemnosti DPPDP8				
23.01.03	Úprava stránek formuláře pro zadávání údajů DAP DPP - za ZO roku 2021 a části ZO roku 2022				
23.01.04	Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPP - za ZO roku 2021 a části ZO roku 2022				
23.01.05	Úprava struktury vstupního souboru pro DAP DPP - za ZO roku 2021 a části roku 2022				
23.01.06	Úprava tabulky pro daňovou ztrátu - zohlednění identifikace převzaté ztráty od právního předchůdce či další úpravy uplatnitelnosti a uplatnění daňové ztráty od ZO roku 2021				
23.01.07	Úprava nápovědy pro DAP DPP - za zdaňovací období roku 2021 a části ZO roku 2022				
23.01.08	Úprava tisku DAP DPP do PDF - za zdaňovací období roku 2021 a části 2022				
23.01.09	Úprava průvodce vyplněním DAP DPP - za zdaňovací období roku 2021 a části ZO roku 2022				
23.01.10	Zpracování písemnosti do EPO2				
<b>23.02</b>	<b>EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2021 (z.č. 609/2020 Sb.) - FÚ</b>	<b>UA2</b>		■	<b>806 727,00</b>
23.02.01	Úprava tabulek pro přijetí DAP DPP				
23.02.02	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů				
23.02.03	Úprava úplného opisu DAP DPP ve Zpracování písemností - souborů				
23.02.04	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
23.02.05	Úprava funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat"				
23.02.06	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" DAP DPP ve Zpracování písemností - došlých dat				
23.02.07	Úprava funkce pro "Výpisy písemnosti - došlých dat" - DAP DPP				
23.02.08	Úpravy v aplikacích Zpracování písemností-souborů/došlých dat pro zpracování DAP DPP - písemnost DPPDP9				
<b>23.03</b>	<b>Zpracování úprav vyplývající z DAP DPP pro ZO 2021 (z.č. 609/2020 Sb.) - ADIS</b>	<b>UA2</b>		■	<b>1 157 287,00</b>
23.03.01	Zpracování změn do vkládání a aktualizace oddílů DAP/VYM DPP				
23.03.02	Zpracování změn do zpracování doměrku DPP v Evidenci kontrol				
23.03.03	Zpracování změn do formulářů pro prohlížení DAP/VYM DPP				
23.03.04	Zpracování změn do kontrol akce Odsouhlasení DAP/VYM a do kontrol protokolu o dříve vyměřených DAP DPP				
23.03.05	Zohlednění změn v opisu DAP, vybraných výpisech DAP DPP a statistikách DPP				
23.03.06	Úprava funkcí pro kontrolu a zobrazení ztrát pro identifikaci ztráty předchůdce z tabulky E. přílohy č.1 II. oddílu				
23.03.07	Zpracování změn do vkládání a aktualizace ÚV DPP (příznak řádu číselných hodnot v ÚV - milióny vs. tisíce)				
23.03.08	Zohlednění změn ÚV ve výpisech ÚV				
23.03.09	Zohlednění příznaku řádu číselných hodnot v ÚV při práci s údaji z ÚV				
<b>23.04</b>	<b>EPO - Zpracování úprav vyplývající z DAP DPP pro ZO 2021 a části ZO 2022 pro ÚV (novela z.č. 563/1991 Sb.) - WWW</b>	<b>UA2</b>	<b>HL202004865</b>	■	<b>1 157 287,00</b>
23.04.01	Úprava stránek formuláře pro zadávání údajů DAP DPP - za ZO roku 2021 a části ZO roku 2022 pro ÚV				
23.04.02	Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPP - za ZO roku 2021 a části ZO roku 2022 pro ÚV				
23.04.03	Úprava struktury vstupního souboru pro DAP DPP - za ZO roku 2021 a části roku 2022 pro ÚV				
23.04.04	Úprava nápovědy pro DAP DPP - za zdaňovací období roku 2021 a části ZO roku 2022 pro ÚV				
23.04.05	Úprava tisku DAP DPP do PDF - za zdaňovací období roku 2021 a části 2022 pro ÚV				
<b>23.05</b>	<b>EPO - Zpracování úprav vyplývající z DAP DPP pro ZO 2021 pro ÚV (novela z.č. 563/1991 Sb., úpravy související s žádostí o předání ÚZ na MSp) - FÚ</b>	<b>UA2</b>	<b>HL202004865</b>	■	<b>418 031,00</b>
23.05.01	Úprava tabulek pro přijetí DAP DPP				



ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
23.05.02	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů				
23.05.03	Úprava úplného opisu DAP DPP ve Zpracování písemností - souborů				
23.05.04	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat				
23.05.05	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" DAP DPP ve Zpracování písemností - došlých dat				
23.05.06	Úprava funkce pro "Výpisy písemnosti - došlých dat" - DAP DPP				
<b>23.06</b>	<b>Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2021 pro ÚV (novela z.č. 563/1991 Sb.) - ADIS</b>	<b>UB2</b>	<b>HL202004865</b>	<b>████</b>	<b>3 801 884,00</b>
23.06.01	Vypracování nové evidence žádosti o předání ÚZ do Sbírký listin				
23.06.02	Vypracování výpisů žádostí o předání ÚZ do Sbírký listin				
23.06.03	Zohlednění existence navázané žádosti o předání ÚZ do Sbírký listin v rámci Zpracování DAP DPP				
23.06.04	Zohlednění nové evidence v úloze ZMP (DP = 770)				
23.06.05	Odeslání notifikačního mailu o předání ÚZ do Sbírký listin				
23.06.06	Vypracování funkce (triggerů) pro nastavení požadavku na výsun informací o předání ÚZ do Sbírký listin k písemnosti DAP DPP na DPR do DIS+/požadavku na stažení informací o předání ÚZ do Sbírký listin k písemnosti DAP DPP na DPR do DIS+				
23.06.07	Umožnění odeslání storno informace k dříve předané ÚZ do Sbírký listin				
23.06.08	Zohlednění existence žádosti o předání ÚZ do Sbírký listin v rámci zpracování ÚV DPP (možnost přechodu do evidence žádostí)				
23.06.09	Zohlednění nové evidence žádosti o předání ÚZ do Sbírký listin v aparátu pro replikaci dat DPP z DB FÚ do DB GFŘ				
23.06.10	Vypracování funkce pro tvorbu upraveného .xml souboru pro účely předání ÚZ do Sbírký listin (z původního souboru s EPO DAP DPP)				
23.06.11	Předání ÚZ do Sbírký listin (příprava dat včetně upraveného .xml souboru EPO DAP DPP, zapracování volání funkce pro zařazení ÚZ do fronty)				
23.06.12	Převzetí a promítnutí odpovědi k ÚZ předaným do Sbírký listin v evidenci žádostí				
23.06.13	Předání informace o zneplatnění ÚZ (příprava dat, zapracování volání funkce pro zařazení zneplatnění ÚZ do fronty)				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
23.06.14	Převzetí a promítnutí odpovědi k zneplatnění ÚZ ve Sbírcce listin v evidenci žádostí				
23.06.15	Funkce pro zobrazení avíza na informaci upozornění na ÚZ předané do Sbírcy listin/předané informace o odebrání ÚZ ze Sbírcy listin				
23.06.16	Funkce pro zařazení ÚZ do fronty				
23.06.17	Funkce pro zařazení zneplatnění ÚZ do fronty				
23.06.18	Úloha odesílání ÚZ z fronty na MSp				
23.06.19	Implementace volání rozhraní služby pro předání účetních závěrek do Sbírcy listin na straně IDR ADISem				
23.06.20	Služba pro přijetí odpovědi na straně ADIS				
23.06.21	Návrh rozhraní pro přijetí odpovědi na straně ADIS				
23.06.22	Přidání pravidla do multigateway Secure GW pro směrování komunikace ADIS (FÚ) - IDR				
23.06.23	Přidání pravidla do multigateway Secure GW pro dynamické směrování komunikace IDR - ADIS (FÚ)				
<b>23.07</b>	<b>Zpracování údajů z tabulky E přílohy č. 1 v rámci DAP DPP za ZO roku 2018 a 2019</b>	<b>UB2</b>	<b>HL202101798, HL202004070</b>	<b>■</b>	<b>949 004,00</b>
23.07.01	Zpracování změn do vkládání a aktualizace DAP/VYM DPP				
23.07.02	Zpracování změn do zpracování doměrku DPP v Evidenci kontrol				
23.07.03	Zpracování změn do formulářů pro prohlížení DAP/VYM DPP včetně možnosti zpětného naplnění tabulky uplatněných ztrát u již existujících záznamů DAP/VYM				
23.07.04	Zpracování změn do kontrol akce Odsouhlasení DAP/VYM a do kontrol protokolu o dříve vyměřených DAP DPP				
23.07.05	Zohlednění změn realizovaných v rámci zpracování DAP DPP za ZO roku 2018 a 2019 v opisech a vybraných výpisech DAP DPP				
23.07.06	Úprava funkce pro nahrání DAP DPP ve Zpracování písemností - došlých dat				
23.07.07	Úprava funkcí pro kontrolu a zobrazení ztrát, výběr ztráty vykázané DS v DAP DPP v příloze II. oddílu Tab. E. pro ZO s datem konce celého ZO < "30.6.2020"				
23.07.08	Úprava funkce pro zjištění období, ve kterých lze odečíst ztrátu pro nastavení lhůty pro stanovení daně, výběr ztráty vykázané DS v DAP DPP v příloze II. oddílu Tab. E. pro ZO s datem konce celého ZO < "30.06.2020" (§ 38r odst. 2 ZDP)				
23.07.09	Úprava funkce pro výběr a zobrazení "Přehledu ztrát", úprava výběru/zobrazení aktuálně zpracovávaného ZO včetně vyhodnocení posloupnosti zpracování				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
<b>23.15</b>	<b>Zpracování ukládání ÚV dle jiných vyhlášek než dle č. 500/2002 Sb. z elektronicky podaných DAP DPP a jejich další využití - od ZO roku 2021</b>	<b>UD1</b>		■	<b>1 821 736,00</b>
23.15.01	Úprava tabulek pro přijetí DAP (ÚV) DPP				
23.15.02	Úprava funkce pro nahrání EPO DAP DPP do došlých dat				
23.15.03	Úprava funkce pro prohlížení EPO DAP DPP v došlých datech				
23.15.04	Vypracování funkce pro úplný opis ÚV DPP (dle jiné vyhlášky než č. 500/2002 Sb.)				
23.15.05	Úprava funkce pro nahrání EPO DAP DPP z došlých dat do daňové úlohy				
23.15.06	Zpracování nových vyhlášek/položek do zpracování ÚV DPP				
23.15.07	Zohlednění úprav ve výpisech a opisech ÚV DPP				
23.15.08	Zpracování úprav do zpracování DAP DPP				
23.15.09	Zohlednění nových DB tabulek v úloze ZMP (DP = 770)				
23.15.10	Zohlednění nových údajů v aparátu pro replikaci dat DAP/ÚV DPP z DB FÚ do DB GFŘ				
23.15.11	Zohlednění nových údajů ve funkci pro výběr dat z DAP/ÚV DPP pro účely MF Statistik				
<b>23.16</b>	<b>Zpřístupnění a zobrazení informací o předání ÚZ do MSp v DIS+</b>	<b>UC1</b>		■	<b>740 722,00</b>
23.16.01	Úpravy výsunnů dat z úrovně FÚ – rozšíření dat struktur vynášených písemností o informace k vyřízení požadavků předání účetní závěrky pro písemnost DAP DPP s danou žádostí				
23.16.02	Úpravy programů pro přenosy/odeslání dat do DIS+, nové dat. informace - úroveň FÚ				
23.16.03	Úpravy programů pro příjem dat do DIS+, nové dat. informace - úroveň GFŘ				
23.16.04	Přesun dat do replikačních tabulek - nové dat. informace o předání ÚZ do MSp				
23.16.05	Úpravy zobrazení nových informací v detailu písemnosti DAP DPP na PMD				
<b>23.17</b>	<b>Zpracování použití centrálního úložiště BLOBů - Obsah vytvářeného souboru pro MSp</b>	<b>UE1</b>		■	<b>494 304,00</b>
23.17.01	Rozšíření struktur tabulky detailu Žádosti o předání ÚZ na MSp s vytvořeným XML souborem pro toto předání				
23.17.02	Ošetření aktualizace rozšířené struktury tabulky ve všech programech DPP pracujících s doplňkem k této Žádosti				
23.17.03	Zpracování API funkcí, včetně ošetření nových chybových stavů, do všech funkcí, které pracují přímo s příslušným uloženým souborem				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
23.17.04	Vypracování funkce pro vyhodnocení archivačních podmínek				
23.17.05	Vypracování funkce pro získání hodnot metainformací o BLOBu pro jeho archivaci				
23.17.06	Úpravy ZMP - úpravy ve zmrazení tabulek žádostí o předání ÚZ do MSp				
23.17.07	Úpravy ZMP - úpravy v algoritmech stěhování tabulek žádostí o předání ÚZ do MSp				
<b>43.00</b>	<b>SPA Systémové práce - AIX</b>				
<b>43.01</b>	<b>Zpracování použití centrálního úložiště BLOBů - vytvářená data pro předání ÚZ do MsP</b>	<b>UE1</b>		■	<b>1 063 413,00</b>
43.01.01	Rozšíření číselníku BLOBů, java mapování nové tabulky				
43.01.02	Rozšíření plnění evidence lokálního klienta CÚB				
43.01.03	Rozšíření klientské části CÚB				
43.01.04	Rozšíření serverové části CÚB				
43.01.05	Rozšíření monitorování stavu výsunu BLOBů na FÚ				
43.01.06	Rozšíření monitorování stavu výsunu BLOBů v centru				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	O2 ITS vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
<b>95.00</b>	<b>Integrované datové rozhraní</b>			
<b>95.110</b>	<b>Předávání ÚZ - rozhraní k ADIS</b>	<b>UB2</b>	■	<b>742 755,00</b>
95.110.1	Vytvoření služby pro příjem metadat ÚZ od ADIS			
95.110.2	Vytvoření služby pro příjem souborů od ADIS			
95.110.3	Vytvoření volání služby pro předání odpovědi výsledků zpracování do ADIS			
95.110.4	Vytvoření mockovací služby pro příjem souborů od ADIS			
95.110.5	Vytvoření mockovací služby pro příjem metadat ÚZ			
<b>95.210</b>	<b>IDR - zpracování uvnitř IDR - předávání ÚZ na MSp</b>	<b>UB2</b>	■	<b>430 710,00</b>
95.210.01	Zpracování dat uvnitř IDR - odesílané dokumenty			
95.210.02	Zpracování dat uvnitř IDR - odpověď ze strany MSp			
95.210.03	Vytvoření datového modelu pro ukládání mezistavů integrační služby			
<b>95.310</b>	<b>Předávání ÚZ - rozhraní k MSp (eGSB)</b>	<b>UB2</b>	■	<b>1 094 355,00</b>
95.310.01	Vytvoření volání služby pro předání souborů ÚZ na MSp (eGSB)			
95.310.02	Vytvoření volání služby pro předání metadat ÚZ na MSp (eGSB)			

ID úlohy	Popis úlohy	DT	O2 ITS vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
95.310.03	Vytvoření služby pro příjem odpovědi z MSp (eGSB)			
95.310.04	Zajištění podpory při návrhu a schvalování eGSB kontextů pro komunikaci mezi AIS			
95.310.05	Ověření komunikace s MSp prostřednictvím eGSB			
95.310.06	Vytvoření mockovací služby pro předání souborů na eGSB (MSp)			
95.310.07	Vytvoření mockovací služby pro předání metadat na eGSB (MSp)			
<b>95.410</b>	<b>Tvorba testovacích scénářů, příprava a realizace průřezových testů</b>	<b>UB2</b>		<b>404 340,00</b>
95.410.01	Tvorba testovacích scénářů, příprava a exekuce bezpečnostních testů			
95.410.02	Tvorba testovacích scénářů, příprava a exekuce výkonových testů			
95.410.03	Tvorba testovacích scénářů, příprava a exekuce integračních testů			
95.410.04	Součinnost při UAT testech			
<b>95.411</b>	<b>E2E testování</b>	<b>UE1</b>		<b>105 480,00</b>
95.411.01	Tvorba testovacích scénářů, příprava a exekuce E2E testů			
<b>95.510</b>	<b>Logování a monitoring</b>	<b>UB2</b>		<b>536 190,00</b>
95.510.01	Rozšíření monitoringu o monitoring nových služeb			
95.510.02	Logování nově implementovaných služeb			
<b>95.520</b>	<b>Dokumentace</b>	<b>UB2</b>		<b>131 850,00</b>
95.520.01	Dokumentace integračních služeb			
95.520.02	Dokumentace skutečného provedení			
<b>95.530</b>	<b>Rozšíření integrační platformy</b>	<b>UB2</b>		<b>755 940,00</b>
95.530.01	APIM INT-příchozí instalace			
95.530.02	APIM INT - odchozí instalace			
95.530.03	APIM EXT-příchozí instalace			
95.530.04	APIM EXT - odchozí instalace			
95.530.05	APIM INT-příchozí konfigurace			
95.530.06	APIM INT - odchozí konfigurace			
95.530.07	APIM EXT-příchozí konfigurace			
95.530.08	APIM EXT - odchozí konfigurace			
<b>95.540</b>	<b>Nástroj pro generování testovacích sad</b>	<b>UB2</b>		<b>369 180,00</b>
95.540.01	Vývoj nástroje pro generování testovacích sad			

ID úlohy	Popis úlohy	DT	O2 ITS vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
95.540.02	Vstupní služba pro příjem metadat UZ			
95.540.03	Vstupní služba pro příjem souborů UZ			
95.540.04	Vstupní služba pro příjem odpovědí z MSp			

#### 4. CENA

##### 4.1 Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle této Prováděcí smlouvy bude placena na základě akceptace fakturačních termínů definovaných v článku 2.2 *Fakturační termíny a jejich kroky* této Přílohy 1 dle tabulky níže.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

##### Legislativní změny – účetní závěrky vývoj IBM

Distribuční termín	Krok (milník)			Celkem Kč bez DPH
	SAZ	PTP	CNV	
UA2	1 479 830,70	1 973 107,60	1 479 830,70	4 932 769,00
UB2	1 596 439,20	2 128 585,60	1 596 439,20	5 321 464,00
UC1	222 216,60	296 288,80	222 216,60	740 722,00
UD1	546 520,80	728 694,40	546 520,80	1 821 736,00
UE1	572 483,10	763 310,80	572 483,10	1 908 277,00
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>				<b>14 724 968,00</b>

##### Legislativní změny – účetní závěrky vývoj O2 ITS

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
UB2	1 339 596,00 Kč	1 786 128,00 Kč	1 339 596,00 Kč	4 465 320,00 Kč
UE1	31 644,00 Kč	42 192,00 Kč	31 644,00 Kč	105 480,00 Kč
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>				<b>4 570 800,00</b>

##### Legislativní změny – účetní závěrky vývoj celkem za IBM a O2 ITS

Distribuční termín	Krok (milník)			Celkem Kč bez DPH
	SAZ	PTP	CNV	
UA2	2 819 426,70	3 759 235,60	2 819 426,70	9 398 089,00
UB2	1 596 439,20	2 128 585,60	1 596 439,20	5 321 464,00
UC1	222 216,60	296 288,80	222 216,60	740 722,00
UD1	546 520,80	728 694,40	546 520,80	1 821 736,00
UE1	604 127,10	805 502,80	604 127,10	2 013 757,00
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>				<b>19 295 768,00</b>

#### 4.2 Cena za služby QA - Smlouva o zajištění QA IDR – účetní závěrky

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc a rok	Definice fakturačního termínu	IBM QA cena v Kč bez DPH
SAZ / UB2	12/2021	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín UA2	640 846,95
PTP / UB2	02/2022	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín UA2	854 462,60
CNV / UB2	03/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín UA2	640 846,95
SAZ / UE1	05/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín UE1	15 138,09
PTP / UE1	08/2022	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín UE1	20 184,12
CNV / UE1	09/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín UE1	15 138,09
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>			<b>2 186 616,80</b>

#### 4.3 Cena za služby řízení vývoje ADIS - Poměrná část dle rozsahu úprav ADIS

V rámci této Prováděcí smlouvy 9 objednává Objednatel služby Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS.

Celková výše ceny za služby řízení vývoje ADIS činí 882 428,32 Kč (slovy: osm set osmdesát dva tisíce čtyři sta dvacet osm korun českých a třicet dva haléře) bez daně z přidané hodnoty.

Tato cena (za služby řízení vývoje ADIS) bude Objednatelem hrazena v 10 stejných měsíčních splátkách ve výši 88 242,83 Kč (slovy: osmdesát osm tisíc dvě stě čtyřicet dva tisíce korun českých a osmdesát tři haléřů) bez DPH, a to vždy zpětně po skončení každého z kalendářních měsíců v období od 01. 12. 2021 do 30. 09. 2022. Příslušný daňový doklad bude Zhotovitelem vždy vystaven do 15 (patnácti) dnů od skončení daného kalendářního měsíce.

#### 4.4 Cena za služby koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS

- Dohled nad dodržováním bezpečnostních požadavků
- Dohled a koordinace tvorby dokumentace s ohledem na bezpečnost
- Dohled nad architekturou nových úprav aplikace ADIS s dopadem do bezpečnosti
- Bezpečnostní konzultace nových úprav ADIS
- Účast na jednání týmu bezpečnosti v rámci vývoje nových úprav ADIS
- Koordinace požadavků na integraci nových úprav aplikace ADIS do systému řízení bezpečnosti

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
UA2	312 759,96	250 207,97	62 551,99	<b>625 519,92</b>

<b>UB2</b>	337 404,99	269 923,99	67 481,00	<b>674 809,97</b>
<b>UC1</b>	46 965,14	37 572,11	9 393,03	<b>93 930,28</b>
<b>UD1</b>	115 506,34	92 405,07	23 101,27	<b>231 012,67</b>
<b>UE1</b>	120 993,43	96 794,74	24 198,69	<b>241 986,86</b>
			<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>1 867 259,70</b>

## 5. PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Jednotlivé části dokumentace budou předávány následujícím způsobem, kde jejich předání Zadavateli bude protokolárně potvrzeno uvedeným způsobem.

### o Analytická zadání jednotlivých distribučních termínů

Analytická zadání („AZ“) budou dostupná online v aplikaci „Analytická zadání“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. AZ jsou vypracována nejpozději k termínu SAZ příslušného distribučního termínu.

Předání AZ se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného podpisového protokolu o splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání /dílčího projektu“ dle harmonogramu příslušného distribučního termínu v souladu s postupem uvedeným ve Smlouvě.

### 5.1 Uživatelská příručka ADIS

Uživatelská příručka ADIS bude dostupná online v aplikaci „Příručka v. XX“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. Příručka bude pravidelně aktualizována nejpozději k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Aktualizace uživatelské příručky se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

### 5.2 Distribuční listy jednotlivých verzí ADIS

Příslušné distribuční listy pro jednotlivé úrovně aplikace „FÚ“, „MF“ a „ET“ budou předávány ve formě textových souborů jako nedílná část instalačních souborů aplikačního programového vybavení každé předávané verze ADIS. Kromě toho budou jednotlivé distribuční listy dostupné online v aplikaci „Distribuční listy“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz.

Předání distribučních listů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

### 5.3 Datové modely

Datové modely budou dostupné online v aplikaci „Datové modely“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. Aktuální datový model ve struktuře Enterprise Architect (fyzický a logický) a export datového modelu ve formě RTF/PDF souborů bude předáván prostřednictvím aplikace „Datové modely“ k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Předání datových modelů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.