

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. S945/2021/180

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě Pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted] technik stavebních investic

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], specialista investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**EUROVIA Silba, a.s.**

se sídlem Lobežská 1191/74, 326 00, Plzeň - Lobzy

IČO: 648 30 551

DIČ: CZ64830551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 518

zastoupená: Josefem Matouškem, předsedou představenstva

Antonínem Navrátilem, členem představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 142110168/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo ke stavbě „Výstavba LC Lískovecká Hůrka“** (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

1. **Změny a doplnění „Smlouvy o Dílo“** se týkají změny Ceny za dílo (čl. IV, odst. č. 1). Změna díla (vícepráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je navýšena o cenu víceprací vztahující se k objektu SO 101 – Výstavba LC Lískovecká Hůrka. Změna díla (méněpráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je ponížena o cenu méněprací vztahující se k objektu SO 101 – Výstavba LC Lískovecká Hůrka. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. IV., odstavce č. 2 „Smlouvy o Dílo“. **Celkový součet víceprací a méněprací z tohoto dodatku č. 2 nemá vliv na konečnou celkovou cenu po změně, nemění se cena za dílo dle dodatku č. 1.**

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce (oceněný výkaz výměr), který vícepráce a méněpráce u výše uvedeného stavebního objektu (SO 101) konkrétně uvádí.

2. S ohledem na požadované zaměření skutečného průběhu stavby, kdy bude nutné zajištění odsouhlasení nových hranic s dotčenými vlastníky sousedních nemovitostí a to včetně souhlasného prohlášení k průběhu nových hranic předmětných pozemků se termín dokončení díla posouvá do **31.1.2022**.

3. **Nově čl. III. Doba plnění, odst. 3** zní takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, **nejpozději do 31.1.2022**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.

## **II.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění tohoto dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce 2 (oceněný výkaz výměr – SO 101)  
– Položkový rozpočet – méněpráce 2 (oceněný výkaz výměr – SO 101)  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Karlových Varech, dne: .....

V Plzni, dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Rozner  
ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....

Josef Matoušek  
předseda představenstva  
EUROVIA Silba, a.s.

.....

Antonín Navrátil  
člen představenstva  
EUROVIA Silba, a.s.