

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/397 BOŽICE MOST 397-002

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Janem Jebáčkem – jednatelem

IČO: 293 66 186  
sp. zn. C 75747

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 23. 8. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zřízení drenážní vrstvy, nové zábradlí, plastové žlaby - po odkopání rubu opěr bylo nutné provést drenáž a na drenáž provést drenážní klíny z mezerovitého betonu. Zábradlí je nutné vyměnit i na předpolích mostu. Po vybourání chodníků se zjistilo, že v chodníku jsou uloženy kabely O2. Správce sítě požadoval uložit kabely do plastových chrániček a chodníky zabetonovat.
- Vytýčení inženýrských sítí nebylo potřeba objednávat.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2 509 117,76 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

Ve Znojmě, dne 7. 12. 2021

V Brně, dne 7. 12. 2021

**Jan Jebáček**

jednatel

ISJ

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE**

---