

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 0995002100019

evidenční číslo Zhotovitele 08/2021/MT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Mezi:

Zhotovitelem: **Beta Control s.r.o.**, se sídlem Černého 829/58, 635 00 Brno
Jednající: Ing. Hubert Koželuha, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ██████████
spisová značka: C 14198, vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 60696052
DIČ: CZ60696052

a

Objednatelem: **Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec**
Oderská 4, 625 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Vladan Krásný, starosta městské části
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta městské části
Bc. Veronika Kupková, investiční referent odbor všeobecný
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: ██████████
IČ: 44992785/09
DIČ: CZ44992785

I.

V souladu s článkem I, odstavec 1.2 Změny díla se zvyšuje cena díla o vícepráce související s realizací veřejné zakázky „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“. Tyto práce jsou specifikovány ve vyplněných změnových listech a položkovém rozpočtu, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Celková cena díla uvedená v článku IV, odstavec 4.1.1. se mění na **9.931.640,- Kč** bez daně z přidané hodnoty.

II.

V souladu s článkem II., odst. 2.3. Vyhrazené změny lhůty či termínu plnění se mění konečný termín dokončení díla uvedený v podrobném harmonogramu plnění díla, jež tvoří nedílnou část tohoto dodatku a je uveden jako příloha č. I.

III.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

**Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění**

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno – Starý Lískovec na jejím
..... zasedání, konaném dne 2021.

Přílohy:

1. Příloha č. I – harmonogram plnění díla
2. Změnové listy
3. Celková rekapitulace
4. Položkový rozpočet

V Brně dne:

Digitálně podepsal


Ing. Hubert Koželuha
jednatel společnosti
Zhotovitel

V Brně dne:



Mgr. Vladan Krásný
Starosta městské části Brno – Starý Lískovec
Objednatel



Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec

Termíny realizace

Název nebo obchodní firma uchazeče

Beta Control s. r. o.

Obecní dům	celkový limit	Kosmonautů 17				Kosmonautů 19				ukončení celého díla		
		2.2.1.	2.2.2.	2.2.3.	2.2.4.	2.2.5.	2.2.6.	2.2.7.	2.2.8.	2.2.9.	2.2.10.	
PROJEKT REALIZACE a náklady účinnosti smlouvy		předání a převzetí staveniště nejpozději do	ukončení provozu starého VÝTAHU Č. 1 a zahájení prací na části díla nejpozději do	řádné ukončení a předání části díla VÝTAHU Č. 1 bez vad a nedodatků bránících v užívání a zahájení provozu nového výtahu nejpozději do	ukončení provozu starého VÝTAHU Č. 2 a zahájení prací na části díla nejpozději do	řádné ukončení a předání části díla VÝTAHU Č. 2 bez vad a nedodatků bránících v užívání a zahájení provozu nového výtahu nejpozději do	ukončení provozu starého VÝTAHU Č. 1 a zahájení prací na části díla nejpozději do	řádné ukončení a předání části díla VÝTAHU Č. 1 bez vad a nedodatků bránících v užívání a zahájení provozu nového výtahu nejpozději do	ukončení provozu starého VÝTAHU Č. 2 a zahájení prací na části díla nejpozději do	řádné ukončení a předání části díla VÝTAHU Č. 2 bez vad a nedodatků bránících v užívání a zahájení provozu nového výtahu nejpozději do	Lhůta pro odstranění veškerých vad a nedodatků nebránících v užívání	řádné ukončení a předání a převzetí celého díla vč. odstraněných veškerých vad a nedodatků nebránících v užívání
Účastnatelům nezájemná částka (v kalendářních dnech)	40	0	60	60	60	0	60	60	60	60	10	243
Termín zahájení práce	14. květen 2021	od nabytí účinnosti smlouvy	od zahájení provádění díla	od ukončení provozu výtahu	od zahájení provádění díla	od zahájení provozu výtahu	od zahájení provádění díla	od ukončení provozu výtahu	od zahájení provádění díla	od ukončení provozu výtahu	od ukončení a převzetí poslední části díla bez vad a nedodatků bránících v užívání a zahájení provozu nového výtahu	od zahájení provádění díla
	1. červenec 2021	4. červenec 2021	24. září 2021	24. září 2021	23. prosinec 2021	6. červenec 2021	24. září 2021	24. září 2021	24. září 2021	23. prosinec 2021	10. květen 2022	

Legenda

tabulka označená žlutě vyznačí důležitosti



žluté se o příslušný termín. Na základě dosažení skutečného termínu podpisu smlouvy, budou přepočteny zjednotěné dílčí termíny ušitých budí.

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti že daní podmínky nabídky, jsou závazné a jsou pro dodavatele závazné při realizaci předmišlu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vůle, pravé a svobodné vůle dodavatele a nedbalo učiněno v
lzeň ú za nepříhodných podmínkách. Na odkaz souhlasu připojuje oprávněný zástupce dodavatele svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V Brně dne 30. 11. 2021

Ing. Hubert Kocourek, jednatelem
za dodavatele

BETA CONTROL 
Beta Control s. r. o.
Černého 829/68
625 00 Brno – Bystrý
IČO: 60696062 DIČ: CZ60696062




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“	1	
ÚSEK: Silnoproudé rozvody		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Přívody NN	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: ÚMČ Starý-Lískovec	OD: Beta Control s. r. o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: např. Instalace nových přívodů nízkého napětí do domu Kosmonautů 17, 625 00 Brno. DOTČENÉ MÍSTO: Kosmonautů 17 a 19, 625 00 Brno. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace „Schéma napájení“ poskytnutá zadavatelem. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě požadavku zadavatele budou realizovány nové přívody NN pro dům Kosmonautů 17 a 19, 625 00 Brno. Trasa přívodního vedení bude z rozvodnice umístěné vedle hlavního vstupu do domu, přes výtahové šachty rekonstruovaných evakuačních výtahů do elektrorozvaděče umístěného v hlavní chodbě v 1.NP.		
POKYN VYDAL: Miloslav Tocháček, Beta Control s. r. o.	DATUM: 10. 8. 2021	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Denis Owczarzy	SPRÁVCE STAVBY: ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Mgr. Jiří Dvořáček	

„Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“

Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1		0,00	0,00	145 760,00	30 609,60	176 369,60	145 760,00	30 609,60	176 369,60
Z2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z3		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z4		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z5		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z6		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z7		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z8		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z11		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z12		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	145 760,00	30 609,60	176 369,60	145 760,00	30 609,60	176 369,60



Přívody nn Kosmonautů 17 a 19, 625 00 Brno

Zhotovitel:
Beta Control s. r. o.
 Černého 829/58
 635 00 Brno

Popis položky	Počet	MJ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
Kosmonautů 17						
cyky 4x150	15	m	1 950,00 Kč	29 250,00 Kč		0,00 Kč
cyky 4x25	15	m	390,00 Kč	5 850,00 Kč		0,00 Kč
kabelová oka	16	ks	205,00 Kč	3 280,00 Kč		0,00 Kč
stavební a bourací práce, průrazy, obnažení zeminy, zapravení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč
montáž kabeláže, přepojení	1	kpl	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč		0,00 Kč
nožová pojistka	6	ks	125,00 Kč	750,00 Kč		0,00 Kč
výchozí revize	1	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč		0,00 Kč
jednání s EGD	1	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč		
Kosmonautů 19						
cyky 4x150	15	m	1 950,00 Kč	29 250,00 Kč		0,00 Kč
cyky 4x25	15	m	390,00 Kč	5 850,00 Kč		0,00 Kč
kabelová oka	16	ks	205,00 Kč	3 280,00 Kč		0,00 Kč
stavební a bourací práce, průrazy, obnažení zeminy, zapravení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč
montáž kabeláže, přepojení	1	kpl	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč		0,00 Kč
nožová pojistka	6	ks	125,00 Kč	750,00 Kč		
výchozí revize	1	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč		
jednání s EGD	1	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč		
doprava, přesuny materiálů	2	kpl	750,00 Kč	1 500,00 Kč		0,00 Kč
				MATERIAL CELKEM	MONTAZ CELKEM	
Cena bez DPH				118 760,00 Kč	27 000,00 Kč	
Cena bez DPH celkem				145 760,00 Kč		

V Brně dne 10. 8. 2021



VÝPIS Z USNESENÍ

z 93. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, konané dne 1.12.2021

30. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 21 00019 na veřejnou zakázku „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno-Starý Lískovec

Rada MČ Brno-Starý Lískovec **souhlasí** s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 21 00019 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno-Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou firmu Beta Control s.r.o., Černého 829/58, 635 00 Brno, IČ: 60696052 zastoupenou Ing. Hubertem Koželuhou, jednatelem společnosti.

Pověřuje starostu MČ jeho podpisem.

Návrh dodatku č.1 vč. příloh k SOD je přílohou tohoto bodu jednání.

.....
Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec