

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava sociálních zařízení v obvodu OŘ Ústí n.L. - akce BOZP 2021“

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3887/2021** č.j.: 22786/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ
číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-21-004-GAEL**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

- 1.1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava sociálních zařízení v obvodu OŘ Ústí n.L. - akce BOZP 2021**“ ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65021094** uzavřely dne 22. 09. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 7.4 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.3 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **7 590 818,62 Kč***

slovy: Sedm milionů pět set devadesát tisíc osm set osmnáct korun českých šedesát dva haléře

- 2.2 **Rekapitulace vývoje ceny díla:**

<i>Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:</i>	<i>7 581 168,30 Kč</i>
<i>Cena díla bez DPH vč. předchozích Dodatků</i>	<i>7 581 168,30 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):</i>	<i>+ 540 607,62 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):</i>	<i>- 530 957,30 Kč</i>
<i>Nová cena díla bez DPH (základní +vícepráce - méněpráce)</i>	<i>7 590 818,62 Kč</i>

- 2.3 Článek 7.16 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu:
„Příloha č. 10: Změnový list stavby č. 1“

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, **jedno** pro Objednatele a **jedno** pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 s přílohami

V Ústí nad Labem, dne 30. 11. 2021

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem, dne 29. 11. 2021

.....
Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY):

Změnový list stavby č. 1

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	Oprava sociálních zařízení v obvodu OŘ Ústí n. L. - akce BOZP 2021	
Ev. č. VZ	65021094	
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3887/2021	
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	<u>1</u>	
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO 01– Roudnice n/L, provozní budova OŘ a sklad	
Iniciátor změny	Investor/Dodavatel	
Předběžný souhlas (kdy/kým)		

1) Zdůvodnění víceprací dle § 222/4 ZZVZ:

Na základě rozhodnutí investora, nebude realizován SO-01 Roudnice n/L, provozní budova OŘ a sklad a to z důvodu právě zahájené investiční akce v žst. Roudnice n. L. , která může svým objemem zasáhnout do výše uvedeného objektu (optimalizace objektu, možná kolize s infra akcí, nevyjasněná budoucnosti tohoto traťového okrsku, možný přesun zaměstnanců SŽ do jiného objektu). Z tohoto důvodu rozhodl investor, že bude realizována oprava sociálního zařízení v objektu traťového okrsku ve Straškově.

Vícepráce celkem: 540 607,62

Méněpráce celkem: 530 957,30

Cena díla dle SOD	7 581 168,30 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	7 581 168,30 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	7 590 818,62 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	540 607,62	0,00 %	7,13 %
MÉNĚPRÁCE	530 957,30	0,00 %	7,00 %
SALDOⁱ (§ 222/ 5 a/nebo 6)		0,00 %	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			14,13 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00 %	0,00 %
Hodnota změn tohoto ZL	0,00 %	14,13 %
CELKEM	0,00 %	14,13 %

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/4 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z předschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
		540 607,62	530 957,30	
Celkem:	7 581 168,30	540 607,62	530 957,30	7 590 818,62 Kč

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: xxx

Strabag Rail, a.s.

Datum: 24.11.2021

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 24.11.2021

Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 24.11.2021

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 25.11.2021

Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 25.11.2021

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx

Datum: 25.11.2021

Podpis

Příloha změnového list1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace - vícepráce*2) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace - méněpráce*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2132968

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 92a0ac6b-583f-4373-8dca-c0832ccd41d2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2021 13:21:01



7613e19b-1329-4cde-b127-0332f38c4d0f