

Dodatek č. 1 kupní smlouvy

uzavřené dne 2. 10. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem: Zámek 1, 674 01 Třebíč
IČO: 00091766
za kterou jedná: Ing. Jaroslav Martínek, ředitel
(dále jen „Kupující“)

a

"ETNA" spol. s r.o.

se sídlem: Újezd 409/19, Malá strana, 118 00 Praha 1
IČO: 45309621
DIČ: CZ45309621
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 8234 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 576671173/0300
za kterou jedná: Miloslav Naděje, jednatel
(dále jen „Prodávající“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Čl. I

Úvodní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit kupní smlouvu ze dne 2. 10. 2020 na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice“, pro její část 1 – Prvky silnoproudé elektrotechniky, která byla uzavřena mezi Kupujícím Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací, a Prodávajícím, společností "ETNA" spol. s r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu ukončení dílčí etapy OS3 z důvodu přímé návaznosti prací na etapu RE3 v části 4 – Expozice a vnitřní vybavení veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice“, změna plnění v položkách S4, S16, V1 a Z1, které vyžaduje Zhotovitel pro dokončení zmíněných prvků a uzavření dílčí etapy plnění smlouvy. Vícepráce a méněpráce nevznikly chybou v projektové dokumentaci, ale skutečností zjištěnou až během plnění smlouvy.

Čl. II

Předmět dodatku

1. V příloze č. 1. Smlouvy – Soupis dodávek a prací/rozpočet a specifikace předmětu se mění popis nabízeného plnění u položky **S4** na „LED moduly zakázková výroba ze stran a z čela vitríny“, u položky **S16** na „Starožitné svítidlo“ a u položky **Z1** se mění

Část 1 – Prvky silnoproudé elektrotechniky

celkový počet kusů na **27** za celkovou cenu **32 778 Kč** bez DPH. U položky **V1** se mění celková cena na **32 760 Kč** bez DPH. Do soupisu se přidává položka **Z3** obsahující nabízené plnění Berger/1930 v počtu **10** kusů za celkovou cenu **12 140 Kč** bez DPH.

2. V čl. IV KUPNÍ CENA se odst. 1. mění tak, že se nahrazuje novým zněním takto:

„Kupní cena za dodávku zboží, jeho montáž a instalaci a poskytnutí dalších souvisejících služeb byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Prodávajícího v zadávacím řízení a později uzavřeným dodatkem smlouvy a činí nejvýše **2 903 142,71 Kč** bez DPH, tj. **3 512 802,68 Kč** včetně DPH (slovy tři milióny pět set dvanáct tisíc osm set dvě koruny české a šedesát osm haléřů).“

3. V příloze č. 2 smlouvy – Harmonogram plnění projektu se mění termín ukončení dílčího plnění etapy OS3 z 30. 4. 2021 na **31. 5. 2021**.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
2. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je tento dodatek smlouvy do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento dodatek smlouvy je v souladu s jejich svobodnou vůlí a nepodepisují jej v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnými součástmi tohoto dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
 - příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace předmětu plnění,
 - příloha č. 2 – Harmonogram plnění projektu,
 - příloha č. 3 – Změnový list č. 1,
 - příloha č. 4 – Změnový list č. 2,
 - příloha č. 5 – Soupis změn.

V Praze

V Třebíči

Miloslav 2021.11.24
Naděje 14:13:27 +01'00'
za Prodávajícího
Miloslav Naděje
jednatel

Ing. Jaroslav Martínek
za Kupujícího
Ing. Jaroslav Martínek
ředitel

Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Martínek
Datum: 2021.11.26
08:24:18 +01'00'

Veřejná zakázka **Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice****Část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky**Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy - **Soupis dodávek a prací / Rozpočet a specifikace předmětu plnění**

označení položky	stručný popis položky (podrobnosti - viz soubor "Popis zařízení")	nabízené plnění (název výrobce a typ, model, označení apod. nabízeného výrobku)	jednotka	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
S1	směrové svítidlo pro osvětlení expozice a exponátů	iGuzzini, View	ks	168	7 660,60	1 286 980,80 Kč
L	napájecí a nosná lišta pro svítidla „S1“	iGuzzini, standard track	m	157	1 205,51	189 265,05 Kč
S2	lineární svítidlo pro nepřímé osvětlení	Modus, Tel	ks	84	1 736,00	145 824,00 Kč
S3	přisazené/zavěšené svítidlo pro osvětlení technických místností	Modus, QPN2C600	ks	14	3 000,00	42 000,00 Kč
S4	osvětlení samostojné vitríny ze stropu a stran	Modus, QN2A600	kpl	19	9 357,56	177 793,64 Kč
S5	osvětlení vestavné vitríny ze stropu a stran	Barthelme, Pescara CC	kpl	23	5 357,04	123 211,92 Kč
S6	svítidla v panelu podsvětlující grafiku	Osram, LED STRIP	ks	19	5 560,00	105 640,00 Kč
S7	svítidlo pro pracovní stůl	RENDL, Vincelli stolní lampa	ks	10	5 398,00	53 980,00 Kč
S8	bodové svítidlo zabudované ve stole osvětlující exponát pod stropem	iGuzzini, LASER	ks	1	2 514,30	2 514,30 Kč
S9	lustr technický	Osmont, TITAN	ks	4	13 353,00	53 412,00 Kč
S10	stojanové svítidlo (technické) pro celkové osvětlení	Deltalight, Supernova	ks	6	36 357,00	218 142,00 Kč
S11	svítidlo nástěnné (technické)	SLV, Arlina	ks	3	7 323,00	21 969,00 Kč
S12	osvětlení historizující vitríny ze stran	Barthelme, OSRAM LED STRIP	kpl	23	8 164,00	187 772,00 Kč
S13	svítidlo stávající repasované	--	ks	5	10 000,00	50 000,00 Kč
S14	lustr velký historický nebo historizující	Swieca (solar) mosazný lustr	ks	1	61 500,00	61 500,00 Kč
S15	lustr střední historický nebo historizující	Jupiter Symfonia	ks	2	35 720,00	71 440,00 Kč
S16	nástěnné svítidlo historické nebo historizující	Jupiter Symfonia	ks	2	7 410,00	14 820,00 Kč
V1	retro vypínač porcelánový otočný	Fontini, Garby Colonial	ks	21	1 560,00	32 760,00 Kč
Z1	retro zásuvka porcelánová	Fontini, Garby Colonial	ks	27	1 214,00	32 778,00 Kč
Z3	retro zásuvka porcelánová	Berker/1930	ks	10	1 214,00	12 140,00 Kč
V2	vypínač	ABB	ks	10	300,00	3 000,00 Kč
Z2	zásuvka	ABB	ks	81	200,00	16 200,00 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH						2 903 142,71 Kč
DPH v Kč						609 659,97 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH						3 512 802,68 Kč

Poznámka:

Cena položky zahrnuje vždy veškeré náklady na její realizaci dle zadávací dokumentace. Uvažuje se cca 3 bm kabeláže na připojovanou jednotku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt	Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice, část 1 – Prvky silnoproudé elektrotechniky		
Změnový list č. 1			
Prvek	Změna termínu ukončení etapy OS3		
Popis a důvod změn	Vzhledem k posunu termínu ukončení etapy RE3 dle změnového listu č. 2. pro část 4 nadlimitní zakázky z plánovaného 30. 4. 2021 na 31. 5. 2021 došlo ke zpoždění dílčího plnění z etapy OS3, která závisí na dokončení etapy RE3. Jedná se o prvky závislé přímo na dokončení RE3: S1, S2, S4, S5.		
Technické řešení změny			
Dokumentace	viz příloha č. 1 Harmonogram plnění		
Cenová kalkulace	0		
Dopad do smluvní ceny	Ne		
Dopad do smluvních termínů	Vliv změny na harmonogram	ano (posun ukončení etapy do 31. 5. 2021)	
	Dopad do konečného termínu	ne	
	Seznam příloh	ne	
Vyjádření autorského dozoru	dne	15.4.2021	jméno
			Ing. arch. Macholánová
Vyjádření objednatele	dne	15.4.2021	jméno
			Ing. Martínek
Vyjádření dodavatele	dne	15.4.2021	jméno
			Jakub Dohnal
	podpis		
	podpis		
	podpis		

Podpisem změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a smluvní strany toto berou na vědomí.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt	Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice, část 1 – Prvky silnoproudé elektrotechniky				
Změnový list č. 2					
Prvek	Prvek S4, S16, V1, Z1, (Z3)				
Popis a důvod změn	<p>Položka S4: Led panel z důvodu malé mezery (9 mm) mezi policemi a stěnou vitríny (prvek 628) nebylo možné osadit; řešeno samostatnými LED moduly.</p> <p>Položka S16: Svítidlo Jupiter Symfonia bylo nahrazeno jiným vhodným z důvodu stažení typu z výroby. Položka V1: Vlastník objektu, město Moravské Budějovice, při rekonstrukci v místnostech 303 a 304 připravil základ pro osm vypínačů, tj. o tři více než byl požadavek projektové dokumentace. Položka Z1: Zásuvka RETRO FONTINI nevyhovuje z hlediska velikosti rámečku (průměr zásuvky) na 10 otvorů, připravených vlastníkem objektu. Po dohodě s objednatelem a autorským dozorem nahrazeno zásuvkou podobného designu o menším průměru.</p>				
Technické řešení změny	<p>Položka S4: Změna řešena samostatnými LED moduly a zakázkovou výrobou trubiček o průměru 8 mm pro vedení kabeláže. Součástí řešení jsou transformátory pro LED moduly pro jednotlivé vitríny. Položka S16: Svítidlo bylo nahrazeno historizujícím svítidlem obdobného typu a vzhledu z prodejní galerie starožitností "Castle Stračov". Položka V1: Počet vypínačů a jejich instalace je vyšší o tři kusy. Položka Z1: Původní plnění položky je sníženo na 27 kusů; 10 kusů je nahrazeno typově stejnou porcelánovou zásuvkou s užším rámečkem od společnosti Berker (nově položka Z3).</p>				
Dokumentace	příloha č. 1 - Soupis více a méně prací				
Cenová kalkulace	0				
Dopad do smluvní ceny	Ne				
Dopad do smluvních termínů	Vliv změny na harmonogram	ne			
	Dopad do konečného termínu	ne			
	Seznam příloh	ne			
Vyjádření autorského dozoru					
	dne	16.11.2021	jméno	Ing. arch. Macholánová	podpis
Vyjádření objednatele					
	dne	16.11.2021	jméno	Ing. Martínek	podpis

Nadlimitní zakázka Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice, část 1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vyjádření dodavatele	H. Dohoda s městem Moravské Budějovice				
	dne	16.11.2021	jméno	Jakub Dohnal	podpis

Podpisem změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a smluvní strany toto berou na vědomí.

Soupis změn - více a méně práce prvku S4, S16, V1, Z1 (Z3)

číslo položky	název položky (podrobnosti - viz soubor "Popis prvků")	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	Počet ks PO ZMĚNĚ	cena za jednotku v Kč bez DPH PO ZMĚNĚ	cena celkem v Kč bez DPH PO ZMĚNĚ	Cena méněprací	Cena víceprací	Rozdíl původní a změnové ceny
S4	osvětlení samostojné vitríny ze stropu a stran	kpl	19	9 357,56 Kč	177 793,64 Kč	Modus, QN2A600 nahrazen Bartheleme, OSRAM LED STRIP	19	9 357,56 Kč	177 793,64 Kč	177 793,64 Kč	177 793,64 Kč	0,00 Kč
S16	nástěnné svítidlo historické nebo historizující	ks	2	7 410,00 Kč	14 820,00 Kč	Jupiter Symfonia nahrazen historizujícím antikvariijním osvětlením	2	7 410,00 Kč	14 820,00 Kč	14 820,00 Kč	14 820,00 Kč	0,00 Kč
V1	retro vypínač porcelánový otočný	ks	18	1 560,00 Kč	28 080,00 Kč	Navýšení počtu kusů o 3 ks	21	1 560,00 Kč	32 760,00 Kč	0,00 Kč	4 680,00 Kč	4 680,00 Kč
Z1	retro zásuvka porcelánová	ks	37	1 214,00 Kč	44 918,00 Kč	Fontini, Garby Colonial snížen počet kusů kvůli stavebním úpravám	27	1 214,00 Kč	32 778,00 Kč	12 140,00 Kč	0,00 Kč	-12 140,00 Kč
Z3	retro zásuvka porcelánová	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	Berker/1930 využít na 10 místech namísto Fontini, Garby Colonial	10	1 214,00 Kč	12 140,00 Kč	0,00 Kč	12 140,00 Kč	12 140,00 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH					265 611,64 Kč				270 291,64 Kč	204 753,64 Kč	209 433,64 Kč	4 680,00 Kč
DPH v Kč					55 778,44 Kč				56 761,24 Kč	42 998,26 Kč	43 981,06 Kč	982,80 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH					321 390,08 Kč				327 052,88 Kč	247 751,90 Kč	253 414,70 Kč	5 662,80 Kč