

D o d a t e k č. 5

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1
č.j. SPH 380/2020 uzavřeného dne 5.3.2020, dodatku č. 2 č.j. SPH 1154/2020
uzavřeného dne 23.7.2020, dodatku č. 3 č.j. SPH 2075/2020 uzavřeného dne 7.1.2021 a
dodatku č. 4 č.j. SPH 669/2021 uzavřeného dne 11.6.2021 k akci „Objekty č.p. 8, č.p. 9
a č.p. 10 – oprava fasád a střech“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

AKANT ART, v.o.s.

se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
zastoupena: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)
IČO: 25686763
DIČ: CZ25686763
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27994
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 5 (dále jen „dodatek č. 5“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j.
SPH 380/2020 uzavřeného dne 5.3.2020, dodatku č. 2 č.j. SPH 1154/2020 ze dne 23.7.2020,
dodatku č. 3 č.j. SPH 2075/2020 uzavřeného dne 7.1.2021 a dodatku č. 4 č.j. SPH 669/2021
uzavřeného dne 11.6.2021 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení smlouvy
následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla zhotovitel neprovedl práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5 v celkové výši 223.780,- Kč bez DPH (slovy: dvěštdvacettřítisícsetosmdesát korun českých). Celková cena díla, která činí 31.011.020,- Kč bez DPH (slovy: třicetjednamilionůjedenáctisícdvacet korun českých), tak bude ponížena o cenu těchto neprovedených prací.
2. Článek III. odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Celková cena díla dle smlouvy činí bez DPH 31.011.020,- Kč
(slovy: třicetjednamilionůjedenáctisícdvacet korun českých)

Cena neprovedených prací dle dodatku č. 5 – méněprací činí bez DPH 223.780,- Kč
(slovy: dvěštdvacettřítisícsetosmdesát korun českých)

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 5 činí bez DPH 30.787.240,- Kč
(slovy: třicetmilionůsedmsetosmdesátsedmtisícdvěstěčtyřicet korun českých)

DPH ve výši 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH činí 6.465.320,40 Kč
(slovy: šestmilionůčtyřistašedesátpěttisíctrístadvacet korun českých čtyřicet haléřů)“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 380/2020 uzavřeného dne 5.3.2020, dodatku č. 2 č.j. SPH 1154/2020 ze dne 23.7.2020, dodatku č. 3 č.j. SPH 2075/2020 uzavřeného dne 7.1.2021 a dodatku č. 4 č.j. SPH 669/2021 uzavřeného dne 11.6.2021.
3. Dodatek č. 5 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 5 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet neprováděných prací

V Praze dne

V Praze dne

Miroslav Hlava
společník – obchodní vedoucí
AKANT ART, v.o.s.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele