

Lutopecká známé změny k dod. 3

minusy

plusy (bez DPH)

		minusy	plusy (bez DPH)
ZL 13	Dilatační lišty v chodbě objektu A		11 325,00 Kč
ZL 14	Chodby dřevěný záklop		89 575,84 Kč
ZL 15	Odpočet nákupu chodníkových dlaždic a zdvojený chodník u bloku C (spojen ZL 15 + 18)	-55 615,42 Kč	
ZL 16	Odpočet anhydritových podlah	-86 606,79 Kč	
ZL 17	Odpočet OK krovu	-300 475,60 Kč	
ZL 18	SDK v podkroví bloku A	-63 299,43 Kč	
ZL 19	Protipožární ucpávky nadpraží		94 420,00 Kč
ZL 20	Navýšení množství vnitřní dlažby		233 043,14 Kč
		-505 997,24 Kč	428 363,98 Kč