

**Dodatek č. 1 č. j. PPR-2964-362/ČJ-2018-990640
k Prováděcí smlouvě č. 17 č. j. PPR-2964-355/ČJ-2018-990640**

k Rámcové dohodě o poskytování technické podpory a rozvoje systému operačního řízení
PČR č. j. PPR-2964-65/ČJ-2018-990640

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra


Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu
výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,
poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

YOUR SYSTEM spol. s r.o.

Sídlo: Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00
IČO: 00174939
DIČ: CZ00174939
Zastoupená: 

Korespondenční adresa: Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 72.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1. k Prováděcí smlouvě č.17 ze dne 27.10.2021 č.j.: PPR-2964-355/ČJ-
2018-990640 (dále jen „Dodatek“):

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2021 Prováděcí smlouvu č. 17 č.j. PPR-2964-355/ČJ-2018-990640 (dále jen „Prováděcí smlouva“), a to za podmínek určených v Rámcové dohodě ze dne 3.9.2018 č.j. PPR-2964-65/ČJ-2018-990640.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění, a to na základě toho, že nastala nepředvídatelná překážka, která vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran a znemožnila Dodavateli splnit jeho závazek dodat předmět plnění řádně a včas. Původní návrh termínu plnění bodu 1. HW vycházel z předpokladů bezproblémové dodávky hardware zajišťovaného prostřednictvím jiných smluvních vztahů. S ohledem na celosvětové problémy s dodávkou čipsetů se však nasmlouvané dodávky hardware zpožďují až na řád měsíců. Dodavatel IS JITKA tak nemůže poskytnout potřebnou součinnost, aby byla do původního termínu plnění (15.12.2021) provedena akceptace řešení v rámci všech zasmluvněných lokalit. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že prodlouží termín dodání, a to do 30.6.2022.
- 1.3. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3 odst. 3.1. Prováděcí smlouvy se nahrazuje novým následujícím zněním:

„3.1. Termín plnění bude do 30. 6. 2022“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. S výjimkou změny dle článku II tohoto Dodatku zůstávají ostatní ujednání Prováděcí smlouvy beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

Objednatel:



Ministerstvo vnitra – Česká republika
plk. Mgr. Pavel Osvald
ředitel ŘPVS PP ČR

Dodavatel:



.....
YOUR SYSTEM, spol. s r. o.

