

DODATEK Č. 1
K RÁMCOVÉ DOHODĚ č. 702/20/Ř
o provádění pěstebních prací v roce 2021

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace kanceláře prezidenta republiky

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

se sídlem Lesní 140, 27061 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

ve věcech technických Ing. Radkem Bažantem

tel. +420 313 502 074

e-mail: sekretariat@lslany.cz

(dále také jako „objednatel“)

a

LESALOV s.r.o.

IČO 24162949

DIČ CZ24162949

se sídlem Molkova 410, 271 01 Nové Strašecí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle C vložka 184485

zastoupená Milanem Macháčkem, jednatelem

tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako „zhotovitel 1“)

a

ML - INTERIER Praha, org. sl.

(odštěpný závod zahraniční právnické osoby)

zřizovatel: ML - INTERIER s.r.o., se sídlem Užhorod, Onokivská 47, Ukrajina,

IČO 67778402

DIČ CZ67778402

se sídlem Míšecká 451, 199 00 Praha 9 - Letňany

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle A vložka 24656

zastoupená Ing. Michalem Medviděm, vedoucím odštěpného závodu

tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail ml-interierpraha@seznam.cz

(dále také jako „zhotovitel 2“)

(zhotovitelé 1 a 2 jsou v této Rámcové dohodě a dodatcích jednotlivě označováni jako „zhotovitel“
a společně jako „zhotovitelé“)

I.

Úvodní ustanovení

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 Rámcovou dohodu č. 702/20/Ř, jejímž předmětem je provádění pěstebních prací (příprava pasek před zalesněním, úklid klestu, provedení zalesňovacích prací při obnově porostu, výchova a ochrana mladých lesních porostů apod.)

II.

Předmět dodatku

- II.1 Dle ustanovení IV.2 výše citované Rámcové dohody jsou zhotovitelé povinni provádět pěstebních práce do 15.12.2021
- II.2 V souvislosti s pandemií způsobenou virem COVID 19 byla u objednatele přijata opatření k zamezení šíření viru. Zároveň s těmito opatřeními došlo i k prodloužení realizace pěstebních činností.
- II.3 Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na prodloužení termínu provádění pěstebních prací do 31.5.2022, a to na základě objektivních okolností způsobených pandemickou situací, což lze považovat za vyšší moc.

III.

Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Rámcové dohody ze dne 14.12.2020 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Ing. Miloš Balák
ředitel

LESALOV s.r.o.
Milan Macháček, jednatel

ML-INTERIER Praha org. sl.
Michal Medvid', vedoucí odštěpného závodu